

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΧΕ Β. ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ 16 ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 1

(ως παραγρ. 8.1. - πίνακας 78)

Περιεχόμενα :

A/A	ΤΙΤΛΟΣ	ΣΕΛΙΔΕΣ (PDF)	ΣΧΟΛΙΑ
1	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟΥ ΩΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΙΔΑ ΜΠΟΥΡΤΖΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	2-8	
2	ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ	9-13	
3	ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ (ΕΡΓΟ PHASING)	14-42	Τεχν. Δελτίο 2019 + 2 αποφάσεις / phasing
4	Προσέλκυση και Διαχείριση Ροών Επισκεψιμότητας, οργάνωση των Πολιτιστικών – Δημιουργικών θεσμών και της προβολής των Β. Σποράδων, για την ανάδειξη τους ως ενιαίου Τουριστικού και Πολιτιστικού Προορισμού με Σύγχρονα Μέσα και Συστήματα	43-56	
5	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ΓΛΩΣΣΑΣ, ΝΕΟΥ ΚΛΗΜΑΤΟΣ	57-60	
6	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ	61-64	
7	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΒΟΥΓΙΑΛΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ	65-68	
8	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	69-77	
9	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 10 ΦΟΠ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ	78-85	
10	Εγκατάσταση δύο μονάδων αντίστροφης όσμωσης και έργων ΑΠΕ συνολικής δυναμικότητας 2.000 κ.μ./ημέρα για την βελτίωση του νερού της Φτελιάς και διασύνδεση με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις υδροδότησης	86-94	
11	Φορητή μονάδα αφαλάτωσης με μονάδα ΑΠΕ	95-97	
12	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ – ΚΑΣΤΡΟ – ΜΥΛΟΣ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ	98-102	
13	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΡΟΥΣΟΥΜ ΓΙΑΛΟΣ) ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ	103-116	2 επιμέρους Τεχν. Δελτία
14	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ – ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ - ΓΕΡΑΚΑΣ	117-118	
15	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ του Πολιτισμού και της Δημιουργικής Οικονομίας, της Οικονομίας της Επισκεψιμότητας, της τοπικής Γαστρονομίας, της Αγροδιατροφής, των συνοδών ναυαγίων και ξεναγών.	119-123	
16	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑΛ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)	124-130	



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ




ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ»
ΝΗΣΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
(Ο.Χ.Ε. Β. ΣΠΟΡΑΔΩΝ)

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΠΡΑΞΗΣ



στο πλαίσιο του έργου:
**«Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης
Νήσων Βορείων Σποράδων στη Θεσσαλία»**



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό
και Επενδυτικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΠΡΑΞΗΣ

Ημερομηνία: Σκιάθος, 18 /9/2019

Φορέας Πρότασης:	
1	Πλήρης Τίτλος: ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ Διακριτικός Τίτλος: ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ Νομική Μορφή: Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Διεύθυνση Έδρας: Νικοτσάρα 12, ΤΚ 37002 , Σκιάθος Τηλέφωνο: 2427350100 email: dimos@n-skiathos.gr
Υπεύθυνος του Φορέα: <i>Υπεύθυνος Φορέα (νόμιμος ή εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος), πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail).</i>	
2	Όνοματεπώνυμο: Τζούμας Θεόδωρος Τηλέφωνο: 2427350101 email: theotzoumas@yahoo.gr
Στοιχεία Αρμοδίου Επικοινωνίας του Φορέα: <i>(νόμιμος ή εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος), πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail).</i>	
3	Όνοματεπώνυμο: Σταματίου Χρήστος Τηλέφωνο: 2427351318 email: erga@n-skiathos.gr

Στρατηγικοί Άξονες της ΟΧΕ Βορείων Σποράδων και Χαρακτηριστικά – Περιεχόμενο		
Στρατηγικοί Στόχοι		Σχόλια
ΣΣ-1	Ενίσχυση της Εξωτερικής «διασυνδεσιμότητας» και των Προσβάσεων στα Νησιά των Βορείων Σποράδων <i>(Πύλες Εισόδου στην Περιοχή Παρέμβασης)</i>	
ΣΣ-2	Ενίσχυση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Ανάπτυξη και Διασφάλιση της Εσωτερικής «διασυνδεσιμότητας» και Προσβασιμότητας στους Αστικούς, Ιστορικούς, Πολιτιστικούς και Περιβαλλοντικούς Πόρους της Περιοχής Παρέμβασης του ΟΣΣ/ΟΧΕ Βορείων Σποράδων <i>(Φιλικότητα, Συνέχεια και Διαλειτουργικότητα της Επισκεψιμότητας στην Περιοχή Παρέμβασης ως ενιαίου Χώρου Διαβίωσης και Προορισμού)</i>	
ΣΣ-3	Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Κατοίκων και των Επισκεπτών στα Νησιά των Βορείων Σποράδων <i>(Ποιότητα Ζωής, Καθημερινή Διαβίωση, Ασφάλεια έναντι φυσικών Κινδύνων, Αυθεντικότητα)</i>	



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό
και Επενδυτικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

**Στρατηγικοί Άξονες της ΟΧΕ Βορείων Σποράδων
και Χαρακτηριστικά – Περιεχόμενο**

Στρατηγικοί Στόχοι		Σχόλια
ΣΣ-4	Εμπλουτισμός και Βελτίωση της Ελκυστικότητας του «ενιαίου» Τουριστικού και Πολιτιστικού Προϊόντος στα Νησιά των Βορείων Σποράδων (Προσβασιμότητα, Αστική Αναζωογόνηση, Τοπόσημα, Πολυμορφικότητα και Βιωματικές Εμπειρίες)	
ΣΣ-5	Προσέλκυση Επενδύσεων, στους τομείς των Μεταφορών, του περιβάλλοντος, της ενεργειακής απόδοσης, του τουρισμού, της δημιουργικής βιομηχανίας κ.λπ. και διαμόρφωση / προώθηση συνεργιών μεταξύ των ΟΤΑ και του Ιδιωτικού Τομέα (Αλλαγή της «κλίμακας» της Τοπικής Οικονομίας, εμπλουτισμός δραστηριοτήτων, αποφυγή κινδύνων που συνεπάγονται η «μονοκαλλιέργεια» και η εποχικότητα)	
ΣΣ-6	Προσέλκυση Επενδύσεων, στον πρωτογενή τομέα (γεωργία, πρώτη μεταποίηση και αγροδιατροφή, αλιεία) και διαμόρφωση / προώθηση συνεργιών για τη δημιουργία και προώθηση τοπικών προϊόντων ΠΟΠ, συνεργασιών τοπικών επιχειρήσεων, δημιουργία ΚΟΙΝΣΕΠ κ.ο.κ. (Συμβολή του Πρωτογενούς στην Αλλαγή του Οικονομικού Μοντέλου των Β. Σποράδων)	
ΣΣ-7	Προσέλκυση, Προβολή και Βιώσιμη Διαχείριση του Τουριστικού και Πολιτιστικού Προϊόντος και των Πολιτιστικών / Τουριστικών Ροών στο Νησιωτικό Σύμπλεγμα των Βορείων Σποράδων μέσω εφαρμογής καινοτόμων και «έξυπνων» λύσεων (Εμπλουτισμός Πολιτιστικής και Δημιουργικής Οικονομίας, Έξυπνη Διαχείριση Τουριστικών και Λοιπών Ροών)	
ΣΣ-8	Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης και της Απασχολησιμότητας στα Νησιά των Βορείων Σποράδων (Κοινωνική Φροντίδα, Κοινωνική Ένταξη Ευπαθών Ομάδων, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Μηχανισμοί και Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση, Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων και	

Στρατηγικοί Άξονες της ΟΧΕ Βορείων Σποράδων και Χαρακτηριστικά – Περιεχόμενο	
Στρατηγικοί Στόχοι	Σχόλια
	<i>Εργαζομένων)</i>
ΣΣ-9	Στήριξη, ανάδειξη και προσέλκυση Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών στα Νησιά των Βορείων Σποράδων (<i>Στήριξη της Επιχειρηματικότητας με Μηχανισμούς, Φιλικό Περιβάλλον και Άμεσες Ενισχύσεις προς Νέες και υφιστάμενες Επιχειρήσεις</i>)
ΣΣ-10	Μηχανισμοί και Εργαλεία Υποστήριξης και Προώθησης της Δια-δημοτικής Συνεργασίας και της «Διακυβέρνησης» του ΟΣΣ/ΟΧΕ Βορείων Σποράδων (<i>Διακυβέρνηση του Σχεδίου “ΟΣΣ/ΟΧΕ Βορείων Σποράδων”, Εταιρικές Σχέσεις, Λογοδοσία και Φόρουμ Φορέων και Πολιτών</i>)

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

(συμπληρώνεται τόσες φορές όσες και οι προτεινόμενες Δράσεις του Φορέα)

Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ			
Τίτλος Προτεινόμενης Δράσης	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟΥ ΩΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΙΔΑ ΜΠΟΥΡΤΖΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ		
Στρατηγικός Στόχος τον οποίο Εξυπηρετεί η Δράση (ένας ή περισσότεροι με βάση τίτλους και κωδικούς εκ του παραπάνω Πίνακα)	Εμπλουτισμός και Βελτίωση της Ελκυστικότητας του «ενιαίου» Τουριστικού και Πολιτιστικού Προϊόντος στα Νησιά των Βορείων Σποράδων (<i>Προσβασιμότητα, Αστική Αναζωογόνηση, Τοπόσημα, Πολυμορφικότητα και Βιωματικές Εμπειρίες</i>)	ΚΩΔ	ΣΣ-4
Ενδεικτικός Δικαιούχος	Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (<i>σ.σ. ο φορέας που προτείνεται να υλοποιήσει τη Δράση και διαθέτει ή θα αναλάβει/ του δοθεί η αρμοδιότητα</i>)		

B. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός	2.538.234,57 Σε ΕΥΡΩ <i>(σ.σ. Αναφερόμαστε σε «Π/Υ» και όχι σε «Τελικό κόστος» όπως θα προκύψει με την υλοποίηση του Έργου. Στις περιπτώσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων, ως Π/Υ σημειώνεται η «Δημόσια Δαπάνη». Στις περιπτώσεις Αυτεπιστασιών, Δράσεων ΕΚΤ –άυλων κλπ. ο Π/Υ ταυτίζεται με το τελικό κόστος)</i>
Μόχλευση Ιδιωτικών Κεφαλαίων/ Ιδιωτικές Επενδύσεις Σε ΕΥΡΩ
Βάση για τον Προϋπολογισμό που προτείνεται	Υπάρχουσα μελέτη <i>(σ.σ. αναφορά στο αν ο Π/Υ προέρχεται από πλήρη επικαιροποιημένη μελέτη, παλαιότερη μελέτη ή ενδιάμεσο στάδιο μελέτης και με εκτίμηση φορέα, εκτίμηση φορέα επί τη βάση μοναδιαίου κόστους ή άλλων ανάλογων έργων κ.α.)</i>
Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	
Τεχνική Περιγραφή	<p>(Α) Αποκατάσταση του κτιρίου 1 (διατηρητέου):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αποκατάσταση της εξωτερικής εικόνας: ανάδειξη του αναγλύφου των όψεων με κατάλληλα επιχρίσματα, την συντήρηση του κεραμοπλαστικού διακόσμου, την ανακεράμωση με κοίλα κεραμίδια, την αρμολόγηση των μαρμαρίνων μελών και της πολυγωνικής λιθοδομής του βάρου. • Επαναφορά της αισθητικής των εσωτερικών χώρων: ξύλινα δάπεδα, οροφές νεοκλασικού χαρακτήρα, υπόμνηση αρχικής διαρρύθμισης. • Ανάκτηση των υπογείων χώρων που έχουν μπαζωθεί, υγραπροστασία και ενίσχυση θεμελίωσης. • Ενίσχυση για την αντισεισμική ανταπόκριση, διάφραγμα ακαμψίας στη στάθμη των οροφών. • Ενεργειακή αναβάθμιση με κατάλληλες θερμομονώσεις • Ένταξη αφανών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κατάλληλων για την χρήση του ως μουσείου. • Διασφάλιση προσβασιμότητας ΑμεΑ. <p>(Β) Ενίσχυση και αναδιαρρύθμιση του κτιρίου 2 (συνοδείας):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ενίσχυση τοιχοποιιών για την αντισεισμική ανταπόκριση, διάφραγμα ακαμψίας στέγης. • Ανακατασκευή του οριζοντίου πατώματος υπερυψωμένου ισόγειου για την εξυπηρέτηση Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων. • Ενεργειακή αναβάθμιση με κατάλληλες θερμομονώσεις • Ένταξη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κατάλληλων για την Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων • Αναδιαρρύθμιση υπογείων χώρων, πρόνοια αποθήκευσης κινητού εξοπλισμού υπαίθριων εκδηλώσεων. • Τροποποίηση προσκτίσματος ανόδου στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων με εγκατάσταση αναβατορίου και χώρου υγιεινής ΑμεΑ. <p>(Γ) Επεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο (χαρακτηρισμένο ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ένταξη αντλιών θερμότητας και συναφών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για τον κλιματισμό και αερισμό των κτιρίων (Μουσείου και Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων) • Τροποποίηση σταθμών και κλίσεων πεζοδρόμων ανόδου στο επίπεδο που περιβάλλει τα κτίρια, για να εξυπηρετηθεί η προσβασιμότητα των ΑμεΑ. • Αποκατάσταση του οριζοντίου επιπέδου της αυλής του παλιού σχολείου, τώρα Μουσείου. <p><i>(σ.σ. Να δοθεί σύντομη περιγραφή της προτεινόμενης δράσης, με αναφορά σε μεγέθη εφόσον είναι γνωστά – π.χ. χιλιόμετρα, τετραγωνικά μέτρα κλπ. - Να γίνει αναφορά στο εάν υπάρχει έγκριση της απαιτούμενης μελέτης κλπ. εφόσον είναι γνωστό. Να αναφερθούν ειδικά θέματα εφόσον υπάρχουν και είναι γνωστά. Να δοθεί η «χωροθέτηση» τουλάχιστον ως προς το ΝΗΣΙ/Α και ΠΕΡΙΟΧΗ του.)</i></p>
Τρόπος Υλοποίησης - Φορέας Αρμόδιος για την υλοποίηση	Προγραμματική σύμβαση με Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ - Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ <i>(στην περίπτωση που αναλαμβάνεται / θα προταθεί να αναληφθεί έργο από άλλον φορέα, να γίνει σχετική αναφορά)</i>

Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης	2024	2025	2026	2027	2028
	Ως «έναρξη» τίθεται η εκτιμώμενη με την πλήρη ωρίμανση Δράσης για Έναρξη Υλοποίησης : για Έργα – Προμήθειες : Ημερομηνία Σύμβασης με Ανάδοχο, για Αυτεπιστασίες : Ημερομηνία έγκρισης Αυτεπιστασίας, για Άυλες Δράσεις : η έναρξη υλοποίησης, για Ιδιωτικές Επενδύσεις : η Ημερομηνία έναρξης Επένδυσης. Ως «Λήξη» τίθεται η Ημερομηνία πλήρους ολοκλήρωσης Δράσης.				
Καταγράφεται ως «ΤΡΙΜΗΝΑ» π.χ. 3ο/2019, 1ο/2021 κλπ.		ΕΝΑΡΞΗ			ΛΗΞΗ
Δ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ					
Εκτίμηση της Ωριμότητας της προτεινόμενης Δράσης		Υπάρχει	Σε εξέλιξη	Δεν υπάρχει	
	Μελέτη σκοπιμότητας	✓			
	Θεσμικό πλαίσιο	✓			
	Χωροθέτηση - Ιδιοκτησιακό	✓			
	Εγκρίσεις προ κατασκευής/ έναρξης υλοποίησης δράσης	✓			
	Άδειες		✓		
	Μελέτες κλπ	✓			
	Τεύχη Δημοπράτησης	✓			
Σχολιασμός Ωριμότητας - Περαιτέρω αναγκαίες Ενέργειες ωρίμανσης	Θεωρημένες μελέτες σύμφωνα με την Απόφαση της Γ.Δ.Α.Μ.Τ.Ε. με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/730676/24.02.2021 (ΑΔΑ: ΩΞΔ94653Π4-ΚΙΥ) (με αναφορά στα Στάδια + Χρόνους για πλήρη Ωρίμανση , καθώς και στον φορέα που είναι αρμόδιος / αναλαμβάνει να ωριμάσει τη Δράση που προτείνεται)				
Ε. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
Αναμενόμενα ποσοτικά αποτελέσματα	Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου: 10				
Αναμενόμενα ποιοτικά αποτελέσματα	<ul style="list-style-type: none"> Αποκατάσταση ιστορικού κτιρίου. Αναμένεται να έχει θετική επίπτωση στην απασχόληση, δεδομένων των νέων θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου. Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Κατοίκων και των Επισκεπτών στα Νησιά των Βορείων Σποράδων Εμπλουτισμός και Βελτίωση της Ελκυστικότητας του «ενιαίου» Τουριστικού και Πολιτιστικού Προϊόντος στα Νησιά των Βορείων Σποράδων 				
Ε. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ					

Τα παρακάτω συμπληρώνονται κατά την αξιολόγηση της πρότασης φορέα :

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ			
Σκοπιμότητα Δράσης			
Ωριμότητα Δράσης - Χρονοδιάγραμμα			
Στρατηγικός Στόχος ΟΧΕ που εξυπηρετεί η Δράση			
Φορέας Υλοποίησης			
Προϋπολογισμός			
Συσχετισμός με Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 ή άλλη πηγή			
Επενδυτική Προτεραιότητα		Ειδικός Στόχος	
Δείκτες Εκρών	Π.χ. CO22: Αποκατάσταση του εδάφους: Συνολική επιφάνεια αποκατεστημένου εδάφους (Εκτάρια)		
Δείκτες Αποτελέσματος	Π.χ. T4433: Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ: 58.858.799 Τόνοι ισοδύναμου CO2		



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΦΘΡΩΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ»
ΝΗΣΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
(Ο.Χ.Ε. Β. ΣΠΟΡΑΔΩΝ)

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΠΡΑΞΗΣ



στο πλαίσιο του έργου:
«Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης
Νήσων Βορείων Σποράδων στη Θεσσαλία»

Λάρισα, 01/04/ 2019



Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΠΡΑΞΗΣ

Ημερομηνία: 30 /09 /2019

1	Φορέας Πρότασης:
	Πλήρης Τίτλος: ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διακριτικός Τίτλος: ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Νομική Μορφή: Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Διεύθυνση Έδρας: Σκόπελος, Τ.Κ. 37003 Τηλέφωνο: 2424 350100 email: mayor@skopelos.gov.gr
2	Υπεύθυνος του Φορέα: <i>Υπεύθυνος Φορέα (νόμιμος ή εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος), πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail).</i>
	Όνοματεπώνυμο: Σταμάτης Περίσης Τηλέφωνο: 24243-50100 email: mayor@skopelos.gov.gr
3	Στοιχεία Αρμοδίου Επικοινωνίας του Φορέα: <i>(νόμιμος ή εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος), πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail).</i>
	Όνοματεπώνυμο:..... Τηλέφωνο: email:

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

(συμπληρώνεται τόσες φορές όσες και οι προτεινόμενες Δράσεις του Φορέα)

Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ			
Τίτλος Προτεινόμενης Δράσης	ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ		
Στρατηγικός Στόχος τον οποίο Εξυπηρετεί η Δράση (ένας ή περισσότεροι με βάση τίτλους και κωδικούς εκ του παραπάνω Πίνακα)	Εμπλουτισμός και Βελτίωση της Ελκυστικότητας του «ενιαίου» Τουριστικού και Πολιτιστικού Προϊόντος στα Νησιά των Βορείων Σποράδων <i>(Προσβασιμότητα, Αστική Αναζωογόνηση, Τοπόσημα, Πολυμορφικότητα και Βιωματικές Εμπειρίες)</i>	ΚΩΔ	ΣΣ-4
		ΚΩΔ	ΣΣ-
		ΚΩΔ	ΣΣ-
Ενδεικτικός Δικαιούχος	Δήμος Σκοπέλου <i>(σ.σ. ο φορέας που προτείνεται να υλοποιήσει τη Δράση και διαθέτει ή θα αναλάβει/ του δοθεί η αρμοδιότητα)</i>		



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό
και Επενδυτικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός	3.500.000,00 Σε ΕΥΡΩ <i>(σ.σ. Αναφερόμαστε σε «Π/Υ» και όχι σε «Τελικό κόστος» όπως θα προκύψει με την υλοποίηση του Έργου. Στις περιπτώσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων, ως Π/Υ σημειώνεται η «Δημόσια Δαπάνη». Στις περιπτώσεις Αυτεπιστασιών, Δράσεων ΕΚΤ –άυλων κλπ. ο Π/Υ ταυτίζεται με το τελικό κόστος)</i>
Μόχλευση Ιδιωτικών Κεφαλαίων/ Ιδιωτικές Επενδύσεις	- Σε ΕΥΡΩ
Βάση για τον Προϋπολογισμό που προτείνεται	Ο προϋπολογισμός προέρχεται από μελέτη <i>(σ.σ. αναφορά στο αν ο Π/Υ προέρχεται από πλήρη επικαιροποιημένη μελέτη, παλαιότερη μελέτη ή ενδιάμεσο στάδιο μελέτης και με εκτίμηση φορέα, εκτίμηση φορέα επί τη βάση μοναδιαίου κόστους ή άλλων ανάλογων έργων κ.α.)</i>

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Τεχνική Περιγραφή	<p>Το έργο αφορά τη δημιουργία πολυχώρου ψηφιακής και διαδραστικής αναπαράστασης Σκοπέλου (Ανθρωπογενές, Ζωικό, Καταδυτικό Εικονικό Περιβάλλον).</p> <p>Το έργο έχει μελετηθεί με τους ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν στην περιοχή (οικόπεδο 1.209,10 μ²), ως ένα ενιαίο κτηριακό συγκρότημα 1.402 μ² ψηφιακής και διαδραστικής αναπαράστασης, που συμπεριλαμβάνει την αποκατάσταση του λιθόκτιστου παλιού κινηματογράφου “ΟΡΦΕΥΣ”. Στα πλαίσια της πρότασης, η αρχιτεκτονική δομή του υφιστάμενου κτηρίου που ανακατασκευάζεται, μαζί με τις προτεινόμενες επεκτάσεις, διατηρούν το αρχιτεκτονικό αποτύπωμα μιας ισχυρής οικιστικής μνήμης στο χώρο του οικισμού. Η νέα κινηματογραφική αίθουσα ανακατασκευάζεται σε αίθουσα προβολών νέας 3D τεχνολογίας. Νέοι εκθεσιακοί χώροι 3D εικονικών απεικονίσεων, εργαστήρια φωτογραμμετρίας και παραγωγής νέου ψηφιακού υλικού, πατάρια και διαδραστικοί εκθεσιακοί χώροι προβλέπονται σε κτηριακές επεκτάσεις νέων διώροφων κτηρίων. Γκαλερί, βιβλιοπωλείο, αίθουσα παραδοσιακών ενδυμάτων, χώροι για την υποδοχή, τη διοίκηση, τη ψυχαγωγία και χώροι εργασίας και έρευνας, μαζί με την εξειδικευμένη τεχνολογία και εξοπλισμούς, περιλαμβάνονται επίσης στο πρόγραμμα. Ένας νέος υπόγειος χώρος στεγάζει χώρους εργαστηρίων και αποθήκευσης εκθεσιακών αντικειμένων και εξοπλισμού, χώρους προετοιμασίας εκθέσεων και χώρους εγκαταστάσεων. Επίσης στα πλαίσια της πρότασης περιλαμβάνεται η παραγωγή πρότυπου ψηφιακού υλικού με θέμα τη Σκόπελο και καταδυτικές εικονικές περιηγήσεις σε υποθαλάσσια περιβάλλοντα και ναυάγια, όπως το ναυάγιο “Χριστόφορος” στο όρμο Πανόρμου, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του έργου από την πρώτη μέρα της λειτουργίας του. Τεχνολογία VR, διαδραστικοί χάρτες και πληροφορία, εκτύπωση 3D εκθεσιακών ομοιωμάτων, πανοράματα και 3D κινηματογραφικές προβολές θα εξελίσσονται στους εσωτερικούς αλλά και τον εξωτερικό υπαίθριο χώρο που διαμορφώνεται σε υπαίθριο χώρο προβολών και εκδηλώσεων. Όλα τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στην οριστική μελέτη που από το 2002 έχει σε επίπεδο οριστικής μελέτης προ-εγκριθεί.</p>
--------------------------	--

	<p>Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου είναι 30 μήνες</p> <p>ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ</p> <p>Το συνολικό εμβαδόν του κτιριακού συγκροτήματος είναι 1.254,56 μ² + υπόγειο</p> <p>Αναλυτικά περιλαμβάνει Υπόγειο = 577,60 μ², Ισόγειο = 587,30 μ² Πατάρι 236,86 μ² και Α' όροφο = 430,40 μ² καθώς και Ημιυπαίθριους – υπόστεγους χώρους = 147,58 μ².</p> <p>Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3.500.000,00€</p> <p><i>(σ.σ. Να δοθεί σύντομη περιγραφή της προτεινόμενης δράσης, με αναφορά σε μεγέθη εφόσον είναι γνωστά – π.χ. χιλιόμετρα, τετραγωνικά μέτρα κλπ.- Να γίνει αναφορά στο εάν υπάρχει έγκριση της απαιτούμενης μελέτης κλπ. εφόσον είναι γνωστό. Να αναφερθούν ειδικά θέματα εφόσον υπάρχουν και είναι γνωστά. Να δοθεί η «χωροθέτηση» τουλάχιστον ως προς το ΝΗΣΙ/Α και ΠΕΡΙΟΧΗ του.)</i></p>				
Τρόπος Υλοποίησης - Φορέας Αρμόδιος για την υλοποίηση	<p>Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση της δράσης θα είναι ο Δήμος Σκοπέλου.</p> <p><i>(στην περίπτωση που αναλαμβάνεται / θα προταθεί να αναληφθεί έργο από άλλον φορέα , να γίνει σχετική αναφορά)</i></p>				
Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης	2024	2025	2026	2027	2028
	<p>Ως «έναρξη» τίθεται η εκτιμώμενη με την πλήρη ωρίμανση Δράσης για Έναρξη Υλοποίησης : για Έργα – Προμήθειες : Ημερομηνία Σύμβασης με Ανάδοχο, για Αυτεπιστασίες : Ημερομηνία έγκρισης Αυτεπιστασίας, για Άυλες Δράσεις : η έναρξη υλοποίησης, για Ιδιωτικές Επενδύσεις : η Ημερομηνία έναρξης Επένδυσης. Ως «λήξη» τίθεται η Ημερομηνία πλήρους ολοκλήρωσης Δράσης.</p>				
<u>Καταγράφεται ως «ΤΡΙΜΗΝΑ» π.χ. 3^ο/2019 , 1^ο/2021 κλπ.</u>		χ			
Δ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ					
Εκτίμηση της Ωριμότητας της προτεινόμενης Δράσης		<i>Υπάρχει</i>	<i>Σε εξέλιξη</i>	<i>Δεν υπάρχει</i>	
	Μελέτη σκοπιμότητας	χ			
	Θεσμικό πλαίσιο				
	Χωροθέτηση - Ιδιοκτησιακό	χ			
	Εγκρίσεις προ κατασκευής/ έναρξης υλοποίησης δράσης	χ			
	Άδειες	χ			
	Μελέτες κλπ	χ			

	Τεύχη Δημοπράτησης	χ		
Σχολιασμός Ωριμότητας - Περαιτέρω αναγκαίες Ενέργειες ωρίμανσης	Υπάρχει Πρόσκληση <i>(με αναφορά στα Στάδια + Χρόνους για πλήρη Ωρίμανση , καθώς και στον φορέα που είναι αρμόδιος / αναλαμβάνει να ωριμάσει τη Δράση που προτείνεται)</i>			
Ε. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Αναμενόμενα ποσοτικά αποτελέσματα	Δημιουργία πολυχώρου έκτασης 1.402 μ ² Εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος με αποτέλεσμα την αύξηση της επισκεψιμότητας και των εσόδων στον τομέα του τουρισμού, δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.			
Αναμενόμενα ποιοτικά αποτελέσματα	Εμπλουτισμός και βελτίωση της ελκυστικότητας του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος. Βιωματικές εμπειρίες για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.			
Ε. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ				

Τα παρακάτω συμπληρώνονται κατά την αξιολόγηση της πρότασης φορέα :

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ			
Σκοπιμότητα Δράσης			
Ωριμότητα Δράσης - Χρονοδιάγραμμα			
Στρατηγικός Στόχος ΟΧΕ που εξυπηρετεί η Δράση			
Φορέας Υλοποίησης			
Προϋπολογισμός			
Συσχετισμός με Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 ή άλλη πηγή			
Επενδυτική Προτεραιότητα		Ειδικός Στόχος	
Δείκτες Εκρών	Π.χ. CO22: Αποκατάσταση του εδάφους: Συνολική επιφάνεια αποκατεστημένου εδάφους (Εκτάρια)		
Δείκτες Αποτελέσματος	Π.χ. T4433: Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ: 58.858.799 Τόνοι ισοδύναμου CO2		



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΦΘΡΩΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ»
ΝΗΣΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
(Ο.Χ.Ε. Β. ΣΠΟΡΑΔΩΝ)

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΠΡΑΞΗΣ



στο πλαίσιο του έργου:
«Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης
Νήσων Βορείων Σποράδων στη Θεσσαλία»

Λάρισα, 01/04/ 2019



Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό
και Επενδυτικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΠΡΑΞΗΣ

Ημερομηνία: 23/04/2019

1	Φορέας Πρότασης: Πλήρης Τίτλος: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟΑ) Διακριτικός Τίτλος: Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΔΑΒΜΜ) Νομική Μορφή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Διεύθυνση Έδρας: Τζιραίων 8-10, Μακρυγιάννη, 11742, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3251688/90 email:dabmm@culture.gr Διακριτικός Τίτλος: Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας (ΕΦΑ ΜΑΓ) Νομική Μορφή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Διεύθυνση Έδρας: Αθανασάκη 1, 38001 Βόλος Τηλέφωνο: 24210 76278/76455 email:efamag@culture.gr
	Υπεύθυνος του Φορέα: <i>Υπεύθυνος Φορέα (νόμιμος ή εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος), πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail).</i> Όνοματεπώνυμο: Θ. Βλαχούλης, Προϊστάμενος της ΔΑΒΜΜ Τηλέφωνο: 210 3251688/90 email: dabmm@culture.gr Όνοματεπώνυμο: Α. Μπάτζιου, Προϊσταμένη της ΕΦΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Τηλέφωνο: 24210 76278/76455 email: efamag@culture.gr
3	Στοιχεία Αρμοδίου Επικοινωνίας του Φορέα: <i>(νόμιμος ή εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος), πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail).</i> Όνοματεπώνυμο: Γιάννης Μυλωνάς - Αναπληρωτής Προϊστάμενος της ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΔΕΠΟΛ) Τηλέφωνο: 210 3307601/602 email: imilonas@culture.gr και ydepp@culture.gr

Στρατηγικοί Άξονες της ΟΧΕ Βορείων Σποράδων και Χαρακτηριστικά – Περιεχόμενο

Στρατηγικοί Στόχοι		Σχόλια
ΣΣ-1	Ενίσχυση της Εξωτερικής «διασυνδεσιμότητας» και των Προσβάσεων στα Νησιά των Βορείων Σποράδων (Πύλες Εισόδου στην Περιοχή Παρέμβασης)	



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό
και Επενδυτικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

**Στρατηγικοί Άξονες της ΟΧΕ Βορείων Σποράδων
και Χαρακτηριστικά – Περιεχόμενο**

Στρατηγικοί Στόχοι		Σχόλια
ΣΣ-2	Ενίσχυση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Ανάπτυξη και Διασφάλιση της Εσωτερικής «διασυνδεσιμότητας» και Προσβασιμότητας στους Αστικούς, Ιστορικούς, Πολιτιστικούς και Περιβαλλοντικούς Πόρους της Περιοχής Παρέμβασης του ΟΣΣ/ΟΧΕ Βορείων Σποράδων (Φιλικότητα, Συνέχεια και Διαλειτουργικότητα της Επισκεψιμότητας στην Περιοχή Παρέμβασης ως ενιαίου Χώρου Διαβίωσης και Προορισμού)	
ΣΣ-3	Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Κατοίκων και των Επισκεπτών στα Νησιά των Βορείων Σποράδων (Ποιότητα Ζωής, Καθημερινή Διαβίωση, Ασφάλεια έναντι φυσικών Κινδύνων, Αυθεντικότητα)	
ΣΣ-4	Εμπλουτισμός και Βελτίωση της Ελκυστικότητας του «ενιαίου» Τουριστικού και Πολιτιστικού Προϊόντος στα Νησιά των Βορείων Σποράδων (Προσβασιμότητα, Αστική Αναζωογόνηση, Τοπόσημα, Πολυμορφικότητα και Βιωματικές Εμπειρίες)	
ΣΣ-5	Προσέλκυση Επενδύσεων, στους τομείς των Μεταφορών, του περιβάλλοντος, της ενεργειακής απόδοσης, του τουρισμού, της δημιουργικής βιομηχανίας κ.λπ. και διαμόρφωση / προώθηση συνεργιών μεταξύ των ΟΤΑ και του Ιδιωτικού Τομέα (Αλλαγή της «κλίμακας» της Τοπικής Οικονομίας, εμπλουτισμός δραστηριοτήτων, αποφυγή κινδύνων που συνεπάγονται η «μονοκαλλιέργεια» και η εποχικότητα)	
ΣΣ-6	Προσέλκυση Επενδύσεων, στον πρωτογενή τομέα (γεωργία, πρώτη μεταποίηση και αγροδιατροφή, αλιεία) και διαμόρφωση / προώθηση συνεργιών για τη δημιουργία και προώθηση τοπικών προϊόντων ΠΟΠ, συνεργασιών τοπικών επιχειρήσεων, δημιουργία ΚΟΙΝΣΕΠ κ.ο.κ. (Συμβολή του Πρωτογενούς στην Αλλαγή του Οικονομικού Μοντέλου των Β. Σποράδων)	
ΣΣ-7	Προσέλκυση, Προβολή και Βιώσιμη Διαχείριση του Τουριστικού και Πολιτιστικού Προϊόντος και	

Στρατηγικοί Άξονες της ΟΧΕ Βορείων Σποράδων και Χαρακτηριστικά – Περιεχόμενο		
Στρατηγικοί Στόχοι		Σχόλια
	των Πολιτιστικών / Τουριστικών Ροών στο Νησιωτικό Σύμπλεγμα των Βορείων Σποράδων μέσω εφαρμογής καινοτόμων και «έξυπνων» λύσεων (Εμπλουτισμός Πολιτιστικής και Δημιουργικής Οικονομίας, Έξυπνη Διαχείριση Τουριστικών και Λοιπών Ροών)	
ΣΣ-8	Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης και της Απασχολησιμότητας στα Νησιά των Βορείων Σποράδων (Κοινωνική Φροντίδα, Κοινωνική Ένταξη Ευπαθών Ομάδων, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Μηχανισμοί και Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση, Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων και Εργαζομένων)	
ΣΣ-9	Στήριξη, ανάδειξη και προσέλκυση Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών στα Νησιά των Βορείων Σποράδων (Στήριξη της Επιχειρηματικότητας με Μηχανισμούς, Φιλικό Περιβάλλον και Άμεσες Ενισχύσεις προς Νέες και υφιστάμενες Επιχειρήσεις)	
ΣΣ-10	Μηχανισμοί και Εργαλεία Υποστήριξης και Προώθησης της Δια-δημοτικής Συνεργασίας και της «Διακυβέρνησης» του ΟΣΣ/ΟΧΕ Βορείων Σποράδων (Διακυβέρνηση του Σχεδίου “ΟΣΣ/ΟΧΕ Βορείων Σποράδων”, Εταιρικές Σχέσεις, Λογοδοσία και Φόρουμ Φορέων και Πολιτών)	

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

(συμπληρώνεται τόσες φορές όσες και οι προτεινόμενες Δράσεις του Φορέα)

Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ	
Τίτλος Προτεινόμενης Δράσης	Αποκατάσταση και στερέωση βάθρων της γέφυρας, κατασκευή νέας γέφυρας, αποκατάσταση πύλης και ανάπλαση του μονοπατιού πρόσβασης στο κάστρο Σκιάθου .

Στρατηγικός Στόχος τον οποίο Εξυπηρετεί η Δράση (ένας ή περισσότεροι με βάση τίτλους και κωδικούς εκ του παραπάνω Πίνακα)		ΚΩΔ	ΣΣ-4
		ΚΩΔ	ΣΣ-7
Ενδεικτικός Δικαιούχος	Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΔΑΒΜΜ) – Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας (ΕΦΑ Μαγνησίας)		
Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός	<p style="text-align: center;">2.850.000 €.</p> <p style="text-align: center;">ΔΑΒΜΜ: 1.950.000€ & ΕΦΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: 900.000€</p> <p style="text-align: center;"><i>(σ.σ. Αναφερόμαστε σε «Π/Υ» και όχι σε «Τελικό κόστος» όπως θα προκύψει με την υλοποίηση του Έργου. Στις περιπτώσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων, ως Π/Υ σημειώνεται η «Δημόσια Δαπάνη». Στις περιπτώσεις Αυτεπιστασιών, Δράσεων ΕΚΤ –άυλων κλπ. ο Π/Υ ταυτίζεται με το τελικό κόστος)</i></p>		
Μόχλευση Ιδιωτικών Κεφαλαίων/ Ιδιωτικές Επενδύσεις	0,00 Σε ΕΥΡΩ		
Βάση για τον Προϋπολογισμό που προτείνεται	<p>Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός προέρχεται από:</p> <ol style="list-style-type: none"> τις μελέτες που εγκρίθηκαν υπό όρους, με την υπ' αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/4330/389/54/31.12.2014 Υπουργική Απόφαση, ύστερα από θετική γνωμοδότηση του ΚΑΣ. τις επικαιροποιημένες μελέτες που υποβλήθηκαν από τον Δήμο Σκιάθου στη ΔΑΒΜΜ, σύμφωνα με τον 2^ο όρο της παραπάνω μελέτης. την οικονομοτεχνική μελέτη που εκπονήθηκε. <p style="text-align: center;"><i>(σ.σ. αναφορά στο αν ο Π/Υ προέρχεται από πλήρη επικαιροποιημένη μελέτη, παλαιότερη μελέτη ή ενδιάμεσο στάδιο μελέτης και με εκτίμηση φορέα, εκτίμηση φορέα επί τη βάση μοναδιαίου κόστους ή άλλων ανάλογων έργων κ.α.)</i></p>		
Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ			
Τεχνική Περιγραφή	<p>Το μεσαιωνικό κάστρο της Σκιάθου κτίστηκε το 14^ο αιώνα. Με την υπ' αριθμ. 3988/21.9.1965 Υ.Α., (ΦΕΚ 644/Β/2-10.1965), χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, μαζί με τους ναούς της Γεννήσεως του Χριστού, του Αγίου Νικολάου, της Παναγίας Πρέκλας, της Παναγίας Μεγαλομάτας, το οθωμανικό τέμενος και το Διοικητήριο της οθωμανικής περιόδου, που βρίσκονται εντός του Κάστρου. Αποτελούσε τον μοναδικό οικισμό στο νησί έως το 1823. Πρόκειται για τειχισμένο οικισμό, σε απομονωμένο βράχο, που επικοινωνούσε με την ξηρά με ξύλινη γέφυρα, η οποία σήμερα είναι κατεστραμμένη. Η πρόσβαση από τη στεριά γίνεται με λιθόστρωτο μονοπάτι και σκαλοπάτια, μέσω τοξωτής πύλης. Η πύλη αποτελούσε το μοναδικό σημείο εισόδου στον οικισμό και σύμφωνα με επιγραφή ανακαινίστηκε το 1619.</p> <p>Οι προτεινόμενες εργασίες αφορούν στην αποκατάσταση και στερέωση των</p>		

	<p>βάθρων της γέφυρας, την κατασκευή νέας γέφυρας, την αποκατάσταση της πύλης και την ανάπλαση του μονοπατιού πρόσβασης στον οικισμό του κάστρου Σκιάθου σύμφωνα με την υπ' αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/4330/389/54/31.12.2014 Υπουργική Απόφαση έγκρισης των μελετών και τους όρους που τίθενται στην εν λόγω Απόφαση.</p> <p>Παράλληλα από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας πραγματοποιείται επίβλεψη των πάσης φύσεως εκσκαφών και διαμορφώσεων που θα εκτελεστούν κατά τη διεύρυνση του μονοπατιού από την εσωτερική του πλευρά. Διερεύνηση και καθαρισμός αναβαθμών, ιχνών λιθοδομών και λιθόκτιστων στοιχείων που πρόσκεινται του μονοπατιού. Επισήμανση και καταγραφή των εντοιχισμένων στη λιθοδομή της πύλης αρχιτεκτονικών μελών από παλαιοχριστιανικό ναό.</p> <p><i>(σ.σ. Να δοθεί <u>σύντομη περιγραφή της προτεινόμενης δράσης, με αναφορά σε μεγέθη εφόσον είναι γνωστά –π.χ. χιλιόμετρα, τετραγωνικά μέτρα κλπ.- Να γίνει αναφορά στο εάν υπάρχει έγκριση της απαιτούμενης μελέτης κλπ. εφόσον είναι γνωστό. Να αναφερθούν ειδικά θέματα εφόσον υπάρχουν και είναι γνωστά. Να δοθεί η «χωροθέτηση» τουλάχιστον ως προς το ΝΗΣΙ/Α και ΠΕΡΙΟΧΗ του.)</u></i></p>				
<p>Τρόπος Υλοποίησης - Φορέας Αρμόδιος για την υλοποίηση</p>	<p>Το 1^ο υποέργο θα υλοποιηθεί με εργολαβία από την Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων. Θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του Ν. 3028/2002 και του Ν. 4412/2016.</p> <p>Το 2^ο υποέργο θα υλοποιηθεί με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας. Θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του Ν. 3028/2002, του ΠΔ 24/2019 και του Ν. 4412/2016.</p> <p><i>(στην περίπτωση που αναλαμβάνεται / θα προταθεί να αναληφθεί έργο από άλλον φορέα, να γίνει σχετική αναφορά)</i></p>				
<p>Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης</p>	<p>2019</p>	<p>2020</p>	<p>2021</p>	<p>2022</p>	<p>2023</p>
	<p>Ως «έναρξη» τίθεται η εκτιμώμενη με την πλήρη ωρίμανση Δράσης για Έναρξη Υλοποίησης : για Έργα – Προμήθειες : Ημερομηνία Σύμβασης με Ανάδοχο, για Αυτεπιστασίες : Ημερομηνία έγκρισης Αυτεπιστασίας, για Άυλες Δράσεις : η έναρξη υλοποίησης, για Ιδιωτικές Επενδύσεις : η Ημερομηνία έναρξης Επένδυσης. Ως «λήξη» τίθεται η Ημερομηνία πλήρους ολοκλήρωσης Δράσης.</p>				
<p><u>Καταγράφεται ως «ΤΡΙΜΗΝΑ» π.χ. 3^ο/2019 , 1^ο/2021 κλπ.</u></p>	<p>4^ο τρίμηνο</p>	<p>2020</p>	<p>2021</p>	<p>2022</p>	<p>2023</p>
Δ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ					
<p>Εκτίμηση της Ωριμότητας της προτεινόμενης Δράσης</p>		<p>Υπάρχει</p>	<p>Σε εξέλιξη</p>	<p>Δεν υπάρχει</p>	
	<p>Μελέτη σκοπιμότητας</p>				<p>Δεν απαιτείται, είναι κηρυγμένο μνημείο</p>
	<p>Θεσμικό πλαίσιο</p>	<p>X</p>			
	<p>Χωροθέτηση - Ιδιοκτησιακό</p>	<p>X</p>			
<p>Εγκρίσεις προ</p>	<p>X</p>				

	κατασκευής/ έναρξης υλοποίησης δράσης			
	Άδειες			Δεν απαιτείται, είναι κηρυγμένο μνημείο
	Μελέτες κλπ		X	
	Τεύχη Δημοπράτησης		X	
Σχολιασμός Ωριμότητας - Περαιτέρω αναγκαίες Ενέργειες ωρίμανσης	Η ολοκλήρωση της μελέτης εφαρμογής και των τευχών δημοπράτησης καθώς και η έγκρισή τους από το ΥΠΠΟΑ προβλέπονται εντός του 4 ^{ου} τριμήνου 2019			

Ε. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αναμενόμενα ποσοτικά αποτελέσματα	Με την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης, το μνημείο καθίσταται απολύτως προσβάσιμο και λειτουργικό, καθώς πραγματοποιούνται επεμβάσεις που εξασφαλίζουν την ελεύθερη και φυσική προσβασιμότητα από τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Σκιάθου. Παράλληλα, οι δράσεις ενημέρωσης και προβολής του θα το καταστήσουν αναγνωρίσιμο και ελκυστικότερο σε ένα ευρύτερο κοινό με αποτέλεσμα να αναδειχθεί σε ιστορικό τοπόσημο του νησιού και εμβληματικό τουριστικό / πολιτιστικό αξιοθέατο που θα οδηγήσει σε αύξηση των επισκεπτών στο νησί της Σκιάθου.
Αναμενόμενα ποιοτικά αποτελέσματα	Η προτεινόμενη Πράξη εξασφαλίζει την ασφαλή προσβασιμότητα στο μνημείο. Με την ολοκλήρωση των επεμβάσεων και σε συνέργεια με τις επεμβάσεις που προτείνονται στον εντός του κάστρου, η εικόνα του μνημείου καθίσταται αναγνώσιμη, γεγονός αναγκαίο για την πρόσληψη της σημασίας και της ιδιαίτερης αξίας του, από τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Σκιάθου και συμβάλλει άμεσα στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού.

Ε. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Τα παρακάτω συμπληρώνονται κατά την αξιολόγηση της πρότασης φορέα :

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ			
Σκοπιμότητα Δράσης			
Ωριμότητα Δράσης - Χρονοδιάγραμμα			
Στρατηγικός Στόχος ΟΧΕ που εξυπηρετεί η Δράση			
Φορέας Υλοποίησης			
Προϋπολογισμός			
Συσχετισμός με Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 ή άλλη πηγή			
Επενδυτική Προτεραιότητα		Ειδικός Στόχος	
Δείκτες Εκροών	Π.χ. CO22: Αποκατάσταση του εδάφους: Συνολική επιφάνεια αποκατεστημένου εδάφους (Εκτάρια)		
Δείκτες Αποτελέσματος	Π.χ. T4433: Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ: 58.858.799 Τόνοι ισοδύναμου CO2		




Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό και Επενδυτικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΘΕΣΣΑΛΙΑ»

Ταχ. Δ/ση: Παπαναστασίου & Βελή,
πλατεία Ρ. Φεραίου ΛΑΡΙΣΑ, 41222
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
Τηλ.: 2413505153, 2413-505100
Email: krapakosta@mou.gr
thessalia@mou.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΛΑΡΙΣΑ, 25/10/2023
Α.Π.: 7184

Προς:

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ &
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Υπόψιν Νομίμου Εκπροσώπου
Υπόψιν Υπεύθυνου Πράξης
2. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
Υπόψιν Νομίμου Εκπροσώπου
Υπόψιν Υπεύθυνου Πράξης

ΘΕΜΑ:

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5053908 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως ισχύει,
2. Τη με αρ. C(2014)10183 final/18-12-2014 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»(Π.Ε.Π.) για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP003, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. C(2019) 3055 final /16-04-2019 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
3. Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.18.2018) Υπουργική Απόφαση με θέμα τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αρ. 110427ΕΥΘΥ 1020/20-10-16 (ΦΕΚ Β' 3521) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς-Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» όπως ισχύει.
4. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 32675/ ΕΥΘΥ 331 / 23-03-2015 (ΦΕΚ 713/Β'/24-4-2015) «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 41545/ Γ'ΚΠΣ/280ΚΥΑ/08.12.2000 (ΦΕΚ 1501/Β') ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»,
5. Τη με αρ. 26/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας με την οποία ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την περίοδο 01-09-2019 έως και 31-12-2023.
6. Τη με αρ. πρωτ. 5017/30-12-2019 απόφαση Έγκρισης της 18ης Γραπτής Διαδικασίας Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 για την επικαιροποίηση Εξειδίκευσης Δράσεων και Κριτηρίων επιλογής πράξεων του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, με την οποία εγκρίθηκε η εξειδίκευση της δράσης 6γ.3.6.1.3: «Αξιοποίηση Πολιτιστικού Αποθέματος διαδρομής Πολιτισμού – Τουρισμού στην Θεσσαλία», και τα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής των πράξεων,
7. Τη με αρ. πρωτ. 5033/30-12-2019 (Κωδ. 083) πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΥΔ) για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
8. Το με ID 87023/27-02-2020/ώρα 04:19 μμ Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Δικαιούχου «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ» (με εταίρο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας) προς την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας για χρηματοδότηση της υπ' όψη πράξης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020,
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 1531/18-05-2020 Απόφαση της Προϊσταμένης ΕΥΔ για τον ορισμό Στελέχους Αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων, στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 5033/30-12-2019 (Κωδ. 083) πρόσκλησης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας,
10. Το με αρ. πρωτ. 1926/19-06-2020 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας με το οποίο ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία για την



Ευρωπαϊκή Ένωση



εξέταση της πρότασης (ως προς το β' στάδιο αξιολόγησης) και τα με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΕ/307834/35186/3075/1030/03-07-2020 (ΕΥΔ 2108/03-07-2020) και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΜΑΓ/ΤΒΜΑΜ/308793/217705/2969/297/02-07-2020 (ΕΥΔ 2222/10-07-2020) απαντητικά έγγραφα των δικαιούχων,

11. Το με αρ. πρωτ. 3295/25-09-2020 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας με το οποίο ζητήθηκαν εκ νέου συμπληρωματικά στοιχεία για την εξέταση της πρότασης (ως προς το β' στάδιο αξιολόγησης) και το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΕ/525149/59369/5155/1650/07-10-2020 (ΕΥΔ 3472/07-10-2020) απαντητικό έγγραφο της Δ/σης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΔΑΒΜΜ),

12. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στη Λίστα ελέγχου πληρότητας & επιλεξιμότητας της πρότασης και στο Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης, τα οποία αποτυπώνονται στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ,

13. Την με αρ. πρωτ. 3472/08-10-2020 θετική εισήγηση της προϊσταμένης της ΕΥΔ.

14. Τη με α.π. 3488/08-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΓΖ7ΛΡ-8ΝΟ) Απόφαση Ένταξης της πράξης στο ΠΕΠ.Θ.

15. Το με αρ. πρωτ. 471426/09-10-2023 έγγραφο της ΕΦΑ Μαγνησίας για προσθήκη φυσικού αντικείμενου, με αύξηση του προϋπολογισμού και φυσικού αντικείμενου του 2ου Υποέργου και παράταση χρονοδιαγράμματος

16. Την υποβολή τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου Πράξης στις 20-10-2023 με τα συνημμένα του, από τον Κύριο Δικαιούχο (ΔΑΒΜΜ), όπως οριστικοποιήθηκε από την ΕΥΔ

17. Το γεγονός ότι η πράξη έχει χαρακτηριστεί Phasing (κατηγορία 3) στο Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος ΘΕΣΣΑΛΙΑ.

18. Τη με αρ. πρωτ. 6727 / 25-10-2023 θετική εισήγηση της προϊσταμένης της ΕΥΔ για την έκδοση της παρούσας 1ης Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΠΕΠ.Θ.

Αποφασίζει

την 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5053908 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον. »

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):	5053908
2.Δικαιούχος:	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
3.Κωδικός Δικαιούχου:	1010803
4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:	<p>Το Κάστρο Σκιάθου βρίσκεται σε μικρή χερσόνησο στη βόρεια άκρη του νησιού και αποτελεί σημαντικό μνημείο ως δείγμα μεσαιωνικού οχυρωμένου οικισμού. Είναι κρηυμένο ιστορικό διατηρητέο μνημείο με την αρ. 3988/21-9-1965 ΥΑ (ΦΕΚ 644/Β/2-10-1965). Κτίστηκε τον 14ο αιώνα και αποτελούσε τον μοναδικό οικισμό της Σκιάθου μέχρι το 1823, οπότε εγκαταλείφθηκε και κατοικήθηκε η σημερινή πόλη στο λιμάνι. Η εγκατάλειψη του οικισμού είχε ως αποτέλεσμα σταδιακά την πλήρη ερείπωσή του. Ο οχυρωματικός οικισμός περιβαλλόμενος από τείχη, καταλαμβάνει έκταση περίπου 25 στρεμμάτων και βρίσκεται σε απόκρημνη τοποθεσία, πάνω σε απομονωμένο βράχο που βρέχεται από παντού από την θάλασσα. Επικοινωνεί με την ξηρά με στενή λωρίδα γης στα νότια, όπου υψωνόταν η κατεστραμμένη πλέον ξύλινη γέφυρα που φερόταν σε υψηλά λιθόκιστα βάθρα. Από το 1930 η πρόσβαση στο κάστρο γίνεται με λιθόστρωτο μονοπάτι και σκαλοπάτια. Τοξωτή πύλη οδηγεί στο εσωτερικό του κάστρου όπου πλήθος ερειπίων καλύπτονται από πυκνή βλάστηση και λιθοσωρούς. Η Πράξη αφορά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζει το Κάστρο Σκιάθου και συγκεκριμένα την επικινδυνότητα της πρόσβασης και την υποβάθμιση του χώρου της εισόδου και του εσωτερικού του, καθώς και την ετοιμορροπία των κτισμάτων στο εσωτερικό.</p> <p>Το υποέργο της ΔΑΒΜΜ περιλαμβάνει εργασίες διαμόρφωσης της πρόσβασης, αποκατάστασης της πύλης και του συνεχόμενου νότιου τείχους και κατασκευή νέας γέφυρας στην θέση της παλιάς, μετά από την επισκευή των λίθινων βάθρων, καθώς και εργασίες αποκατάστασης της ευστάθειας των βράχων τόσο στην περιοχή των βάθρων όσο και της πύλης και του νότιου τείχους.</p> <p>Το υποέργο της ΕΦΑ Μαγνησίας περιλαμβάνει εργασίες στερέωσης στο Ναό Γεννήσεως Χριστού, στο Ναό Αγίου Νικολάου, στο Ναό Παναγίας Πρέκλας, στο Ναό Παναγίας Μεγαλομάτας, στο Τζαμί και στο Κτίριο διοίκησης. Παράλληλα, θα γίνουν εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης του κεντρικού λιθόστρωτου δρόμου και των βασικότερων παράπλευρων αρτηριών που οδηγούν στους ναούς, καθώς και φωτογραφική τεκμηρίωση, τοποθέτηση πινακίδων δημοσιότητας, παραγωγή ενημερωτικών εντύπων και προμήθεια φορητών μεταλλικών ραμπών ΑμεΑ.</p>
5. Παραδοτέα πράξης:	<p>Μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των υποέργων της Πράξης, θα αποδοθεί στο κοινό ο αρχαιολογικός χώρος του Κάστρου Σκιάθου, με στερεωμένα τα ακόλουθα μνημεία στο εσωτερικό του: Ναό Γεννήσεως Χριστού, Ναό Αγίου Νικολάου, Ναό Παναγίας Πρέκλας, Ναό Παναγίας Μεγαλομάτας, Τζαμί και Κτίριο διοίκησης. Επίσης θα έχει κατασκευαστεί νέα γέφυρα για την πρόσβαση των επισκεπτών, με παράλληλη στερέωση των πρηνών και αποκατάσταση του μονοπατιού πρόσβασης ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των επισκεπτών και θα έχει αποκατασταθεί η Πύλη. Τέλος, θα έχει γίνει ανάπλαση – ανάδειξη των λιθόστρωτων μονοπατιών στο εσωτερικό του Κάστρου, ώστε να είναι προσβάσιμο μεγάλο τμήμα του.</p>



Ευρωπαϊκή Ένωση



6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
CO09	Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	Αριθμός επισκέψεων κατ'έτος	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	3.000,00

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 30/10/2020 .
8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2023 .
10. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 30/10/2020

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Επέκταση του χρόνου λήξης της Απόφασης Ένταξης έως 31/12/2025 ως έργο Phasing, επικαιροποίηση προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος Υποέργων 1 και 2

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	2.828.200,00
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	0,00
ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	2.828.200,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ	2.828.200,00

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

ΚΩΔ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1010803	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ	1.889.678,16
18026023	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)	938.521,84
	ΣΥΝΟΛΟ	2.828.200,00

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε **2.828.200,00 €**

B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

14. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε **2.828.200,00 €**

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ



Ευρωπαϊκή Ένωση

ΚΩΔ. ΣΑ	ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*	ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ (που συνεχίζει να πληρώνει την πράξη)	Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙ ΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ
ΕΠ0061	2020ΕΠ00610070	--	ΝΑΙ	0,00	2.828.200,00

* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.

15. Το επιλέξιμο ποσό της δημόσιας δαπάνης, το οποίο προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε **2.828.200,00 €**.

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ / ο ΕΦ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

Η παρούσα πράξη για διαχειριστικούς λόγους χαρακτηρίζεται ως "τμηματοποιημένη" (phasing) στην Π.Π.2021-2027. Στο πλαίσιο αυτό ο Δικαιούχος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες διαχειριστικές ενέργειες αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο και τις κατευθύνσεις της Ε.Υ.Δ. Προγράμματος «Θεσσαλία», για την επιτυχή ένταξη της Β' φάσης στην Π.Π.2021-2027 και αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταστήσει την πράξη επιχειρησιακή/λειτουργική στο σύνολό της.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συνημμένα:

Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης

Κοινοποίηση:

- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας
- Π.Τ.Α. Περιφέρειας Θεσσαλίας
- Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ



Ευρωπαϊκή Ένωση



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Ο δικαιούχος της πράξης «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ» αναλαμβάνει να τηρήσει τις παρακάτω υποχρεώσεις :

1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

- (i) Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τη αιψόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

- (i) Να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της πράξης και των επί μέρους υποέργων και ιδίως τα χρονοδιαγράμματα ανάθεσης και ολοκλήρωσης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών και ανάθεσης και εκτέλεσης των κύριων υποέργων της πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης της πράξης.

Τυχόν υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών, όπως αυτό προσδιορίζεται στην απόφαση ένταξης της πράξης, επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης (δηλαδή η πράξη απεντάσσεται από το ΕΠ).

Στις περιπτώσεις πράξεων με υποέργα προπαρασκευαστικών υποέργων η εγγραφή του προϋπολογισμού τους γίνεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση εγγράφεται στο ΠΔΕ ο προϋπολογισμός των προπαρασκευαστικών ενεργειών. Εφόσον, τα υποέργα των προπαρασκευαστικών ενεργειών ολοκληρώνονται εντός του χρονοδιαγράμματος, ο προϋπολογισμός της πράξης που αντιστοιχεί στα κύρια υποέργα εγγράφεται στο ΠΔΕ, μετά από σχετικό αίτημα της ΔΑ ή του ΕΦ προς τη ΔΔΕ. Συνεπώς,

- Η ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης δεν μπορεί να υπερβεί την ημερομηνία ανάληψης της πρώτης νομικής δέσμευσης του κύριου υποέργου που ορίζεται στο σημείο 10 της Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του χρονικού ορίου η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί μετά από προειδοποιητική επιστολή της ΔΑ/ ΕΦ και την άπρακτη παρέλευση τριών μηνών. Η παραπάνω προθεσμία ισχύει με την επιφύλαξη δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν την υλοποίηση της πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας.

Υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των κύριων υποέργων δύνανται να επιφέρουν την επιτήρηση του δικαιούχου από τη ΔΑ/ ΕΦ και την επιβολή στο δικαιούχο λήψης διορθωτικών μέτρων εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, αλλά και την ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης.

- (ii) Να διασφαλίζει το λειτουργικό αποτέλεσμα της πράξης, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για το σκοπό αυτό, με βάση το κανονιστικό πλαίσιο του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, στην περίπτωση που ο φορέας λειτουργίας και συντήρησης της πράξης δεν ταυτίζεται με το δικαιούχο αυτής.
- (iii) Να λαμβάνει έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) για τις διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις πράξεων που εκτελούνται με ίδια μέσα, ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει σχέδιο απόφασης για την εκτέλεση του έργου με ίδια μέσα πριν την υπογραφή του, και να υποβάλλει αίτημα εξέτασης για τροποποιήσεις αυτής. Στις περιπτώσεις αρχαιολογικών έργων, ο δικαιούχος κοινοποιεί την απόφαση αυτεπιστασίας.
- (iv) Να ενημερώνει έγκαιρα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) σχετικά με την εξέλιξη της πράξης, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίησή της και να αποστέλλει όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη φυσική και οικονομική υλοποίηση της πράξης έως και την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με τις διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.
- (v) Να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ – ΕΣΠΑ με τα δεδομένα και έγγραφα της πράξης που υλοποιεί και ειδικότερα τα δεδομένα και έγγραφα προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και των δεικτών, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση πράξεων και γενικότερα τη διαδρομή ελέγχου της πράξης.
- (vi) Να διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ, σύμφωνα με το χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις και να πραγματοποιεί διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων του με το ΟΠΣ–ΕΣΠΑ για την αυτόματη υποβολή στοιχείων, εφόσον απαιτείται.
- (vii) Να εφαρμόζει το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ, ανάλογα με το επίπεδο εμπλοκής του στην παρακολούθηση των δεικτών της συγχρηματοδοτούμενης πράξης.
- (viii) Για πράξεις ΕΚΤ, ο δικαιούχος υποχρεούται να έχει εγκατεστημένο σύστημα (είτε του φορέα του είτε να έχει πρόσβαση σε άλλο τοπικό ή κεντρικό σύστημα) συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και μεταβίβασης δεδομένων συμμετεχόντων (microdata), όπου απαιτείται, προκειμένου αφενός να διασφαλίζεται η ακρίβεια και επάρκεια των δεδομένων των συμμετεχόντων και αφετέρου η έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ με τα εν λόγω στοιχεία.

Οι δικαιούχοι έχουν την ευθύνη για την έγκυρη και έγκαιρη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των δεικτών και των δεδομένων μεμονωμένων συμμετεχόντων (microdata) και στις περιπτώσεις που η συλλογή τους διενεργείται από τους φορείς υλοποίησης ή παρόχους των πράξεων (π.χ. Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δομές φροντίδας παιδιών κ).



Ευρωπαϊκή Ένωση

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

- (i) Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.
- (ii) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή στον Ενδιάμεσο Φορέα, μέσω των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών.
- (iii) Να υποβάλλει (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου) στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. (ή εναλλακτικά στον ΕΦ) και στην Αρχή Πιστοποίησης, μετά την ολοκλήρωση της πράξης
- α) στοιχεία για τους δημιουργούμενους τόκους από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των διατιθέμενων πόρων.
- β) επικαιροποιημένη χρηματοοικονομική ανάλυση για τον προσδιορισμό των καθαρών εσόδων για τα έργα που παράγουν έσοδα, εφόσον για τον προσδιορισμό των καθαρών εσόδων εφαρμόζεται η εν λόγω μέθοδος.
- Στην περίπτωση πράξης / έργου όπου ο υπολογισμός των καθαρών εσόδων του βασίζεται στη μέθοδο του κατ' αποκοπή ποσοστό (flat rate) δεν απαιτείται να γίνει κάποια προσαρμογή στο ποσοστό χρηματοδότησης της πράξης στην τελική αίτηση πληρωμής που υποβάλλει ο δικαιούχος.
- Στην περίπτωση πράξης / έργου που δεν είναι αντικειμενικά δυνατή η εκ των προτέρων εκτίμηση των εσόδων, ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως στοιχεία για τα καθαρά έσοδα της πράξης για περίοδο τριών ετών από την ολοκλήρωσή της έως την προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης ολοκλήρωσης του ΕΠ, αναλόγως με το ποια χρονική στιγμή προηγείται.
- Στην περίπτωση πράξης, η οποία παράγει άμεσα έσοδα μόνο κατά την υλοποίησή της, τα οποία ωστόσο δεν ελήφθησαν υπόψη κατά το χρόνο έγκρισης της πράξης, η επιλέξιμη δαπάνη της πράξης μειώνεται κατά τα καθαρά έσοδα που παρήχθησαν άμεσα κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, το αργότερο κατά την αίτηση τελικής πληρωμής που υποβάλλει ο δικαιούχος.

4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ

- (i) Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π., Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- (ii) Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα τους, όσο και στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν.

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

- (i) Να αποδέχεται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. (ή εναλλακτικά ο ΕΦ), στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα XII του Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.
- (ii) Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 και ειδικότερα:
- α) Να αναρτά προσωρινή πινακίδα, σημαντικού μεγέθους, στο εργοτάξιο των έργων υποδομής ή κατασκευών σε ορατό σημείο από το κοινό, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ, κατά τη φάση υλοποίησής τους.
- β) Να τοποθετεί μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση του έργου υποδομής ή κατασκευών ή αγοράς φυσικού (ενσώματου) αντικειμένου, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ.
- Οι αναμνηστικές πλάκες ή πινακίδες, οι οποίες σχεδιάζονται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον 821/2014, αναγράφουν την ονομασία και τον κύριο στόχο του, το έμβλημα της ένωσης μαζί με την αναφορά στην Ένωση, και το Ταμείο ή τα Ταμεία που στηρίζουν το έργο.
- γ) Να λειτουργεί διαδικτυακό τόπο, στον οποίο θα αναρτά στοιχεία της πράξης, όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογης με το επίπεδο της στήριξης, στόχοι και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση.
- δ) Να τοποθετεί αφίσες με πληροφόρηση σχετικά με την πράξη, σε πράξεις που δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση πινακίδων ή πλακών.
- ε) Να ενημερώνει τους συμμετέχοντες σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, και κατά περίπτωση από το ΕΤΠΑ ή Ταμείο Συνοχής, σχετικά με τη συγχρηματοδότησή της από το ΕΚΤ, ή το ΕΤΠΑ ή το Τ.Σ. και την υλοποίησή της στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος. Η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο πιστοποιητικό που χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση της πράξης ή παράγονται στο πλαίσιο αυτό.
- στ) Να εξασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες σε πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των



Νέων (ΠΑΝ) είναι ειδικά ενημερωμένοι για την υποστήριξη της ΠΑΝ που παρέχεται από τους πόρους του ΕΚΤ και τα ειδικά κονδύλια για την ΠΑΝ. Κάθε έγγραφο που αφορά στην υλοποίηση μιας πράξης και το οποίο απευθύνεται στο κοινό ή στους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών συμμετοχής ή άλλων πιστοποιητικών, περιλαμβάνει δήλωση ότι η πράξη υποστηρίχθηκε στο πλαίσιο της ΠΑΝ.

6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

- (i) Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη λειτουργία της. Στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους για διάστημα δύο (2) ετών, από την 31 Δεκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή των λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη της ολοκληρωμένης πράξης. Η ΔΑ/ ΕΦ ενημερώνει τον δικαιούχο για την ημερομηνία έναρξης της περιόδου διαθεσιμότητας των εγγράφων κατά την ολοκλήρωση της πράξης. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή επικαιροποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτοτύπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
- (ii) Να κοινοποιεί στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά στον ΕΦ) το έντυπο Ε.Ι.1_6 «Κατάσταση τήρησης φακέλου Πράξης», στο οποίο, μεταξύ άλλων, καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση των φορέων στους οποίους τηρούνται στοιχεία και έγγραφα, καθώς και η μορφή υπό την οποία θα τηρούνται, το αργότερο με την υποβολή του πρώτου Δελτίου Δήλωσης Δαπάνης.
- (iii) Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ).
- (iv) Να τηρεί τις ακόλουθες μακροχρόνιες δεσμεύσεις, προκειμένου οι πράξεις να διατηρήσουν το δικαίωμα της συνεισφοράς των Ταμείων:
- α) Για πράξεις επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση, εντός πέντε (5) ετών από την τελική πληρωμή ή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων να μην επέλθει:
- παύση ή μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής προγράμματος
 - αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής η οποία παρέχει σε μια εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό αδικαιολόγητο πλεονέκτημα
 - ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους.
- β) Άλλες μακροχρόνιες δεσμεύσεις που ορίζονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) ή καθορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πράξη.

Η τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων επιβεβαιώνονται, μετά την ολοκλήρωση της πράξης, με διοικητικές ή και επιτόπιες επαληθεύσεις από την Δ.Α. ή τον ΕΦ. (Στην περίπτωση που η υποχρέωση τήρησης των μακροχρόνιων δεσμεύσεων μεταβιβάζεται σε άλλο φορέα, αυτός προσδιορίζεται και η υποχρέωση αφορά αυτόν τον φορέα).

7. Ειδικό Όροι

Περιλαμβάνονται οι κάτωθι ειδικοί όροι:

1. Ο φορέας Λειτουργίας της Πράξης υποχρεούται να υποβάλλει πληροφορίες για τις ημέρες / ώρες δυνατότητας επίσκεψης του κάστρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, για την επίτευξη της στόχευσης του έργου βελτίωσης επισκεψιμότητας χώρου.
2. Ο Φορέας Λειτουργίας υποχρεούται να εφαρμόσει σύστημα καταγραφής των επισκεπτών. Το υπόψη σύστημα πρέπει να καταρτισθεί και να υποβληθεί στην ΕΥΔ πριν την ολοκλήρωσή της πράξης για τις ανάγκες παρακολούθησης των δεικτών του προγράμματος.
3. Με την ολοκλήρωση των εργασιών ο Δικαιούχος υποχρεούται να εκπονήσει και να εφαρμόσει Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας για τους ναούς Γεννήσεως του Χριστού και Αγίου Νικολάου καθόσον από τα υποβληθέντα στοιχεία προκύπτει ότι πρόκειται για λειτουργούντες ναούς.
4. Ο δικαιούχος υποχρεούται να αναλάβει τη βελτίωση της υφιστάμενης τουαλέτας εντός του κάστρου και την εξασφάλιση WC ΑΜΕΑ και να μεριμνά για την απρόσκοπτη πρόσβαση των επισκεπτών στο μνημείο.
5. Ο δικαιούχος θα πρέπει να επανεγκρίνει τον επικαιροποιημένο Προϋπολογισμό του Υποέργου 1 πριν την υποβολή του αιτήματος για προέγκριση των τευχών δημοπράτησης, εφόσον απαιτείται. (αρχικής ένταξης)
6. Η διάρκεια εκτέλεσης του Υποέργου 2 να αναπροσαρμοσθεί έως 30/10/2023 λαμβάνοντας υπόψη την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των πράξεων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 που είναι η 31/12/2023. (αρχικής ένταξης)
7. Η συντήρηση αυθεντικών επιχρισμάτων του Υποέργου 2 να καταχωρηθεί ως εργασία ανάθεσης αντί προμήθειας κατά την έγκριση της αυτεπιστασίας.



Ευρωπαϊκή Ένωση



ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/ΜΙΣ (ΟΠΣ) : 5053908	2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.):
3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ :	

4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ		
5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά) : RESTORATION OF SKIATHOS CASTLE AND INSIDE BUILDINGS		
6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ :	ΟΧΙ	7. ΚΚΑ (CCI) :
8. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ/PHASING :	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Α + Β (2021-2027)	
9. Η ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ :	ΟΧΙ	10. ΚΚΑ (CCI) :
11. Η ΠΡΑΞΗ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΔΙΤ:	ΟΧΙ	
12. Η ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΝ :	ΟΧΙ	
13. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ	ΟΧΙ	
14. ΤΥΠΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:	πλην Κρατικής Ενίσχυσης	
Κατάσταση πράξης στο Σχέδιο Δράσης δαπανών 2021-2023: 3 - Phasing		

17. Η πράξη υλοποιείται πλήρως ή μερικώς είτε από κοινωνικούς εταίρους ή Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)	Οχι
18. Η πράξη συμβάλλει στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση	Οχι
19. Η πράξη αφορά (υποστηρίζει) δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	Οχι
20. Μέτρηση Δεικτών Φορέων (Αριθμός έργων - ΕΚΤ) ανά:	Πράξη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

21. Α.Α. ΤΔΠ: 2.0	22. ΤΟ ΤΔΠ ΑΦΟΡΑ : Τροποποίηση	
	I. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	II. ΩΡΑ
23. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	20/10/2023	11:23

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

25. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	26. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	27. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	28. ΛΟΙΠΑ
ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ

29. **Συνοπτική** Περιγραφή τροποποίησης / επικαιροποίησης:
Τροποποίηση της λήξης της πράξης έως 31-12-2025, έργο Phasing. Επικαιροποίηση προϋπολογισμού Υποέργων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ (ΑΙΤΙΕΣ/ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

(συμπληρώνεται από ΔΑ)

30. ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ	31. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΝΑΙ	ΝΑΙ

ΤΜΗΜΑ Β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ΧΩΝ- ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ	2. ΚΩΔΙΚΟΣ: 1010803
10. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 112 51	
11. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	210 3251688-90	12. E-MAIL: dabmm@culture.gr
13. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:	ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ	
15. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ / ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ	
16. ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ:	ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ	
17. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	ΤΖΙΡΑΙΩΝ 8-10, 117-42, ΑΘΗΝΑ	
18. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	2103251688-90	19. E-MAIL: dabmm@culture.gr

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)	2. ΚΩΔΙΚΟΣ: 18026023
10. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 1, ΒΟΛΟΣ, Τ.Κ. 38001	
11. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	2421076278	12. E-MAIL: efamag@culture.gr
13. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:	ΑΝΘΗ ΜΠΑΤΖΙΟΥ	

15. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ / ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	ΑΝΘΗ ΜΠΑΤΖΙΟΥ	
16. ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ:	ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ	
17. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 1, ΒΟΛΟΣ, Τ.Κ. 38001	
18. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	2421076278	19. E-MAIL: efamag@culture.gr

20. ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ):	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	21. ΚΩΔΙΚΟΣ: 1012700
22. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 20-22, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10682	
23. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	2131322100	24. E-MAIL: grplk@culture.gr

25. ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)	26. ΚΩΔΙΚΟΣ: 18026023
27. ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	ΑΝΘΗ ΜΠΑΤΖΙΟΥ	
28. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 1, ΒΟΛΟΣ, Τ.Κ. 38001	
29. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	2421076278	30. E-MAIL: efamag@culture.gr

31. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	32. ΚΩΔΙΚΟΣ: 2010005
33. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΛΑΡΙΣΑ, Τ.Κ. 41110	

ΤΜΗΜΑ Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1. ΤΙΤΛΟΣ: Ανάδειξη Πολιτιστικού Αποθέματος Βορείων Σποράδων / Ο.Χ.Ε. Νήσων Βορείων Σποράδων	2. ΚΩΔΙΚΟΣ: 083
3. ΦΟΡΕΑΣ: 2040116-ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ»	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

4. ΦΟΡΕΑΣ : ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ»	5. ΚΩΔ.: 2040116
6. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ	
7. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2413505153	8. E-MAIL: krapakosta@mou.gr

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ

9. ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΠΡΑΞΗ: ΟΧΙ	10. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ:		
11. ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ: -			
12. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ	I.ΚΩΔΙΚΟΣ	II.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	III.ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	22	Θεσσαλίας	100
ΝΟΜΟΣ	25	Μαγνησίας	
ΟΤΑ			

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

13. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2014 - 2020				
14. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	15. ΑΞΙΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	16. ΤΑΜΕΙΟ	17. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	18. ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
7-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 - 2020	3-Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον.	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	100,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

	I. ΚΩΔΙΚΟΣ	II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
19. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ	03	Ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση— (Άλλη)	
21. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	06	Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων	
22. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	6c	Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς	
23. ΕΙΔΙΚΟΣ/ΟΙ ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ	3.6.1	Βελτίωση της ελκυστικότητας των πολιτιστικών και φυσικών πόρων της Περιφέρειας.	
	I. ΚΩΔΙΚΟΣ	II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	III% ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
24. ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	094	Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς	100,00
25. ΔΡΑΣΗ	6γ.3.6.1.3(3)	Ανάδειξη Πολιτιστικού Αποθέματος Βορείων Σποράδων / Ο.Χ.Ε. Νήσων Βορείων Σποράδων	100,00

26. ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	01	Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση	100,00
27. ΤΥΠΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ	03	Αγροτικές περιοχές (αραιοκατοικημένες)	100,00
29. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	24	Άλλες μη προσδιοριζόμενες υπηρεσίες	100,00

ΤΜΗΜΑ Δ: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτής)

Το Κάστρο Σκιάθου βρίσκεται σε μικρή χερσόνησο στη βόρεια άκρη του νησιού και αποτελεί σημαντικό μνημείο ως δείγμα μεσαιωνικού οχυρωμένου οικισμού. Είναι κηρυγμένο ιστορικό διατηρητέο μνημείο με την αρ. 3988/21-9-1965 ΥΑ (ΦΕΚ 644/Β/2-10-1965). Κτίστηκε τον 14ο αιώνα και αποτελούσε τον μοναδικό οικισμό της Σκιάθου μέχρι το 1823, οπότε εγκαταλείφθηκε και κατοικήθηκε η σημερινή πόλη στο λιμάνι. Η εγκατάλειψη του οικισμού είχε ως αποτέλεσμα σταδιακά την πλήρη ερειπίωση του. Ο οχυρωματικός οικισμός περιβαλλόμενος από τείχη, καταλαμβάνει έκταση περίπου 25 στρεμμάτων και βρίσκεται σε απόκρημνη τοποθεσία, πάνω σε απομονωμένο βράχο που βρέχεται από παντού από την θάλασσα. Επικοινωνεί με την ξηρά με στενή λωρίδα γης στα νότια, όπου υψωνόταν η κατεστραμμένη πλέον ξύλινη γέφυρα που φερόταν σε υψηλά λιθόκτιστα βάθρα. Από το 1930 η πρόσβαση στο κάστρο γίνεται με λιθόστρωτο μονοπάτι και σκαλοπάτια. Τοξωτή πύλη οδηγεί στο εσωτερικό του κάστρου όπου πλήθος ερειπίων καλύπτονται από πυκνή βλάστηση και λιθοσωρούς.

Η Πράξη αφορά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζει το Κάστρο Σκιάθου και συγκεκριμένα την επικινδυνότητα της πρόσβασης και την υποβάθμιση του χώρου της εισόδου και του εσωτερικού του, καθώς και την ετοιμορροπία των κτισμάτων στο εσωτερικό.

Το υποέργο της ΔΑΒΜΜ περιλαμβάνει εργασίες διαμόρφωσης της πρόσβασης, αποκατάστασης της πύλης και του συνεχόμενου νότιου τείχους και κατασκευή νέας γέφυρας στην θέση της παλιάς, μετά από την επίσκεψη των λίθινων βάθρων, καθώς και εργασίες αποκατάστασης της ευστάθειας των βράχων τόσο στην περιοχή των βάθρων όσο και της πύλης και του νότιου τείχους. Το υποέργο της ΕΦΑ Μαγνησίας περιλαμβάνει εργασίες στερέωσης στο Ναό Γεννήσεως Χριστού, στο Ναό Αγίου Νικολάου, στο Ναό Παναγίας Πρέκλας, στο Ναό Παναγίας Μεγαλομάτας, στο Τζαμί και στο Κτίριο διοίκησης. Παράλληλα, θα γίνουν εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης του κεντρικού λιθόστρωτου δρόμου και των βασικότερων παράπλευρων αρτηριών που οδηγούν στους ναούς, καθώς και φωτογραφική τεκμηρίωση, τοποθέτηση πινακίδων δημοσιότητας, παραγωγή ενημερωτικών εντύπων και προμήθεια φορητών μεταλλικών ραμπών ΑμεΑ.

2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

Το Κάστρο της Σκιάθου ιδρύθηκε στα μέσα του 14ου αιώνα από τους κατοίκους της αρχαίας και βυζαντινής Σκιάθου που αναγκάστηκαν να μετοικήσουν στη θέση αυτή, λόγω των πειρατικών επιδρομών. Το 1453 το Κάστρο περιήλθε υπό βενετική κυριαρχία και από το 1538 υπό οθωμανική, υπό την οποία παρέμεινε μέχρι το 1829, με μια σύντομη διακοπή το 1660, οπότε κατελήφθη από τους Ενετούς. Η πρόσβαση στον οχυρωμένο οικισμό γινόταν μέσω πύλης στην οποία οδηγούσε ξύλινη γέφυρα με λιθόκτιστα βάθρα. Η έκταση του οικισμού ήταν 25 στρέμματα, έκταση που υπολογίζεται ότι περιελάμβανε γύρω στα 200 σπίτια. Το Κάστρο μετά την εγκατάλειψή του μετατράπηκε σε ερειπίωνα, από τον οποίον διατηρούνται σήμερα τα βάθρα της γέφυρας και η πύλη, ο κεντρικός λιθόστρωτος δρόμος του οικισμού, οι εκκλησίες του Χριστού, του Αγίου Νικολάου και το τζαμί, ενώ σε ερειπιώδη κατάσταση διατηρούνται οι εκκλησίες της Παναγίας Πρέκλας, της Παναγίας Μεγαλομάτας και το κτίριο διοίκησης σε επαφή με το τζαμί. Η πράξη αφορά σε εργασίες ανάπλασης του μονοπατιού πρόσβασης στο Κάστρο, σε αποκατάσταση των βάθρων της γέφυρας και σε κατασκευή νέας γέφυρας, στην αποκατάσταση της πύλης στη στερέωση - αποκατάσταση των κτιρίων του οικισμού και σε ανάπλαση - ανάδειξη των λιθόστρωτων δρόμων του.

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, με ιδιαίτερη αναφορά στη συσχέτιση της υλοποίησης των επί μέρους υποέργων της πράξης)

Η πράξη θα υλοποιηθεί μέσα από δύο υποέργα, τα οποία θα υλοποιηθούν: α) από τη ΔΑΒΜΜ με εργολαβία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και β) από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας, όπως προβλέπεται από το Ν.1958/91, άρθρο 81, παρ. 1, όπου ρητά αναφέρεται ότι «τα αρχαιολογικά εν γένει έργα είναι δυνατόν να εκτελούνται λόγω της επιστημονικής και καλλιτεχνικής φύσης τους και της εξαιρετικής λεπτότητάς τους και απευθείας από την Υπηρεσία με αυτεπιστασία και απολογιστικά» και αναλύεται στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ειδικότερα, θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του Π.Δ. 24/2019, του Ν. 3028/2002, καθώς και του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών». Συγκεκριμένα, οι εργασίες θα υλοποιηθούν, από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό, που θα προσληφθούν στο πλαίσιο του έργου, ενώ η ΕΦ.Α. Μαγνησίας θα συμβάλλει με δικό της μόνιμο προσωπικό. Επίσης, θα γίνουν οι απαραίτητες αναθέσεις προμηθειών και εργασιών - υπηρεσιών σε τρίτους, χαμηλού συνολικού κόστους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των υποέργων της Πράξης, θα αποδοθεί στο κοινό ο αρχαιολογικός χώρος του Κάστρου Σκιάθου, με στερεωμένα τα ακόλουθα μνημεία στο εσωτερικό του: Ναό Γεννήσεως Χριστού, Ναό Αγίου Νικολάου, Ναό Παναγίας Πρέκλας, Ναό Παναγίας Μεγαλομάτας, Τζαμί και Κτίριο διοίκησης. Επίσης θα έχει κατασκευαστεί νέα γέφυρα για την πρόσβαση των επισκεπτών, με παράλληλη στερέωση των πρανών και αποκατάσταση του μονοπατιού πρόσβασης ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των επισκεπτών και θα έχει αποκατασταθεί η Πύλη. Τέλος, θα έχει γίνει ανάπλαση - ανάδειξη των λιθόστρωτων μονοπατιών στο εσωτερικό του Κάστρου, ώστε να είναι προσβάσιμο μεγάλο τμήμα του.

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ (αναφορά των απαιτούμενων ενεργειών, με τις οποίες διασφαλίζεται η λειτουργικότητα της πράξης, αναφορά του τρόπου αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της πράξης)

Η υλοποίηση της πράξης θα επιτρέψει να λειτουργήσει με ασφάλεια ο αρχαιολογικός χώρος του Κάστρου Σκιάθου που αποτελεί ένα σημαντικό μνημείο της ευρύτερης περιοχής των Σποράδων. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ. ΠΟ.Α. για την προστασία του μνημείου, θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση της συντήρησης και της λειτουργίας του χώρου.

6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ. (οι δραστηριότητες επικοινωνίας θα πρέπει να είναι ανάλογες του μεγέθους της πράξης)

Θα τοποθετηθούν ενημερωτικές πινακίδες μορφής αναλογίου με δίγλωσσο πληροφοριακό υλικό στον περιβάλλοντα χώρο και θα παραχθούν φυλλάδια σε γραφή Braille, τα οποία θα είναι στη διάθεση των επισκεπτών με μειωμένη όραση. Μετά την ολοκλήρωση του έργου θα γίνει ανάρτηση για την προβολή του έργου και της πορείας του μέσα από τον ιστότοπο του ΥΠ.ΠΟ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

7. ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:

Το έργο, ως έργο πολιτισμού, αντιτίθεται σε κάθε διάκριση των φύλων. Κατά τη φάση υλοποίησης της Πράξης θα τηρηθούν οι πολιτικές για την ισότητα ανδρών και γυναικών στον τομέα της απασχόλησης.

8. ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ, ΦΥΛΗΣ, ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ:

Το μνημείο θα είναι προσβάσιμο στο ευρύ κοινό και "ανοικτό" σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, αποτρέποντας κάθε είδους διάκριση. Με τρόπο εύληπτο και κατανοητό θα μπορούν να κατανοήσουν τη σημασία του όλες οι ηλικιακές ομάδες και οι αλλοδαποί επισκέπτες, μέσα από το πληροφοριακό υλικό, ενώ η επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο θα είναι δυνατή και από άτομα με περιορισμένη κινητικότητα.

9. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ :

Η πρόσβαση των ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα είναι εφικτή στο Κάστρο μέσω της νέας γέφυρας που κατασκευάζεται και του νέου μονοπατιού, που οδηγεί στην πύλη του Κάστρου. Μέσω του κεντρικού λιθόστρωτου δρόμου, που οδηγεί στην εκκλησία του Χριστού, και των παράπλευρων οδών είναι δυνατή η περιήγηση στον οικισμό και η προσέγγιση των υπόλοιπων ναών και κτιρίων του οικισμού.

Για την πληροφόρηση σχετικά με το μνημείο των ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα καθώς και των ατόμων με προβλήματα όρασης, θα τοποθετηθούν στον περιβάλλοντα χώρο ενημερωτικές πινακίδες μορφής αναλογίου με δίγλωσσο πληροφοριακό υλικό (κείμενα και σχέδια), σχετικά με τα μνημεία και τις εργασίες αποκατάστασής τους. Παράλληλα θα παραχθούν φυλλάδια σε γραφή Braille, τα οποία θα είναι στη διάθεση των επισκεπτών με μειωμένη όραση).

10. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΡΩΝ, ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ:

Θετικές επιπτώσεις σε ό,τι αφορά στην προστασία, αναβάθμιση του φυσικού, περιαστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση της ελκυστικότητάς του.

ΤΜΗΜΑ Ε: ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

1. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ (αναφορά της ανάγκης, του προβλήματος ή / και της αποτυχίας της αγοράς που θα αντιμετωπιστεί με την προτεινόμενη πράξη) :

Μέσω της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του μνημείου επιτυγχάνεται η αισθητική και λειτουργική του αποκατάσταση, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις αξίες του ως ιστορικού μνημείου. Με την προτεινόμενη Πράξη προβλέπεται η εξασφάλιση πρόσβασης στο Κάστρο της Σκιάθου, η αποκατάσταση μονοπατιών τόσο στην είσοδο όσο και στο εσωτερικό του, καθώς και η στερέωση και αποκατάσταση των εσωτερικών κτισμάτων του, εργασίες που είναι επιβεβλημένες για να λειτουργήσει με ασφάλεια ο αρχαιολογικός χώρος. Η Πράξη θα συμβάλει στην αναβάθμιση της περιοχής καθώς το μνημείο θα αποτελέσει πόλο έλξης των επισκεπτών, με την ιδιαίτερη ιστορική και αρχιτεκτονική του φυσιογνωμία ως δείγμα της περιόδου ανέγερσής του.

2. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: (αναφέρετε εάν η πράξη εμπεριέχει καινοτομικά στοιχεία και εάν ναι αναφέρετε τα στοιχεία εκείνα που αναδεικνύουν τον καινοτομικό χαρακτήρα της πράξης):

Η πράξη δεν εμπεριέχει καινοτομικά στοιχεία.

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Με την Πράξη επιδιώκεται η διατήρηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής, ενώ η συνακόλουθη ανάδειξη του μνημείου θα αποτελέσει πόλο έλξης και θα συμβάλει στην αύξηση των επισκεπτών στο νησί της Σκιάθου.

4. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Μέσα από την αποκατάσταση του μνημείου προστατεύεται και αναδεικνύεται η πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, με οφέλη για τους επισκέπτες και για τον τοπικό πληθυσμό που εξοικειώνεται με το πολιτιστικό παρελθόν του, ενώ ενισχύεται και η πολιτιστική του ταυτότητα. Η προσέλκυση επισκεπτών - τουριστών αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

5. Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟΥ: ΟΧΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

6. ΕΠ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Σ 2014 - 2020		7. ΑΞΟΝΑΣ:3		8. ΤΑΜΕΙΟ: ΕΤΠΑ		9. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 6c		
10..ΚΩΔ.	11. ΔΕΙΚΤΗΣ	12. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	13. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	14. ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ				
				ΣΥΝΟΛΟ	ΑΝΔΡΕΣ	ΓΥΝΑΙΚΕΣ		
CO09	Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	Αριθμός επισκέψεων κατ'έτος	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	3000				

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠ

15. ΕΠ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 - 2020	16. ΑΞΟΝΑΣ:3	17. ΤΑΜΕΙΟ: ΕΤΠΑ	18. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 6c			
			18α. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της ελκυστικότητας των πολιτιστικών και φυσικών πόρων της Περιφέρειας.			
19..ΚΩΔ.	20. ΔΕΙΚΤΗΣ	21. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	22. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	23. ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ		
				ΣΥΝΟΛΟ	ΑΝΔΡΕΣ	ΓΥΝΑΙΚΕΣ
T1526	Αριθμός διανυκτερεύσεων στη Θεσσαλία	Αριθμός / έτος	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0		

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ (PHASING) / ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

24. Η ΠΡΑΞΗ:	
24α. ΕΙΝΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ	ΝΑΙ
ΠΡΑΞΗ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑ ΦΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ 2014-2020 & 2021-2027 (PHASING) [πεδίο 24α]	
25. ΚΩΔ. ΟΠΣ:	(ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ)
26. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:	Στερέωση και αποκατάσταση Κάστρου Σκιάθου και κτιρίων οικισμού στο εσωτερικό του - Β' Φάση
27. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Β' ΦΑΣΗΣ	28. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Β' ΦΑΣΗΣ
2.000.000,00	2.000.000,00
21. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (Περιγραφή Β' Φάσης του έργου)	

ΤΜΗΜΑ ΣΤ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ/ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ	1		
2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Αποκατάσταση και στερέωση βάθρων της γέφυρας, κατασκευή νέας γέφυρας, αποκατάσταση πύλης και ανάπλαση του μονοπατιού πρόσβασης στο Κάστρο Σκιάθου		
3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	1010803-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ		
4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ	5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Κύριο
6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ;	ΟΧΙ		
9. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ [ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ]	ΟΧΙ	10. ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ε.Π.;	-
11. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΟΧΙ	12. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ	122
13. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις -Εναρμόνιση με τις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)	14. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Διαγωνισμός Π/Υ κάτω των όριων (4412/2016)
15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	17. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	18. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΗΝΕΣ)
31/05/2021	01/07/2021	26/10/2022	24
1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ	2		
2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	«Στερέωση - αποκατάσταση κτιρίων και ανάπλαση - ανάδειξη λιθόστρωτων δρόμων Κάστρου Σκιάθου»		
3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	18026023-ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)		
4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ	5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Άλλος τύπος Υποέργου
6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ;	ΟΧΙ		
9. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ [ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ]	ΟΧΙ	10. ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ε.Π.;	-
11. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΟΧΙ	12. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ	122
13. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΆΛΛΟ	14. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Εκτέλεση Έργων με ίδια μέσα
15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	17. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	18. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΗΝΕΣ)
		30/10/2020	48
19. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (ΜΗΝΕΣ)			

20. Αναφέρατε τους λόγους επιλογής του πλαισίου υλοποίησης των υποέργων (θεσμικό πλαίσιο και εφαρμοζόμενη διαδικασία):

Για την δημοπράτηση, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του ΥΕ 1, το οποίο αποτελεί καθαρά οικοδομικό, τεχνικό έργο που απαιτεί ανάθεση σε εργολάβο και θα εκτελεστεί από την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΠΟΑ (ΔΑΒΜΜ) εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147),

Επίσης εφαρμόζονται οι διατάξεις της ειδικής νομοθεσίας του ΥΠΠΟΑ:

1. ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α'153),
2. π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α' 7),
3. π.δ.263/1987 "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το ΥΠ.ΠΟ." (Α' 127),
4. ν.2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθ.19 (Α'228)
5. του π.δ.24/2019 «μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων»(Α'39)
6. του ν.3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις»
7. της Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/356112/929/2019 «Κανονιστικό πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση έργων σε ακίνητα μνημεία»(Β2837).

Το ΥΕ 2 θα εκτελεστεί με αυτεπιστασία και απολογιστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 24/2019, του Ν.3028/2002, καθώς και του Ν.4412/2016. Οι εργασίες θα υλοποιηθούν από εξειδικευμένο επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό, που θα προσληφθεί στο πλαίσιο του έργου και μόνιμο προσωπικό της ΕΦΑ. Θα γίνουν οι απαραίτητες αναθέσεις προμηθειών και εργασιών–υπηρεσιών σε τρίτους, χαμηλού συνολικού κόστους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

21. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	30/10/2020	22. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:	31/12/2025
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ Η/ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ			
23. ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΓΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΡΑΞΗ;			Δεν αφορά/Δεν απαιτείται
24. ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ «ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΥΠΟΕΡΓΟ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΗΣ & ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΩΡΩΝ» ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ «ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΑΞΗΣ»			Δεν αφορά/Δεν απαιτείται
25. ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΡΑΞΗ;			Δεν αφορά/Δεν απαιτείται
26. ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ;			Επιλέξτε

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης συνδέεται με Δελτίο Ωρίμανσης Πράξης

του Φορέα :	2040116 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
με Κωδικό :	4078 (Οριστικοποιημένο)
Ημ/νία υποβολής:	03/07/2020

ΤΜΗΜΑ Ζ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΩΝ							
1.Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ	2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	3. ΦΠΑ ΑΝΑΚΤΗΣΙΜΟΣ	4. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	5. ΠΟΣΟ ΦΠΑ (που περιλαμβάνεται στη στήλη 4)	6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	7. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	8. % ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
1	1010803-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ	ΟΧΙ	1.889.678,16	365.744,16	1.889.678,16	0,00	
2	18026023-ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)	ΟΧΙ	938.521,84	89.198,03	938.521,84	0,00	
9. ΣΥΝΟΛΑ			2.828.200,00	454.942,19	2.828.200,00	0,00	

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ				
10. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	11. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	12. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	13. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	14. ΣΧΟΛΙΑ
A. ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ				
A.1 -Άμεσες δαπάνες	i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ	2.373.257,81	2.373.257,81	0,00
	ii. ΦΠΑ	454.942,19	454.942,19	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ		2.828.200,00	2.828.200,00	0,00
15. ΣΥΝΟΛΑ		2.828.200,00	2.828.200,00	0,00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ				
16. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	17. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	18. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	19. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (=17-18)	20. ΣΧΟΛΙΑ
16.1 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)	2.828.200,00	2.828.200,00	0,00	
16.4 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	2.828.200,00	2.828.200,00	0,00	
16.5 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	0,00			
21. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	2.828.200,00			
22. ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ		23. ΦΟΡΕΑΣ ΔΑΝΕΙΟΥ		

24. Η ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΓΕΙ ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 61 του καν. 1303/13):	ΟΧΙ
25. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	

26. ΚΑΤ' ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΞΕΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ) (%) ή (1-ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ) (%)	100,00
27. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (αφού ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις του άρθρου 61 του Καν. 1303/2013):	2.828.200,00
28. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ :	

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

29. ΕΤΟΣ	30. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	31. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	32. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
2020	0,00	0,00	0,00
2021	33.843,05	33.843,05	0,00
2022	92.558,70	92.558,70	0,00
2023	500.000,00	500.000,00	0,00
2024	500.000,00	500.000,00	0,00
2025	1.701.798,25	1.701.798,25	0,00
33. ΣΥΝΟΛΟ	2.828.200,00	2.828.200,00	0,00

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ή ΜΕΡΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΠ)

34. ΕΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΕΙ Η ΠΡΑΞΗ Ή ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΠ;

ΟΧΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πρόταση είναι αληθή και ακριβή.		Ναι
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι:		
A/A	ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
α)	Οι προβλεπόμενες δαπάνες της εν λόγω πράξης, ή μέρος αυτών, δεν έχουν τύχει ούτε θα τύχουν χρηματοδότησης από άλλο Ταμείο ή χρηματοδοτικό μέσο ή από άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή εθνικό, στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.	Ναι
β)	Δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης (η πράξη δεν έχει περατωθεί φυσικά ούτε έχει εκτελεστεί πλήρως).	Ναι
γ)	Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μεταγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013).	Ναι
δ1)	Από την εν λόγω πράξη δεν δύναται να παραχθούν έσοδα μετά την ολοκλήρωσή της διότι δεν προβλέπεται η επιβολή τελών που βαρύνουν άμεσα τους χρήστες για τη χρήση της υποδομής, την πώληση ή τη μίσθωση γης ή κτιρίων, ή πληρωμές για υπηρεσίες ή η πράξη δεν επιφέρει εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών.	Ναι
δ2.1)	Από την εν λόγω πράξη θα παραχθούν καθαρά έσοδα, σύμφωνα με το συνημμένο «Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020» (όπου απαιτείται). Τα παραγόμενα έσοδα δεν υπάγονται σε ΦΠΑ, συνεπώς δεν υπάρχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των αντίστοιχων εσόδων και ως εκ τούτου ο ΦΠΑ δεν ανακτάται	Δεν αφορά
δ2.2)	Από την εν λόγω πράξη θα παραχθούν καθαρά έσοδα, σύμφωνα με το συνημμένο «Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020» (όπου απαιτείται). Τα παραγόμενα έσοδα υπάγονται σε ΦΠΑ και ως εκ τούτου υπάρχει δυνατότητα ανάκτησής του.	Δεν αφορά
δ3)	Από την εν λόγω πράξη δύναται να παραχθούν καθαρά έσοδα, τα οποία δεν είναι αντικειμενικά δυνατό να καθοριστούν εκ των προτέρων (σύμφωνα με το άρθρο 61(6) του Καν. 1303/2013). Στην περίπτωση αυτή θα δηλωθούν τα καθαρά έσοδα που παράγονται εντός τριών ετών από την ολοκλήρωση της πράξης ή έως την προθεσμία για την υποβολή των εγγράφων για το κλείσιμο του ΕΠ.	Δεν αφορά
δ4)	Από την εν λόγω πράξη δεν δύναται να παραχθούν καθαρά έσοδα μετά την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με το συνημμένο «Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020» (όπου απαιτείται).	Δεν αφορά
δ5)	Από την εν λόγω πράξη: (i) δύναται να παραχθούν καθαρά έσοδα μόνο κατά τη διάρκεια της υλοποίησής της και (ii) ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 65(8) του Καν. 1303/13. Στην περίπτωση αυτή, τα καθαρά έσοδα που δεν ελήφθησαν υπόψη κατά τον χρόνο ένταξης της πράξης θα δηλωθούν πριν την τελική πληρωμή των δαπανών της πράξης.	Δεν αφορά
ε)	Έχω λάβει γνώση των υποχρεώσεων που πρέπει να τηρήσω στο πλαίσιο της υλοποίησης της υποβαλλόμενης πρότασης, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Ι που παρατίθεται στην Πρόσκληση και εφόσον αξιολογηθεί θετικά και χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ θα τηρήσω τις εν λόγω υποχρεώσεις.	Ναι
στ)	Ο/Οι φορέας/είς λειτουργίας ή/και συντήρησης της πράξης, που θα αναλάβει/ουν τη λειτουργία ή/και συντήρηση του έργου, έχει/ουν λάβει γνώση και συμφωνεί/ούν με το περιεχόμενο της πρότασης.	Ναι
ζ)	Ο/οι κύριος/οι του έργου (φορέας/είς πρότασης), για λογαριασμό του/ων οποίου/ων προτείνεται το έργο, έχει/ουν λάβει γνώση και συμφωνεί/ούν με το περιεχόμενο της πρότασης.	Ναι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

1. ΚΩΔ.	2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	3. ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ	4. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	5. ΣΧΟΛΙΑ
51999	Λοιπά έγγραφα	ΝΑΙ	Δικαιούχος-	ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1
51950	pdf Συστήματος	ΝΑΙ	PDF από ΟΠΣ -	TDP_5053908_id361930_S UB_16
51950	pdf Συστήματος	ΝΑΙ	PDF από ΟΠΣ -	TDP_5053908_id361930_FI N_86
51950	pdf Συστήματος	ΝΑΙ	PDF από ΟΠΣ -	TDP_5053908_id361930_R ET_21
51050	21. Τεχνική Περιγραφή και Προυπολογισμός Δημοπράτησης	ΝΑΙ	Δικαιούχος-	ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2
51050	21. Τεχνική Περιγραφή και Προυπολογισμός Δημοπράτησης	ΝΑΙ	Δικαιούχος-	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2
51950	pdf Συστήματος	ΝΑΙ	PDF από ΟΠΣ -	TDP_5053908_id361930_FI N_55
51047	30. Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα	ΝΑΙ	ΔΑ/ΕΦ-24/10/2023	Νεο Σχέδιο ΑΥΙΜ
51950	pdf Συστήματος	ΝΑΙ	PDF από ΟΠΣ -	TDP_5053908_id361930_S UB_19

51950	pdf Συστήματος	ΝΑΙ	PDF από ΟΠΣ -	TDP_5053908_id361930_FI N_56
-------	----------------	-----	---------------	---------------------------------

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΣ

Πράξη (MIS)	5053908
Δελτίο	Τεχνικό Δελτίο Πράξης
Έντυπο	Ε.Ι.1_3
Έκδοση Δελτίου	2.0
Αριθμός Δελτίου	361930
Τρέχουσα κατάσταση δελτίου	Εγκεκριμένο

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Ημερομηνία συστήματος	Κατάσταση δελτίου
25/10/2023	Εγκεκριμένο
24/10/2023	Ελεγμένο
24/10/2023	Υπό Επεξεργασία
23/10/2023	Ελεγμένο
23/10/2023	Υπό Επεξεργασία
20/10/2023	Υποβληθέν
17/10/2023	Υπό Υποβολή
22/09/2023	Επιστροφή
22/09/2023	Υπό Επεξεργασία
25/04/2023	Ελεγμένο
02/02/2023	Υπό Επεξεργασία
28/01/2023	Υποβληθέν
22/12/2022	Υπό Υποβολή



ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Επικαιροποίηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Νήσων Β. Σποράδων για την Π.Π. 2021-2027

A. Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) Νήσων Β. Σποράδων

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της Στρατηγικής και του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Νήσων Β. Σποράδων 2014 - 2020, προκειμένου να εναρμονιστεί με τους στόχους και τις κατευθύνσεις του Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021 - 2017, παροτρύνει:

- τους φορείς της αυτοδιοίκησης
- τους κεντρικούς φορείς και αρχές
- τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς εταίρους

να υποβάλλουν τις προτάσεις τους ώστε να συμβάλουν στην κατάρτιση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος των Β. Σποράδων καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους με κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς όρους.

Οι βασικές επιδιώξεις της ΟΧΕ είναι «η **ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης, η βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών και η διατήρηση, ανάδειξη και περαιτέρω αξιοποίηση του ιδιαίτερου φυσικού και πολιτιστικού πλούτου των Β. Σποράδων**». Ο πλούτος αυτός αποτελεί την ισχυρή κινητήρια δύναμη της τουριστικής οικονομίας των Σποράδων, με σημαντική επίδραση στη συνολική οικονομία της Μαγνησίας και της Θεσσαλίας.

Το αναλυτικό περιεχόμενο της επικαιροποιημένης ΟΧΕ θα προσδιορισθεί στο πλαίσιο διαδικασιών διαβούλευσης, δεδομένου ότι οι νησιωτικές περιοχές που περιλαμβάνει, έχουν έντονα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, τα οποία δύναται να αξιοποιηθούν βέλτιστα με την ενεργή συμμετοχή τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και της τοπικής κοινωνίας.

Οι δράσεις του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΟΧΕ θα υλοποιηθούν με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Πόρων.



ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΠΡΑΞΗΣ

Ημερομηνία: 1 /10 /2024

Φορέας Πρότασης:	
1	Πλήρης Τίτλος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διακριτικός Τίτλος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Νομική Μορφή: ΝΠΔΔ Διεύθυνση Έδρας: Τηλέφωνο:
Υπεύθυνος του Φορέα:	
2	Υπεύθυνος Φορέα (νόμιμος ή εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος), πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail). Όνοματεπώνυμο:
Στοιχεία Αρμοδίου Επικοινωνίας του Φορέα:	
3	(νόμιμος ή εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος), πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail). Όνοματεπώνυμο: Τηλέφωνο:

Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ			
Τίτλος Προτεινόμενης Δράσης	Προσέλκυση και Διαχείριση Ροών Επισκεψιμότητας, οργάνωση των Πολιτιστικών – Δημιουργικών θεσμών και της προβολής των Β. Σποράδων, για την ανάδειξη τους ως ενιαίου Τουριστικού και Πολιτιστικού Προορισμού με Σύγχρονα Μέσα και Συστήματα		
Στρατηγικός Στόχος τον οποίο Εξυπηρετεί η Δράση (ένας ή περισσότεροι με βάση τίτλους και κωδικούς εκ του παραπάνω Πίνακα)	ΣΣ-2: Ενίσχυση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Ανάπτυξη και Διασφάλιση της εσωτερικής «διασυνδεσιμότητας» και Προσβασιμότητας στους Αστικούς, Ιστορικούς, Πολιτιστικούς και Περιβαλλοντικούς Πόρους της Περιοχής Παρέμβασης του ΟΣΣ/ΟΧΕ Βορείων Σποράδων	ΚΩΔ	ΣΣ-2
	ΣΣ-7: Προσέλκυση, Προβολή και Βιώσιμη Διαχείριση του Τουριστικού και Πολιτιστικού Προϊόντος και των Πολιτιστικών / Τουριστικών Ροών στο Νησιωτικό Σύμπλεγμα των Βορείων Σποράδων μέσω εφαρμογής καινοτόμων και «έξυπνων» παρεμβάσεων.	ΚΩΔ	ΣΣ-7
		ΚΩΔ	ΣΣ-
Ενδεικτικός Δικαιούχος	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ή Ο ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ		



B. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **1.205.000€** και αναλύεται ως ακολούθως:

1. Σύσταση και παρακολούθηση λειτουργίας των Product Clubs **350.000€** και πιο συγκεκριμένα:
 - Δημιουργία τουριστικών πακέτων : 75.000€
 - Διοργάνωση 20 θεματικών συναντήσεων : 50.000€
 - Λειτουργία των Product Clubs από εξειδικευμένα στελέχη για 3 έτη = 3 στελέχη X 3 έτη X 25.000€/ έτος = 225.000€
2. Ανάπτυξη πλατφόρμας για την μετατροπή των τουριστικών πρακτόρων του εξωτερικού σε Destination Travel Specialists **50.000€** και πιο συγκεκριμένα:
 - Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας τηλεκατάρτισης στα Ελληνικά και Αγγλικά = 20.000€
 - Δημιουργία διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού στα Ελληνικά και Αγγλικά = 15.000€
 - Υπηρεσίες Πιστοποίησης εκπαιδευόμενων = 5.000€
 - Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης = 10.000€
3. Ανάπτυξη και φιλοξενία Ιστότοπου για τις Βόρειες Σποράδες ως ενιαίο τουριστικό προορισμό **60.000€** και πιο συγκεκριμένα:
 - Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοτόπου στα Ελληνικά και Αγγλικά = 30.000€
 - Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης του ιστοτόπου για 3 έτη = 30.000€
4. Ψηφιακή εφαρμογή τουριστικού οδηγού (QR) για ευέλικτες περιηγήσεις, σημεία ενδιαφέροντος, πληροφορίες για προσφορές και αγορές, ξενοδοχεία, εστιατόρια, εκδηλώσεις κ.λ.π και δημιουργία πρόσθετων σημείων πληροφόρησης **395.000€**
 - Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για smart phones
5. Πρόγραμμα συνεργασίας «Γραμμή-Γραμμή» με τις αεροπορικές εταιρίες **130.000€** και πιο συγκεκριμένα:
 - Διοργάνωση press trips στα νησιά για 3 έτη (3 press trips X 15.000€) = 45.000€
 - Διοργάνωση workshop ή roadshow σε 6 χώρες = 60.000€
 - 25 Διαφημιστικές καταχωρήσεις στα περιοδικά των συνεργαζόμενων αεροπορικών εταιριών (in-flight magazines) = 25.000€

	<p>6. Συνεργασία με τις ναυτιλιακές εταιρίες και τα Λιμάνια 100.000€ και πιο συγκεκριμένα:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Τοποθέτηση banner προβολής των νησιών εντός των πλοίων = 20.000€ • 3 παραγωγές video και προβολή τους εντός των πλοίων = 60.000€ • Τοποθέτηση stand με ταξιδιωτικά φυλλάδια = 20.000€ <p>7. Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών, οργάνωση μόνιμων πολιτιστικών θεσμών σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους, που προσφέρουν την ευκαιρία για διαφοροποίηση του παραγόμενου τουριστικού προϊόντος. 120.000€ και πιο συγκεκριμένα:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Υλοποίηση 2 πολιτιστικών θεσμών και φεστιβαλικών εκδηλώσεων σε κάθε νησί των Βορείων Σποράδων 3 νησιά X 2 έτη X 20.000€ / εκδήλωση = 120.000€ <p><i>(σ.σ. Αναφερόμαστε σε «Π/Υ» και όχι σε «Τελικό κόστος» όπως θα προκύψει με την υλοποίηση του Έργου. Στις περιπτώσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων, ως Π/Υ σημειώνεται η «Δημόσια Δαπάνη». Στις περιπτώσεις Αυτεπιστασιών, Δράσεων ΕΚΤ –άυλων κλπ. ο Π/Υ ταυτίζεται με το τελικό κόστος)</i></p>
<p>Μόχλευση Ιδιωτικών Κεφαλαίων/ Ιδιωτικές Επενδύσεις</p>	<p>0,00€</p>
<p>Βάση για τον Προϋπολογισμό που προτείνεται</p>	<p>Εκτίμηση φορέα επί τη βάση άλλων ανάλογων έργων <i>(σ.σ. αναφορά στο αν ο Π/Υ προέρχεται από πλήρη επικαιροποιημένη μελέτη, παλαιότερη μελέτη ή ενδιαμέσο στάδιο μελέτης και με εκτίμηση φορέα, εκτίμηση φορέα επί τη βάση μοναδιαίου κόστους ή άλλων ανάλογων έργων κ.α.)</i></p>
<p>Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ</p>	
<p>Τεχνική Περιγραφή</p>	<p>Το συγκεκριμένο έργο θα αποτελείται από τις ακόλουθες δράσεις:</p> <p>1. Σύσταση και παρακολούθηση λειτουργίας των Product Clubs</p> <p>Οι Βόρειες Σποράδες, ως ενιαίος προορισμός, έχουν περιορισμένη παρουσία στις αγορές του τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων, παρότι για αρκετές απο αυτές προσφέρει ιδανικές συνθήκες όπως λ.χ. για ταξίδια πολιτιστικού ενδιαφέροντος, για ιστιοπλοΐα, για κρουαζιέρες, για πεζοπορία, για γαμήλιο τουρισμό κοκ.</p> <p>Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάποια συστηματική και συνεχής προσπάθεια δημιουργίας τουριστικών πακέτων και ανάδειξης τους ώστε να προσελκύσει περισσότερους τουρίστες ειδικών ενδιαφερόντων ή να προσεγγίσει τους ειδικευμένους tour operators που οργανώνουν τέτοιου είδους ταξίδια.</p> <p>Όχημα κατάλληλο για την ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού αποτελούν τα λεγόμενα product clubs, δηλ. δίκτυα συνεργασίας επιχειρήσεων, Δήμων και φορέων που στοχεύουν στην ίδια αγορά.</p>

Το πρώτο βήμα θα γίνει από τον **Οργανισμό Διαχείρισης και Προώθησης Τουριστικού Προορισμού Β. Σποράδων**, από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των θεματικών προϊόντων και εμπειριών των Βορείων Σποράδων.

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθούν θεματικές συναντήσεις ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο, στις οποίες θα εξηγηθεί λεπτομερώς η λειτουργία των product clubs και ο τρόπος λειτουργίας τους, προκειμένου να εδραιωθούν και να αποκτήσουν έναν ικανό αριθμό μελών, με στόχο να δημιουργήσουν τουριστικά πακέτα και να μπορούν να λειτουργήσουν προσφέροντας τουριστικές εμπειρίες στους επισκέπτες.

Ο εμπλουτισμός της τουριστικής προσφοράς με νέα προϊόντα θα βασιστεί στον σχεδιασμό και στην αποτύπωση ενός συνόλου θεματικών ταξιδιωτικών εμπειριών βιωματικού χαρακτήρα στα νησιά, ενώ η δημιουργία ενός καταλόγου ολοκληρωμένων και εμπορεύσιμων τουριστικών πακέτων θα αποτελέσει βασικό εργαλείο για την προώθηση πωλήσεων στα B2B κανάλια (εκθέσεις, ταξίδια εξοικείωσης, destination specialist programmes, travel Trade workshops, online travel Agencies).

Καθώς οι τουριστικοί προορισμοί ανά τον κόσμο εστιάζουν ολοένα και περισσότερο στην ατμόσφαιρα, στην αφήγηση, στο φωτισμό, στην εκμετάλλευση των χώρων ανάπαυσης και σε παρεμβάσεις που προωθούν το φυσικό περιβάλλον, αποτελεί ζητούμενο για τα νησιά των Βορείων Σποράδων η ενίσχυση της τουριστικής της ταυτότητας με εμπειρίες που ιδανικά θα υποστηρίζονται από ψηφιακά μέσα και θα δημιουργούν πρωτόγνωρα αισθήματα και αξέχαστες αναμνήσεις.

Για το λόγο αυτό βασική αρχή της εν λόγω δράσης θα πρέπει να είναι η βιωματική προσέγγιση: να υποστηρίζεται η διέγερση και συμμετοχή όλων των αισθήσεων σε μία ολιστική αντιμετώπιση της σχέσης επισκέπτη – τόπου, ώστε η στοχευμένη σχέση να εντυπωθεί μακροπρόθεσμα σαν προσωπικό σωματικό βίωμα στη μνήμη του κάθε επισκέπτη.

Τέλος ο **Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Τουριστικού Προορισμού Β. Σποράδων** θα παράσχει υποστήριξη, τεχνογνωσία και καθοδήγηση στους φορείς και στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να συστήσουν ένα τέτοιο δίκτυο συνεργασίας. Θα οργανωθούν όλες οι λεπτομέρειες συνεργασίας, προβολής, και



παρακολούθησης των τουριστικών πακέτων, αλλά και της λειτουργίας των product clubs.

Το κέρδος για τον τουρισμό των Βορείων Σποράδων θα είναι μεγάλο, αφού θα δημιουργηθούν για πρώτη φορά συλλογικές πρωτοβουλίες με πιο ολοκληρωμένο τρόπο στις ειδικές μορφές τουρισμού για την προσέλκυση περισσότερων τουριστών με ειδικά ενδιαφέροντα ή συγκεκριμένες ανάγκες.

2. Ανάπτυξη πλατφόρμας για την μετατροπή των τουριστικών πρακτόρων του εξωτερικού σε Destination Travel Specialists

Η σωστή προώθηση ενός τουριστικού προορισμού είναι το ζητούμενο τόσο των τουριστικών πρακτόρων αλλά και των τουριστών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου όμως υπάρχει ανάγκη από την σκοπιά των τουριστικών πρακτόρων για συστηματική κατάρτιση τους για τους τουριστικούς προορισμούς και συστηματική ενημέρωσή τους για τις εξελίξεις και τις αλλαγές που επιτελούνται στους τουριστικούς προορισμούς.

Από την σκοπιά των τουριστών, που χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο το διαδίκτυο, υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των τουριστικών πρακτόρων και αναζητούν τουριστικούς πράκτορες με εξειδικευμένη γνώση στο τουριστικό προορισμό.

Στα πλαίσια της δράσης θα αναπτυχθεί **μία πλατφόρμα τηλεκατάρτισης** που θα απευθύνεται σε τουριστικούς πράκτορες και, θα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν και να γνωρίσουν τις Βόρειες Σποράδες ως ενιαίο προορισμό,, με σκοπό την ορθή προώθησή τους στο κοινό.

Η πλατφόρμα που προτείνεται να δημιουργηθεί θα είναι ένα πολύγλωσσο και εύχρηστο τεχνολογικό περιβάλλον, που θα παρέχει :

- **εξειδικευμένα, online εκπαιδευτικά προγράμματα** για τον τουριστικό προορισμό των Β. Σποράδων,
- **πιστοποίηση στους τουριστικούς πράκτορες** ύστερα από online εξετάσεις προκειμένου να πιστοποιήσουν την τουριστική επάρκειά τους για τις Βόρειες Σποράδες,
- **απευθείας επικοινωνία μεταξύ του τουριστικού προορισμού και των τουριστικών πρακτόρων που πωλούν τον προορισμό**, καθώς επίσης και



την δυνατότητα δημιουργίας συστήματος κινήτρων (όπως π.χ. δώρα, κληρώσεις, επιβραβεύσεις)

- αξιοποίηση του δικτύου με επικοινωνιακές ενέργειες και καμπάνιες με στόχο την σωστή ανάδειξη του τουριστικού προορισμού.

Το περιεχόμενο της πλατφόρμας, θα είναι διαδραστικό, έτσι ώστε να διευκολύνει την παρακολούθηση του μαθήματος από την πλευρά του χρήστη. Θα περιλαμβάνει τουριστικά φυλλάδια θεματικού τουρισμού, πλούσιο πολυμεσικό περιεχόμενο, εικόνες, video κτλ. των Βορείων Σποράδων, τα οποία θα περιέχουν πληροφορίες σχετικά με αξιοθέατα, διαμονή, μετακίνηση, δραστηριότητες, εκδρομές κ.α.

Το κάθε μάθημα θα περιέχει επίσης **τεστ αξιολόγησης γνώσεων**, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου τ και την αξιολόγηση των γνώσεων του κάθε χρήστη. Το εργαλείο αυτό-αξιολόγησης, θα προετοιμάζει τον χρήστη για την πιστοποίηση γνώσεων που θα λάβει. Το υλικό θα είναι διαθέσιμο στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα και θα αναπτυχθεί, εφόσον υπάρξει ανάγκη, και σε άλλες γλώσσες.

Στόχος της δράσης θα είναι να εκπαιδύσουμε τους τουριστικούς πράκτορες και τους ταξιδιωτικούς συμβούλους σε ολόκληρο τον κόσμο, στον τουριστικό προορισμό των Βορείων Σποράδων. Θα δημιουργήσουμε ένα εξειδικευμένο, παγκόσμιο δίκτυο πιστοποιημένων πωλητών και θα μετατρέψουμε τους τουριστικούς πράκτορες σε **Destination Travel Specialists** και θα δημιουργήσουμε έναν αξιόπιστο μηχανισμό ΑΜΕΣΗΣ ενημέρωσης για τις αλλαγές που επιτελούνται στον τουριστικό προορισμό των Β. Σποράδων.

Τα πλεονεκτήματα που θα προκύψουν για τον τουριστικό πράκτορα θα είναι:

- η απόκτηση επίκαιρης και ολοκληρωμένης γνώσης του τουριστικού προορισμού με εύκολο τρόπο χωρίς μετακινήσεις.
- Η πιστοποίηση βελτιώνει την αξιοπιστία του απέναντι στους πελάτες του.
- Ενημερώνεται ΑΜΕΣΑ για τις αλλαγές που συμβαίνουν στο τουριστικό προορισμό.
- Πρόσβαση σε έγκυρο οπτικοακουστικό υλικό που μπορεί να αξιοποιήσει προς όφελος των πελατών του.



- Συμμετέχει σε μια εικονική κοινότητα που προωθεί τον συγκεκριμένο τουριστικό προορισμό με τα οφέλη της δικτύωσης.

Τα πλεονεκτήματα που θα προκύψουν για τον τουριστικό προορισμό των Β. Σποράδων είναι:

- η άμεση προβολή και η προώθηση των νέων ταξιδιωτικών εμπειριών που θα προσφέρονται στα νησιά των Βορείων Σποράδων, σε διεθνείς παράγοντες (tour operators, travel agents), ώστε η παρουσίαση των ταξιδιωτικών πακέτων να προκαλέσει την εκμετάλλευση των τουριστικών προϊόντων από τη διεθνή αγορά.
- θα παρέχει έγκυρο ψηφιοποιημένο και πολυμεσικό υλικό, το οποίο διευκολύνει τον τουριστικό πράκτορα στην εκπαίδευσή του και κατ' επέκταση στην αποτελεσματική πώληση.
- θα έχει πρόσβαση σε πιστοποιημένους τουριστικούς πράκτορες που θα προωθούν τον τουριστικό προορισμό.
- Αξιοποίηση του δικτύου με επικοινωνιακές καμπάνιες του τουριστικού προορισμού.
- Άμεση ενημέρωση του δικτύου για οποιεσδήποτε αλλαγές ή σημαντικά γεγονότα συμβαίνουν στον τουριστικό προορισμό.

3. Ανάπτυξη και φιλοξενία Ιστότοπου για τις Βόρειες Σποράδες ως ενιαίο τουριστικό προορισμό

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης, **θα αναπτυχθεί μια δυναμική ιστοσελίδα στα Ελληνικά και Αγγλικά** μέσω της οποίας θα προβάλλονται οι Βόρειες Σποράδες ως ένας ενιαίος τουριστικός προορισμός.

Η ιστοσελίδα θα βασίζεται στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου CMS (content management system), θα έχει ένα εικαστικό λιτό και διαχρονικό, θα έχει τα χαρακτηριστικά του responsive design ώστε να διαβάζεται σωστά από όλες τις συσκευές (H/Y, tablet, smartphone) και θα πληροί όλες τις προδιαγραφές του SEO (search engine optimization – βέλτιστη παρουσία στις μηχανές αναζήτησης).

Κρίνεται αναγκαίο να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω παράγοντες:

- Εμβάθυνση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου ώστε να προωθηθούν αποτελεσματικά τα τουριστικά προϊόντα και οι υπηρεσίες

των Βορείων Σποράδων, ως ενιαίος προορισμός, προς τους επισκέπτες.

- Αποτελεσματική προώθηση του δικτυακού τόπου με στόχο την αύξηση επισκεψιμότητας με βάση μετρήσιμους στόχους και αποτελέσματα

Η θεματολογία της ιστοσελίδας των Βορείων Σποράδων ενδεικτικά δύναται να είναι η ακόλουθη:

- Παρουσία χαρτών.
- Παρουσία φωτογραφιών και περιγραφής τοπίων.
- Αναφορά στα φυσικά χαρακτηριστικά των νησιών.
- Να γίνεται άμεσα αντιληπτός από τον επισκέπτη ο τύπος των διακοπών που μπορεί να κάνει στα νησιά των Βορείων Σποράδων.
- Να παρέχονται πληροφορίες για τοπικές παραδόσεις και ήθη και έθιμα.
- Να παρέχονται πληροφορίες για την τοπική πολιτιστική κληρονομιά.
- Να παρέχονται πληροφορίες για την τοπική κουζίνα.
- Να παρέχονται πληροφορίες για διαφορετικά είδη δραστηριοτήτων ανά περιοχή.
- Να παρέχονται πληροφορίες για τα τουριστικά προϊόντα των Βορείων Σποράδων
- Να δίνεται πληροφόρηση για τα καταλύματα.
- Να παρέχονται πληροφορίες για τις δυνατότητες εστίασης.
- Να παρέχονται πληροφορίες για τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ο συνδυασμός τους, για τον ενιαίο προορισμό .
- Να παρέχονται πληροφορίες για την νυχτερινή ζωή.
- Να παρέχονται πληροφορίες πρόσβασης ΑΜΕΑ σε ξενοδοχεία, αξιοθέατα κλπ.
- Να παρέχεται η δυνατότητα κατεβάσματος προωθητικού υλικού (τουριστικοί οδηγοί, φυλλάδια κλπ).

4. Ψηφιακή εφαρμογή τουριστικού οδηγού με QR code για ευέλικτες περιηγήσεις, σημεία ενδιαφέροντος, πληροφορίες για προσφορές και αγορές, ξενοδοχεία, εστιατόρια, εκδηλώσεις κ.λ.π και δημιουργία



πρόσθετων σημείων πληροφόρησης

Στα πλαίσια της δράσης αυτής, θα αναπτυχθεί ψηφιακή εφαρμογή για τα Smart phones των επισκεπτών των Βορείων Σποράδων με αναλυτική πληροφόρηση που θα αφορά στις δραστηριότητες που θα μπορούσαν να κάνουν στον ενιαίο προορισμό, , σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους, πληροφορίες για ξενοδοχεία, εστιατόρια, εκδηλώσεις, άλλα σημεία ενδιαφέροντος κ.λπ υπό μορφή κειμένων, φωτογραφιών, χαρτών, αφηγήσεων, βίντεο και τρισδιάστατων αναπαραστάσεων, με τις οποίες ο επισκέπτης θα έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί πλήρως για τα νησιά αλλά και να πραγματοποιήσει μια ψηφιακή περιήγηση σε αυτά.

5. Πρόγραμμα συνεργασίας «Γραμμή-Γραμμή» με τις αεροπορικές εταιρίες

Λόγω της γεωγραφίας των Βορείων Σποράδων δεν υπάρχει αξιόλογη επισκεψιμότητα από ξένους τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή με το ΙΧ τους. Οι αγορές των Βορείων Σποράδων οριοθετούνται δηλαδή από τις υφιστάμενες αεροπορικές συνδέσεις.

Οι πόλεις που συνδέονται με απευθείας πτήσεις με την Σκιάθο αποτελούν την κύρια δεξαμενή άντλησης επισκεπτών. Στις τακτικές πτήσεις προστίθενται επίσης οι πτήσεις τσάρτερ που πραγματοποιούνται τη θερινή περίοδο.

Οι **απευθείας πτήσεις** παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες, καθώς οι προερχόμενοι από άλλες ηπείρους τουρίστες είναι πρόθυμοι να πετάξουν μέσω ενδιάμεσου σταθμού για να έλθουν στις Βόρειες Σποράδες. Στα εντός Ευρώπης ταξίδια με τον εντονότατο ανταγωνισμό μεταξύ των τουριστικών προορισμών βαραίνει ιδιαίτερα τόσο ο χρόνος όσο και το κόστος του ταξιδιού, γι' αυτό και οι Βόρειες Σποράδες είναι λιγότερο ανταγωνιστικός προορισμός στις περιοχές της Ευρώπης χωρίς απευθείας πτήσεις προς την Σκιάθο.

Κάθε αεροπορική γραμμή που συνδέει με απευθείας πτήσεις μια πόλη του εξωτερικού με το αεροδρόμιο της Σκιάθου αποτελεί μια δυναμική δεξαμενή τουριστών.

Για το λόγο αυτό, ο **Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Τουριστικού Προορισμού Β. Σποράδων** θα συνεργαστεί με κάθε ενδιαφερόμενη αεροπορική εταιρία προκειμένου να υλοποιήσουν ενδεικτικά τις ακόλουθες δράσεις

προβολής των Βορείων Σποράδων:

- Διοργάνωση press trips και fam trips από εκάστοτε συνδεδεμένη πόλη με το αεροδρόμιο της Σκιάθου, σε συνεργασία με την εκάστοτε αεροπορική εταιρία που εκτελεί το ανάλογο δρομολόγιο.
- Διοργάνωση ενός workshop ή roadshow σε κάθε πόλη, όπου θα παρουσιαστούν σε τοπικούς πολλαπλασιαστές οι εμπειρίες και τα τουριστικά πακέτα των νησιών των Βορείων Σποράδων, καθώς και στους κατοίκους αυτών των πόλεων.
- Φιλοξενία ταξιδιωτικών άρθρων για τα νησιά των Βορείων Σποράδων, στα περιοδικά των συνεργαζόμενων αεροπορικών εταιριών (in-flight magazines)

6. Συνεργασία με τις ναυτιλιακές εταιρίες και τα λιμάνια

Ο **Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Τουριστικού Προορισμού Β. Σποράδων** θα συνεργαστεί με τις ενδιαφερόμενες ναυτιλιακές εταιρίες προκειμένου να υλοποιήσουν τις ακόλουθες δράσεις προβολής των Βορείων Σποράδων εντός των πλοίων:

- Τοποθέτηση banner προβολής των νησιών, ως ενιαίο προορισμό, εντός των πλοίων προκειμένου να ξεκινήσει η ταξιδιωτική εμπειρία των ταξιδιωτών, με την είσοδό τους στο πλοίο.
- Προβολή video μέσω των τηλεοράσεων των πλοίων κατά την διάρκεια του ταξιδιού για την προώθηση των νησιών των Βορείων Σποράδων, ως ενιαίο προορισμό
- Τοποθέτηση stand με ταξιδιωτικά φυλλάδια για τα νησιά των Βορείων Σποράδων και τις τουριστικές εμπειρίες που θα διαθέτουν.

7. Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών, οργάνωση ΚΟΙΝΩΝ μόνιμων πολιτιστικών θεσμών σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους, που προσφέρουν την ευκαιρία για διαφοροποίηση του παραγόμενου τουριστικού προϊόντος.

Στα πλαίσια της δράσης αυτής θα δημιουργηθούν ΚΟΙΝΕΣ πολιτιστικές διαδρομές καθώς και θα οργανωθούν μόνιμοι πολιτιστικοί θεσμοί σε



	<p>σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους των νησιών με στόχο ο επισκέπτης να βιώσει ταυτόχρονα μια εικόνα για το παρόν αλλά και το παρελθόν των νησιών των Βορείων Σποράδων, μέσω της ιστορίας που ξετυλίγεται μπροστά του, το περιεχόμενο της οποίας αλλάζει κάθε φορά ανάλογα με τον χώρο, το θέμα αλλά και τα πολιτιστικά αγαθά της διαδρομής.</p> <p>Οι πολιτιστικές διαδρομές, ενώνουν περιοχές, αγαθά και ανθρώπους, καθώς πέρα από την επίσκεψη στα πολιτιστικά μνημεία, ο τουρίστας έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει την ευρύτερη περιοχή, απολαμβάνει πιθανές δραστηριότητες, έρχεται σε επαφή με τους ντόπιους κατοίκους και την τοπική κουλτούρα, συμμετέχει σε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Λόγω της πληθώρας των παραπάνω επιλογών, σε πολλές περιπτώσεις ο επισκέπτης εντείνει την παραμονή του στη συγκεκριμένη περιοχή, γεγονός που ενισχύει την τοπική οικονομία.</p> <p>Για την υλοποίηση των ΚΟΙΝΩΝ πολιτιστικών διαδρομών των Β. Σποράδων θα συμμετέχουν οι Δήμοι, φορείς και επιχειρήσεις που σχετίζονται με τα πολιτιστικά αγαθά και τους χώρους φιλοξενίας τους καθώς και με την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών.</p> <p>Ο Οργανισμός Διαχείρισης & Προβολής του Τουριστικού Προορισμού των Βορείων Σποράδων θα σχεδιάσει και θα συντονίσει την δημιουργία μόνιμων πολιτιστικών θεσμών και φεστιβαλικών εκδηλώσεων σε κάθε νησί των Βορείων Σποράδων και θα επιβλέψει την σωστή διοργάνωσή τους (χρονικός προγραμματισμός και προδιαγραφές υλοποίησης) ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την προσέλκυση τουριστών ροών στο σύνολο των νησιών.</p> <p><i>(σ.σ. Να δοθεί <u>σύντομη</u> περιγραφή της προτεινόμενης δράσης, με αναφορά σε μεγέθη εφόσον είναι γνωστά –π.χ. χιλιόμετρα, τετραγωνικά μέτρα κλπ.- Να γίνει αναφορά στο εάν υπάρχει έγκριση της απαιτούμενης μελέτης κλπ. εφόσον είναι γνωστό. Να αναφερθούν ειδικά θέματα εφόσον υπάρχουν και είναι γνωστά. Να δοθεί η «χωροθέτηση» τουλάχιστον ως προς το ΝΗΣΙ/Α και ΠΕΡΙΟΧΗ του.)</i></p>
<p>Τρόπος Υλοποίησης - Φορέας Αρμόδιος για την υλοποίηση</p>	<p>Ο φορέας που θα είναι αρμόδιος για την υλοποίηση του έργου θα είναι ο υπό σύσταση οργανισμός διαχείρισης και προβολής του τουριστικού προορισμού Βορείων Σποράδων που θα έχει υπό την ευθύνη της η Περιφέρεια Θεσσαλίας</p> <p><i>(στην περίπτωση που αναλαμβάνεται / θα προταθεί να αναληφθεί έργο από άλλον φορέα , να γίνει σχετική αναφορά)</i></p>

Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης	2024	2025	2026	2027	2028
	Ως « έναρξη » τίθεται η εκτιμώμενη με την πλήρη ωρίμανση Δράσης για Έναρξη Υλοποίησης : για Έργα – Προμήθειες : Ημερομηνία Σύμβασης με Ανάδοχο, για Αυτεπιστασίες : Ημερομηνία έγκρισης Αυτεπιστασίας, για Άυλες Δράσεις : η έναρξη υλοποίησης, για Ιδιωτικές Επενδύσεις : η Ημερομηνία έναρξης Επένδυσης. Ως « λήξη » τίθεται η Ημερομηνία πλήρους ολοκλήρωσης Δράσης.				
Καταγράφεται ως « ΤΡΙΜΗΝΑ » π.χ. 3 ^ο /2024, 1 ^ο /2025 κλπ.	-	2 ^ο ,3 ^ο ,4 ^ο	1 ^ο , 2 ^ο ,3 ^ο ,4 ^ο	1 ^ο , 2 ^ο ,3 ^ο ,4 ^ο	

Δ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Εκτίμηση της Ωριμότητας της προτεινόμενης Δράσης		Υπάρχει	Σε εξέλιξη	Δεν υπάρχει
	Μελέτη σκοπιμότητας	✓		
	Θεσμικό πλαίσιο	Δεν απαιτείται		
	Χωροθέτηση - Ιδιοκτησιακό	Δεν απαιτείται		
	Εγκρίσεις προ κατασκευής/ έναρξης υλοποίησης δράσης	Δεν απαιτείται		
	Άδειες	Δεν απαιτείται		
	Μελέτες κλπ	✓		
	Τεύχη Δημοπράτησης			✓

Σχολιασμός Ωριμότητας - Περαιτέρω αναγκαίες Ενέργειες ωρίμανσης	(με αναφορά στα Στάδια + Χρόνους για πλήρη Ωρίμανση , καθώς και στον φορέα που είναι αρμόδιος / αναλαμβάνει να ωριμάσει τη Δράση που προτείνεται)
---	---

Ε. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αναμενόμενα ποσοτικά αποτελέσματα	<ul style="list-style-type: none"> • Διοργάνωση 20 θεματικών συναντήσεων για την σύσταση των product clubs • Λειτουργία των Product Clubs από εξειδικευμένα στελέχη για 3 έτη • 1 ψηφιακή πλατφόρμα εκπαίδευσης για την μετατροπή των τουριστικών πρακτόρων του εξωτερικού σε Destination Travel Specialists • 1 ιστότοπος στα Ελληνικά και Αγγλικά για την προβολή των Βορείων Σποράδων, ως ενιαίο προορισμό • 1 ψηφιακή εφαρμογή για smart phones με πληροφορίες για τα νησιά των Βορείων Σποράδων, ως ενιαίο προορισμό • 3 press trips στα νησιά των Βορείων Σποράδων. • Διοργάνωση workshop ή roadshow σε 6 χώρες του εξωτερικού για την προώθηση των Βορείων Σποράδων • 25 Διαφημιστικές καταχωρήσεις στα περιοδικά των συνεργαζόμενων αεροπορικών εταιριών (in-flight magazines) • Τοποθέτηση banner προβολής των νησιών εντός των πλοίων. • 3 παραγωγές video και προβολή τους εντός των πλοίων • Τοποθέτηση stand με ταξιδιωτικά φυλλάδια στα πλοία • Δημιουργία 2 πολιτιστικών θεσμών και φεστιβαλικών εκδηλώσεων και υλοποίησή τους σε κάθε νησί των Βορείων Σποράδων για 2 έτη
-----------------------------------	---



Αναμενόμενα ποιοτικά αποτελέσματα	Θα δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την μέγιστη προβολή των Βορείων Σποράδων ως ενιαίος τουριστικός προορισμός και οι φορείς τουρισμού θα βελτιωθούν κατάλληλα προκειμένου να βελτιώσουν τα τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες τους, ώστε να μπορεί να αναδειχθεί η νέα ταυτότητα των Βορείων Σποράδων. Παράλληλα θα δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την αύξηση του αριθμού των αφίξεων και των τουριστών στο σύνολο των νησιών των Βόρειων Σποράδων καθώς και η αύξηση της διάρκειας παραμονής τους.
Ε. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	

Τα παρακάτω συμπληρώνονται κατά την αξιολόγηση της πρότασης φορέα :

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ			
Σκοπιμότητα Δράσης			
Ωριμότητα Δράσης - Χρονοδιάγραμμα			
Στρατηγικός Στόχος ΟΧΕ που εξυπηρετεί η Δράση			
Φορέας Υλοποίησης			
Προϋπολογισμός			
Συσχετισμός με Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027 ή άλλη πηγή			
Επενδυτική Προτεραιότητα		Ειδικός Στόχος	
Δείκτες Εκροών	Π.χ. CO22: Αποκατάσταση του εδάφους: Συνολική επιφάνεια αποκατεστημένου εδάφους (Εκτάρια)		
Δείκτες Αποτελέσματος	Π.χ. T4433: Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ: 58.858.799 Τόνοι ισοδύναμου CO2		





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΦΘΡΩΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ»
ΝΗΣΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
(Ο.Χ.Ε. Β. ΣΠΟΡΑΔΩΝ)

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΠΡΑΞΗΣ



στο πλαίσιο του έργου:
«Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης
Νήσων Βορείων Σποράδων στη Θεσσαλία»

Σκόπελος, 25-04-2024



Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό
και Επενδυτικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΠΡΑΞΗΣ

Ημερομηνία: 15 /11/2024

1	Φορέας Πρότασης:
	Πλήρης Τίτλος: ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διακριτικός Τίτλος: ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Νομική Μορφή: Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Διεύθυνση Έδρας: Σκόπελος, Τ.Κ. 37003 Τηλέφωνο: 2424 350100 email: mayor@skopelos.gov.gr
2	Υπεύθυνος του Φορέα: <i>Υπεύθυνος Φορέα (νόμιμος ή εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος), πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail).</i>
	Όνοματεπώνυμο: Σταμάτης Περίσης Τηλέφωνο: 24243-50101 email: mayor@skopelos.gov.gr
3	Στοιχεία Αρμοδίου Επικοινωνίας του Φορέα: <i>(νόμιμος ή εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος), πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail).</i>
	Όνοματεπώνυμο:..... Τηλέφωνο: email:

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

(συμπληρώνεται τόσες φορές όσες και οι προτεινόμενες Δράσεις του Φορέα)

Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ			
Τίτλος Προτεινόμενης Δράσης	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ΓΛΩΣΣΑΣ, ΝΕΟΥ ΚΛΗΜΑΤΟΣ		
Στρατηγικός Στόχος τον οποίο Εξυπηρετεί η Δράση (ένας ή περισσότεροι με βάση τίτλους και κωδικούς εκ του παραπάνω Πίνακα)	Εμπλουτισμός και Βελτίωση της Ελκυστικότητας του «ενιαίου» Τουριστικού και Πολιτιστικού Προϊόντος στα Νησιά των Βορείων Σποράδων (Προσβασιμότητα, Αστική Αναζωογόνηση, Τοπόσημα, Πολυμορφικότητα και Βιωματικές Εμπειρίες)	ΚΩΔ	ΣΣ-4
		ΚΩΔ	ΣΣ-
		ΚΩΔ	ΣΣ-
Ενδεικτικός Δικαιούχος	Δήμος Σκοπέλου <i>(σ.σ. ο φορέας που προτείνεται να υλοποιήσει τη Δράση και διαθέτει ή θα αναλάβει/ του δοθεί η αρμοδιότητα)</i>		
Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό
και Επενδυτικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός	1.200.000,00 Σε ΕΥΡΩ (σ.σ. Αναφερόμαστε σε «Π/Υ» και όχι σε «Τελικό κόστος» όπως θα προκύψει με την υλοποίηση του Έργου. Στις περιπτώσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων, ως Π/Υ σημειώνεται η «Δημόσια Δαπάνη». Στις περιπτώσεις Αυτεπιστασιών, Δράσεων ΕΚΤ –άυλων κλπ. ο Π/Υ ταυτίζεται με το τελικό κόστος)
Μόχλευση Ιδιωτικών Κεφαλαίων/ Ιδιωτικές Επενδύσεις	- Σε ΕΥΡΩ
Βάση για τον Προϋπολογισμό που προτείνεται	Ο προϋπολογισμός προέρχεται από εκτίμηση φορέα από παρόμοια έργα (σ.σ. αναφορά στο αν ο Π/Υ προέρχεται από πλήρη επικαιροποιημένη μελέτη, παλαιότερη μελέτη ή ενδιάμεσο στάδιο μελέτης και με εκτίμηση φορέα, εκτίμηση φορέα επί τη βάση μοναδιαίου κόστους ή άλλων ανάλογων έργων κ.α.)

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Τεχνική Περιγραφή	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΚΛΗΜΑΤΟΣ (σ.σ. Να δοθεί <u>σύντομη</u> περιγραφή της προτεινόμενης δράσης, με αναφορά σε μεγέθη εφόσον είναι γνωστά – π.χ. χιλιόμετρα, τετραγωνικά μέτρα κλπ.- Να γίνει αναφορά στο εάν υπάρχει έγκριση της απαιτούμενης μελέτης κλπ. εφόσον είναι γνωστό. Να αναφερθούν ειδικά θέματα εφόσον υπάρχουν και είναι γνωστά. Να δοθεί η «χωροθέτηση» τουλάχιστον ως προς το ΝΗΣΙ/Α και ΠΕΡΙΟΧΗ του.)				
Τρόπος Υλοποίησης - Φορέας Αρμόδιος για την υλοποίηση	Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση της δράσης θα είναι ο Δήμος Σκοπέλου. (στην περίπτωση που αναλαμβάνεται / θα προταθεί να αναληφθεί έργο από άλλον φορέα , να γίνει σχετική αναφορά)				
Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης	2019	2020	2021	2022	2023
	Ως « έναρξη » τίθεται η εκτιμώμενη με την πλήρη ωρίμανση Δράσης για Έναρξη Υλοποίησης : για Έργα – Προμήθειες : Ημερομηνία Σύμβασης με Ανάδοχο, για Αυτεπιστασίες : Ημερομηνία έγκρισης Αυτεπιστασίας, για Άυλες Δράσεις : η έναρξη υλοποίησης, για Ιδιωτικές Επενδύσεις : η Ημερομηνία έναρξης Επένδυσης. Ως « λήξη » τίθεται η Ημερομηνία πλήρους ολοκλήρωσης Δράσης.				
<u>Καταγράφεται ως «ΤΡΙΜΗΝΑ» π.χ. 3^ο/2019 , 1^ο/2021 κλπ.</u>					

Δ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

	Υπάρχει	Σε εξέλιξη	Δεν υπάρχει
Εκτίμηση της Ωριμότητας της προτεινόμενης Δράσης			
Μελέτη σκοπιμότητας			
Θεσμικό πλαίσιο			
Χωροθέτηση - Ιδιοκτησιακό			
Εγκρίσεις προ κατασκευής/ έναρξης υλοποίησης δράσης			

	Άδειες			
	Μελέτες κλπ			
	Τεύχη Δημοπράτησης			
Σχολιασμός Ωριμότητας - Περαιτέρω αναγκαίες Ενέργειες ωρίμανσης	Αναμένεται <i>(με αναφορά στα Στάδια + Χρόνους για πλήρη Ωρίμανση , καθώς και στον φορέα που είναι αρμόδιος / αναλαμβάνει να ωριμάσει τη Δράση που προτείνεται)</i>			
Ε. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Αναμενόμενα ποσοτικά αποτελέσματα	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 3 ΓΗΠΕΔΩΝ 5Χ5 ΣΤΑ Δ.Δ. ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΚΑΙ Ν. ΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.ΚΛΗΜΑΤΟΣ			
Αναμενόμενα ποιοτικά αποτελέσματα				
Ε. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ				

Τα παρακάτω συμπληρώνονται κατά την αξιολόγηση της πρότασης φορέα :

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ			
Σκοπιμότητα Δράσης			
Ωριμότητα Δράσης - Χρονοδιάγραμμα			
Στρατηγικός Στόχος ΟΧΕ που εξυπηρετεί η Δράση			
Φορέας Υλοποίησης			
Προϋπολογισμός			
Συσχετισμός με Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 ή άλλη πηγή			
Επενδυτική Προτεραιότητα		Ειδικός Στόχος	
Δείκτες Εκροών	Π.χ. CO22: Αποκατάσταση του εδάφους: Συνολική επιφάνεια αποκατεστημένου εδάφους (Εκτάρια)		
Δείκτες Αποτελέσματος	Π.χ. T4433: Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ: 58.858.799 Τόνοι ισοδύναμου CO2		



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό
και Επενδυτικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΦΘΡΩΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ»
ΝΗΣΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
(Ο.Χ.Ε. Β. ΣΠΟΡΑΔΩΝ)

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΠΡΑΞΗΣ



στο πλαίσιο του έργου:
«Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης
Νήσων Βορείων Σποράδων στη Θεσσαλία»

Λάρισα, 15/11/ 2024



Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΠΡΑΞΗΣ

1	Φορέας Πρότασης:
	Πλήρης Τίτλος: ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διακριτικός Τίτλος: ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Νομική Μορφή: Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Διεύθυνση Έδρας: Σκόπελος, Τ.Κ. 37003 Τηλέφωνο: 2424 350100 email: mayor@skopelos.gov.gr
2	Υπεύθυνος του Φορέα:
	Υπεύθυνος Φορέα (νόμιμος ή εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος), πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail). Ονοματεπώνυμο: Σταμάτης Περίσσης Τηλέφωνο: 24243-50101 email: mayor@skopelos.gov.gr
3	Στοιχεία Αρμοδίου Επικοινωνίας του Φορέα:
	(νόμιμος ή εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος), πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail). Ονοματεπώνυμο:..... Τηλέφωνο: email:

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

(συμπληρώνεται τόσες φορές όσες και οι προτεινόμενες Δράσεις του Φορέα)

Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ			
Τίτλος Προτεινόμενης Δράσης	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1^{ου} ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ		
Στρατηγικός Στόχος τον οποίο Εξυπηρετεί η Δράση (ένας ή περισσότεροι με βάση τίτλους και κωδικούς εκ του παραπάνω Πίνακα)	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων	ΚΩΔ	ΣΣ-
		ΚΩΔ	ΣΣ-
		ΚΩΔ	ΣΣ-
Ενδεικτικός Δικαιούχος	Δήμος Σκοπέλου (σ.σ. ο φορέας που προτείνεται να υλοποιήσει τη Δράση και διαθέτει ή θα αναλάβει/ του δοθεί η αρμοδιότητα)		
Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός	300.000,00 Σε ΕΥΡΩ (σ.σ. Αναφερόμαστε σε «Π/Υ» και όχι σε «Τελικό κόστος» όπως θα προκύψει με την υλοποίηση του Έργου. Στις περιπτώσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων, ως Π/Υ σημειώνεται η «Δημόσια Δαπάνη». Στις περιπτώσεις		



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό και Επενδυτικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

	<i>Αυτεπιστασιών, Δράσεων ΕΚΤ –άυλων κλπ. ο Π/Υ ταυτίζεται με το τελικό κόστος)</i>				
Μόχλευση Ιδιωτικών Κεφαλαίων/ Ιδιωτικές Επενδύσεις	300.000,00		Σε ΕΥΡΩ		
Βάση για τον Προϋπολογισμό που προτείνεται	Ο προϋπολογισμός προέρχεται από εκτίμηση φορέα από αντίστοιχα έργα <i>(σ.σ. αναφορά στο αν ο Π/Υ προέρχεται από πλήρη επικαιροποιημένη μελέτη, παλαιότερη μελέτη ή ενδιάμεσο στάδιο μελέτης και με εκτίμηση φορέα, εκτίμηση φορέα επί τη βάση μοναδιαίου κόστους ή άλλων ανάλογων έργων κ.α.)</i>				
Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ					
Τεχνική Περιγραφή	<p>ΓΕΝΙΚΑ</p> <p>Πρόκειται για διώροφο κτήριο, ιδιαίτερα ενεργοβόρο, το οποίο χρησιμοποιείται ως νηπιαγωγείο</p> <p>Προβλεπονται εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, αντικατάσταση κουφωμάτων, προμήθεια και τοποθέτηση αντλίας θερμότητας, δημιουργία θερμομονωτικής πρόσοψης κλπ.</p> <p>Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 300.000,00 €</p> <p>Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου είναι 12 μήνες</p> <p><i>(σ.σ. Να δοθεί <u>σύντομη</u> περιγραφή της προτεινόμενης δράσης, με αναφορά σε μεγέθη εφόσον είναι γνωστά – π.χ. χιλιόμετρα, τετραγωνικά μέτρα κλπ.- Να γίνει αναφορά στο εάν υπάρχει έγκριση της απαιτούμενης μελέτης κλπ. εφόσον είναι γνωστό. Να αναφερθούν ειδικά θέματα εφόσον υπάρχουν και είναι γνωστά. Να δοθεί η «χωροθέτηση» τουλάχιστον ως προς το ΝΗΣΙ/Α και ΠΕΡΙΟΧΗ του.)</i></p>				
Τρόπος Υλοποίησης - Φορέας Αρμόδιος για την υλοποίηση	Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση της δράσης θα είναι ο Δήμος Σκοπέλου. <i>(στην περίπτωση που αναλαμβάνεται / θα προταθεί να αναληφθεί έργο από άλλον φορέα, να γίνει σχετική αναφορά)</i>				
Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης	2019	2020	2021	2022	2023
	Ως « έναρξη » τίθεται η εκτιμώμενη με την πλήρη ωρίμανση Δράσης για Έναρξη Υλοποίησης : για Έργα – Προμήθειες : Ημερομηνία Σύμβασης με Ανάδοχο, για Αυτεπιστασίες : Ημερομηνία έγκρισης Αυτεπιστασίας, για Άυλες Δράσεις : η έναρξη υλοποίησης, για Ιδιωτικές Επενδύσεις : η Ημερομηνία έναρξης Επένδυσης. Ως « λήξη » τίθεται η Ημερομηνία πλήρους ολοκλήρωσης Δράσης.				
<u>Καταγράφεται ως «TRIMHNA» π.χ. 3^ο/2019 , 1^ο/2021 κλπ.</u>					
Δ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ					
Εκτίμηση της Ωριμότητας της προτεινόμενης Δράσης		<i>Υπάρχει</i>	<i>Σε εξέλιξη</i>	<i>Δεν υπάρχει</i>	
	Μελέτη σκοπιμότητας	x			
	Θεσμικό πλαίσιο	x			

	Χωροθέτηση - Ιδιοκτησιακό	X		
	Εγκρίσεις προ κατασκευής/ έναρξης υλοποίησης δράσης			
	Άδειες			
	Μελέτες κλπ	X		
	Τεύχη Δημοπράτησης			
Σχολιασμός Ωριμότητας - Περαιτέρω αναγκαίες Ενέργειες ωρίμανσης	Αναμένεται πρόσκληση <i>(με αναφορά στα Στάδια + Χρόνους για πλήρη Ωρίμανση , καθώς και στον φορέα που είναι αρμόδιος / αναλαμβάνει να ωριμάσει τη Δράση που προτείνεται)</i>			
Ε. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Αναμενόμενα ποσοτικά αποτελέσματα	Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος			
Αναμενόμενα ποιοτικά αποτελέσματα				
Ε. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ				

Τα παρακάτω συμπληρώνονται κατά την αξιολόγηση της πρότασης φορέα :

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ			
Σκοπιμότητα Δράσης			
Ωριμότητα Δράσης - Χρονοδιάγραμμα			
Στρατηγικός Στόχος ΟΧΕ που εξυπηρετεί η Δράση			
Φορέας Υλοποίησης			
Προϋπολογισμός			
Συσχετισμός με Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 ή άλλη πηγή			
Επενδυτική Προτεραιότητα		Ειδικός Στόχος	
Δείκτες Εκρών	Π.χ. CO22: Αποκατάσταση του εδάφους: Συνολική επιφάνεια αποκατεστημένου εδάφους (Εκτάρια)		
Δείκτες Αποτελέσματος	Π.χ. T4433: Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ: 58.858.799 Τόνοι ισοδύναμου CO2		



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό
και Επενδυτικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΦΘΡΩΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ»
ΝΗΣΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
(Ο.Χ.Ε. Β. ΣΠΟΡΑΔΩΝ)

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΠΡΑΞΗΣ



στο πλαίσιο του έργου:
«Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης
Νήσων Βορείων Σποράδων στη Θεσσαλία»

Λάρισα, 15/11/ 2024



Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΠΡΑΞΗΣ

Ημερομηνία: 30 /09 /2019

1	Φορέας Πρότασης:
	Πλήρης Τίτλος: ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διακριτικός Τίτλος: ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Νομική Μορφή: Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Διεύθυνση Έδρας: Σκόπελος, Τ.Κ. 37003 Τηλέφωνο: 2424 350100 email: mayor@skopelos.gov.gr
2	Υπεύθυνος του Φορέα: <i>Υπεύθυνος Φορέα (νόμιμος ή εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος), πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail).</i>
	Όνοματεπώνυμο: Σταμάτης Περίσης Τηλέφωνο: 24243-50101 email: mayor@skopelos.gov.gr
3	Στοιχεία Αρμοδίου Επικοινωνίας του Φορέα: <i>(νόμιμος ή εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος), πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail).</i>
	Όνοματεπώνυμο:..... Τηλέφωνο: email:

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

(συμπληρώνεται τόσες φορές όσες και οι προτεινόμενες Δράσεις του Φορέα)

Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ			
Τίτλος Προτεινόμενης Δράσης	ΕΝΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΒΟΥΓΙΑΛΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ		
Στρατηγικός Στόχος τον οποίο Εξυπηρετεί η Δράση <small>(ένας ή περισσότεροι με βάση τίτλους και κωδικούς εκ του παραπάνω Πίνακα)</small>	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων	ΚΩΔ	ΣΣ-
		ΚΩΔ	ΣΣ-
		ΚΩΔ	ΣΣ-
Ενδεικτικός Δικαιούχος	Δήμος Σκοπέλου <small>(σ.σ. ο φορέας που προτείνεται να υλοποιήσει τη Δράση και διαθέτει ή θα αναλάβει/ του δοθεί η αρμοδιότητα)</small>		
Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός	500.000,00 Σε ΕΥΡΩ <small>(σ.σ. Αναφερόμαστε σε «Π/Υ» και όχι σε «Τελικό κόστος» όπως θα προκύψει με την υλοποίηση του Έργου.</small>		



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό
και Επενδυτικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

	Στις περιπτώσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων, ως Π/Υ σημειώνεται η «Δημόσια Δαπάνη». Στις περιπτώσεις Αυτεπιστασιών, Δράσεων ΕΚΤ –άυλων κλπ. ο Π/Υ ταυτίζεται με το τελικό κόστος)				
Μόχλευση Ιδιωτικών Κεφαλαίων/ Ιδιωτικές Επενδύσεις					
Βάση για τον Προϋπολογισμό που προτείνεται	Ο προϋπολογισμός προέρχεται από εκτίμηση φορέα από αντίστοιχα έργα <i>(σ.σ. αναφορά στο αν ο Π/Υ προέρχεται από πλήρη επικαιροποιημένη μελέτη, παλαιότερη μελέτη ή ενδιάμεσο στάδιο μελέτης και με εκτίμηση φορέα, εκτίμηση φορέα επί τη βάση μοναδιαίου κόστους ή άλλων ανάλογων έργων κ.α.)</i>				
Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ					
Τεχνική Περιγραφή	<p>ΓΕΝΙΚΑ</p> <p>Πρόκειται για διώροφο κτήριο, ιδιαίτερα ενεργοβόρο, το οποίο χρησιμοποιείται για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Σκοπέλου.</p> <p>Προβλεπονται εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, αντικατάσταση κουφωμάτων, προμήθεια και τοποθέτηση αντλίας θερμότητας, δημιουργία θερμομονωτικής πρόσοψης κλπ.</p> <p>Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου είναι 12 μήνες</p> <p><i>(σ.σ. Να δοθεί σύντομη περιγραφή της προτεινόμενης δράσης, με αναφορά σε μεγέθη εφόσον είναι γνωστά – π.χ. χιλιόμετρα, τετραγωνικά μέτρα κλπ.- Να γίνει αναφορά στο εάν υπάρχει έγκριση της απαιτούμενης μελέτης κλπ. εφόσον είναι γνωστό. Να αναφερθούν ειδικά θέματα εφόσον υπάρχουν και είναι γνωστά. Να δοθεί η «χωροθέτηση» τουλάχιστον ως προς το ΝΗΣΙ/Α και ΠΕΡΙΟΧΗ του.)</i></p>				
Τρόπος Υλοποίησης - Φορέας Αρμόδιος για την υλοποίηση	Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση της δράσης θα είναι ο Δήμος Σκοπέλου. <i>(στην περίπτωση που αναλαμβάνεται / θα προταθεί να αναληφθεί έργο από άλλον φορέα, να γίνει σχετική αναφορά)</i>				
Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης	2019	2020	2021	2022	2023
	Ως « έναρξη » τίθεται η εκτιμώμενη με την πλήρη ωρίμανση Δράσης για Έναρξη Υλοποίησης : για Έργα – Προμήθειες : Ημερομηνία Σύμβασης με Ανάδοχο, για Αυτεπιστασίες : Ημερομηνία έγκρισης Αυτεπιστασίας, για Άυλες Δράσεις : η έναρξη υλοποίησης, για Ιδιωτικές Επενδύσεις : η Ημερομηνία έναρξης Επένδυσης. Ως « λήξη » τίθεται η Ημερομηνία πλήρους ολοκλήρωσης Δράσης.				
<u>Καταγράφεται ως «TRIMHNA» π.χ. 3^ο/2019 , 1^ο/2021 κλπ.</u>					
Δ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ					
Εκτίμηση της Ωριμότητας της προτεινόμενης Δράσης		<i>Υπάρχει</i>	<i>Σε εξέλιξη</i>	<i>Δεν υπάρχει</i>	
	Μελέτη σκοπιμότητας				
	Θεσμικό πλαίσιο	x			

	Χωροθέτηση - Ιδιοκτησιακό	X		
	Εγκρίσεις προ κατασκευής/ έναρξης υλοποίησης δράσης			
	Άδειες			
	Μελέτες κλπ	X		
	Τεύχη Δημοπράτησης			
Σχολιασμός Ωριμότητας - Περαιτέρω αναγκαίες Ενέργειες ωρίμανσης	Αναμένεται Πρόσκληση <i>(με αναφορά στα Στάδια + Χρόνους για πλήρη Ωρίμανση , καθώς και στον φορέα που είναι αρμόδιος / αναλαμβάνει να ωριμάσει τη Δράση που προτείνεται)</i>			
Ε. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Αναμενόμενα ποσοτικά αποτελέσματα	Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος			
Αναμενόμενα ποιοτικά αποτελέσματα				
Ε. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ				

Τα παρακάτω συμπληρώνονται κατά την αξιολόγηση της πρότασης φορέα :

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ			
Σκοπιμότητα Δράσης			
Ωριμότητα Δράσης - Χρονοδιάγραμμα			
Στρατηγικός Στόχος ΟΧΕ που εξυπηρετεί η Δράση			
Φορέας Υλοποίησης			
Προϋπολογισμός			
Συσχετισμός με Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 ή άλλη πηγή			
Επενδυτική Προτεραιότητα		Ειδικός Στόχος	
Δείκτες Εκρών	Π.χ. CO22: Αποκατάσταση του εδάφους: Συνολική επιφάνεια αποκατεστημένου εδάφους (Εκτάρια)		
Δείκτες Αποτελέσματος	Π.χ. T4433: Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ: 58.858.799 Τόνοι ισοδύναμου CO2		



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό
και Επενδυτικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΦΘΩΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ»
ΝΗΣΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
(Ο.Χ.Ε. Β. ΣΠΟΡΑΔΩΝ)

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΠΡΑΞΗΣ



στο πλαίσιο του έργου:
**«Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης
Νήσων Βορείων Σποράδων στη Θεσσαλία»**



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

Σημειώνεται ότι κατά την υποβολή του Εντύπου - ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΠΡΑΞΗΣ από τους φορείς, μπορούν να παρατίθενται Τεχνικά Παραρτήματα και να χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικές παραπομπές (URL).

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας !

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΠΡΑΞΗΣ

Ημερομηνία: 18 /9/2019

Φορέας Πρότασης:	
1	Πλήρης Τίτλος: ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ Διακριτικός Τίτλος: ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ Νομική Μορφή: Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Διεύθυνση Έδρας: Νικοτσάρα 12, ΤΚ 37002 , Σκιάθος Τηλέφωνο: 2427350100 email: dimos@n-skiathos.gr
2	Υπεύθυνος του Φορέα: <i>Υπεύθυνος Φορέα (νόμιμος ή εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος), πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο,</i> Όνοματεπώνυμο: Τζούμας Θεόδωρος Τηλέφωνο: 2427350101 email: theotzoumas@yahoo.gr
3	Στοιχεία Αρμοδίου Επικοινωνίας του Φορέα: <i>(νόμιμος ή εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος), πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail).</i> Όνοματεπώνυμο: Σταματίου Χρήστος Τηλέφωνο: 2427351318 email: erga@n-skiathos.gr

Στρατηγικοί Άξονες της ΟΧΕ Βορείων Σποράδων και Χαρακτηριστικά – Περιεχόμενο	
Στρατηγικοί Στόχοι	Σχόλια
ΣΣ-1 Ενίσχυση της Εξωτερικής «διασυνδεσιμότητας» και των Προσβάσεων στα Νησιά των Βορείων Σποράδων (Πύλες Εισόδου στην Περιοχή Παρέμβασης)	



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



**Στρατηγικοί Άξονες της ΟΧΕ Βορείων Σποράδων
και Χαρακτηριστικά – Περιεχόμενο**

Στρατηγικοί Στόχοι		Σχόλια
ΣΣ-2	<p>Ενίσχυση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Ανάπτυξη και Διασφάλιση της Εσωτερικής «διασυνδεσιμότητας» και Προσβασιμότητας στους Αστικούς, Ιστορικούς, Πολιτιστικούς και Περιβαλλοντικούς Πόρους της Περιοχής Παρέμβασης του ΟΣΣ/ΟΧΕ Βορείων Σποράδων</p> <p><i>(Φιλικότητα, Συνέχεια και Διαλειτουργικότητα της Επισκεψιμότητας στην Περιοχή Παρέμβασης ως ενιαίου Χώρου Διαβίωσης και Προορισμού)</i></p>	
ΣΣ-3	<p>Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Κατοίκων και των Επισκεπτών στα Νησιά των Βορείων Σποράδων</p> <p><i>(Ποιότητα Ζωής, Καθημερινή Διαβίωση, Ασφάλεια έναντι φυσικών Κινδύνων, Αυθεντικότητα)</i></p>	
ΣΣ-4	<p>Εμπλουτισμός και Βελτίωση της Ελκυστικότητας του «ενιαίου» Τουριστικού και Πολιτιστικού Προϊόντος στα Νησιά των Βορείων Σποράδων</p> <p><i>(Προσβασιμότητα, Αστική Αναζωογόνηση, Τοπόσημα, Πολυμορφικότητα και Βιωματικές Εμπειρίες)</i></p>	
ΣΣ-5	<p>Προσέλκυση Επενδύσεων, στους τομείς των Μεταφορών, του περιβάλλοντος, της ενεργειακής απόδοσης, του τουρισμού, της δημιουργικής βιομηχανίας κ.λπ. και διαμόρφωση / προώθηση συνεργιών μεταξύ των ΟΤΑ και του Ιδιωτικού Τομέα</p> <p><i>(Αλλαγή της «κλίμακας» της Τοπικής Οικονομίας, εμπλουτισμός δραστηριοτήτων, αποφυγή κινδύνων που συνεπάγονται η «μονοκαλλιέργεια» και η εποχικότητα)</i></p>	

**Στρατηγικοί Άξονες της ΟΧΕ Βορείων Σποράδων
και Χαρακτηριστικά – Περιεχόμενο**

Στρατηγικοί Στόχοι		Σχόλια
ΣΣ-6	<p>Προσέλκυση Επενδύσεων, στον πρωτογενή τομέα (γεωργία, πρώτη μεταποίηση και αγροδιατροφή, αλιεία) και διαμόρφωση / προώθηση συνεργιών για τη δημιουργία και προώθηση τοπικών προϊόντων ΠΟΠ, συνεργασιών τοπικών επιχειρήσεων, δημιουργία ΚΟΙΝΣΕΠ κ.ο.κ. <i>(Συμβολή του Πρωτογενούς στην Αλλαγή του Οικονομικού Μοντέλου των Β. Σποράδων)</i></p>	
ΣΣ-7	<p>Προσέλκυση, Προβολή και Βιώσιμη Διαχείριση του Τουριστικού και Πολιτιστικού Προϊόντος και των Πολιτιστικών / Τουριστικών Ροών στο Νησιωτικό Σύμπλεγμα των Βορείων Σποράδων μέσω εφαρμογής καινοτόμων και «έξυπνων» λύσεων <i>(Εμπλουτισμός Πολιτιστικής και Δημιουργικής Οικονομίας, Έξυπνη Διαχείριση Τουριστικών και Λοιπών Ροών)</i></p>	
ΣΣ-8	<p>Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης και της Απασχολησιμότητας στα Νησιά των Βορείων Σποράδων <i>(Κοινωνική Φροντίδα, Κοινωνική Ένταξη Ευπαθών Ομάδων, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Μηχανισμοί και Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση, Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων και Εργαζομένων)</i></p>	
ΣΣ-9	<p>Στήριξη, ανάδειξη και προσέλκυση Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών στα Νησιά των Βορείων Σποράδων <i>(Στήριξη της Επιχειρηματικότητας με Μηχανισμούς, Φιλικό Περιβάλλον και Άμεσες Ενισχύσεις προς Νέες και υφιστάμενες Επιχειρήσεις)</i></p>	

Στρατηγικοί Άξονες της ΟΧΕ Βορείων Σποράδων και Χαρακτηριστικά – Περιεχόμενο	
Στρατηγικοί Στόχοι	Σχόλια
ΣΣ-1 0 Μηχανισμοί και Εργαλεία Υποστήριξης και Προώθησης της Δια-δημοτικής Συνεργασίας και της «Διακυβέρνησης» του ΟΣΣ/ΟΧΕ Βορείων Σποράδων <i>(Διακυβέρνηση του Σχεδίου "ΟΣΣ/ΟΧΕ Βορείων Σποράδων", Εταιρικές Σχέσεις, Λογοδοσία και Φόρουμ Φορέων και Πολιτών)</i>	

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

(συμπληρώνεται τόσες φορές όσες και οι προτεινόμενες Δράσεις του Φορέα)

Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ			
Τίτλος Προτεινόμενης Δράσης	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ		
Στρατηγικός Στόχος τον οποίο Εξυπηρετεί η Δράση (ένας ή περισσότεροι με βάση τίτλους και κωδικούς εκ του παραπάνω Πίνακα)	Προσέλκυση Επενδύσεων, στους τομείς των Μεταφορών, του περιβάλλοντος, της ενεργειακής απόδοσης, του τουρισμού, της δημιουργικής βιομηχανίας κ.λπ. και διαμόρφωση / προώθηση συνεργιών μεταξύ των ΟΤΑ και του Ιδιωτικού Τομέα <i>(Αλλαγή της «κλίμακας» της Τοπικής Οικονομίας, εμπλουτισμός δραστηριοτήτων, αποφυγή κινδύνων που συνεπάγονται η «μονοκαλλιέργεια» και η εποχικότητα)</i>	ΚΩΔ	ΣΣ-5
Ενδεικτικός Δικαιούχος	Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ - Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ <i>(σ.σ. ο φορέας που προτείνεται να υλοποιήσει τη Δράση και διαθέτει ή θα αναλάβει/ του δοθεί η αρμοδιότητα)</i>		

Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Ενδεικτικός Προϋπολογισμός	<p style="text-align: center;">1.250.000,00 Σε ΕΥΡΩ</p> <p style="text-align: center;"><i>(σ.σ. Αναφερόμαστε σε «Π/Υ» και όχι σε «Τελικό κόστος» όπως θα προκύψει με την υλοποίηση του Έργου. Στις περιπτώσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων, ως Π/Υ σημειώνεται η «Δημόσια Δαπάνη». Στις περιπτώσεις Αυτεπιστασιών, Δράσεων ΕΚΤ –άυλων κλπ. ο Π/Υ ταυτίζεται με το τελικό κόστος)</i></p>
Μόχλευση Ιδιωτικών Κεφαλαίων/ Ιδιωτικές Επενδύσεις	<p style="text-align: center;">..... Σε ΕΥΡΩ</p>
Βάση για τον Προϋπολογισμό όπου προτείνεται	<p style="text-align: center;">Εκτίμηση φορέα επί τη βάση άλλων ανάλογων έργων</p> <p style="text-align: center;"><i>(σ.σ. αναφορά στο αν ο Π/Υ προέρχεται από πλήρη επικαιροποιημένη μελέτη, παλαιότερη μελέτη ή ενδιάμεσο στάδιο μελέτης και με εκτίμηση φορέα, εκτίμηση φορέα επί τη βάση μοναδιαίου κόστους ή άλλων ανάλογων έργων κ.α.)</i></p>
Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	

Το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» αφορά την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κάτωθι σχολικών μονάδων

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΣΗ (Μ2) ΚΑΛΥΨΗ (Μ2)

1^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ & ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 2.185,00 1.167,10

2^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ 952,33 577,41

1^ο & 2^ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ 990,70 990,70

Η ανυπαρξία οποιασδήποτε μόνωσης σε συνδιασμό με την κακή κατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων καθιστούν τα κτιρια που στεγαζούν τα «σχολεία» ενεργειακά απαράδεκτα.

Στα πλαίσια της ενεργειακής αναβάθμισης των σχολικών εγκαταστάσεων προτείνεται:

- Η αντικατάσταση όλων των παλαιών κουφωμάτων αλουμινίου με νέα, αλουμινίου με θερμοδιακοπή με συντελεστή θερμοπερατότητας πλαισίου $U=2,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ και διπλό υαλοστάσιο με $U=1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ με επίστρωση χαμηλής εκπομπής ενός φύλλου διαστάσεων 5-12-5.
- Προσθήκη στα κατακόρυφα δομικά στοιχεία του κτιρίου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης εξωτερικά και προσθήκη μόνωσης εσωτερικά στα τοιχεία του υπογείου.
- Προσθήκη στα οριζόντια δομικά στοιχεία του κτιρίου εσωτερικά, δηλαδή, στην πλάκα της οροφής που βρίσκεται υπό της στέγης προτείνεται μόνωση όπως και στο δάπεδο που βρίσκεται σε επαφή με το φυσικό έδαφος
- Αντικατάσταση του δικτύου θέρμανσης των σχολείων.
- Αντικατάσταση φωτισμού

(σ.σ. Να δοθεί σύνοψη περιγραφή της προτεινόμενης δράσης, με αναφορά σε μεγέθη εφόσον είναι γνωστά – π.χ. χιλιόμετρα, τετραγωνικά μέτρα κλπ.- Να γίνει αναφορά στο εάν υπάρχει έγκριση της απαιτούμενης μελέτης κλπ. εφόσον είναι γνωστό. Να αναφερθούν ειδικά θέματα εφόσον υπάρχουν και είναι γνωστά. Να δοθεί η «χωροθέτηση» τουλάχιστον ως προς το ΝΗΣΙ/Α και ΠΕΡΙΟΧΗ του.)

Τεχνική Περιγραφή



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό
και Επενδυτικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

<p>Τρόπος Υλοποίησης - Φορέας Αρμόδιος για την υλοποίηση</p>	<p align="center">Προγραμματική σύμβαση με Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ - Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ</p> <p align="center"><i>(στην περίπτωση που αναλαμβάνεται / θα προταθεί να αναληφθεί έργο από άλλον φορέα , να γίνει σχετική αναφορά)</i></p>				
<p>Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης</p>	<p align="center">2024</p>	<p align="center">2025</p>	<p align="center">2026</p>	<p align="center">2027</p>	<p align="center">2028</p>
	<p>Ως «έναρξη» τίθεται η εκτιμώμενη με την πλήρη ωρίμανση Δράσης για Έναρξη Υλοποίησης : για Έργα – Προμήθειες : Ημερομηνία Σύμβασης με Ανάδοχο, για Αυτεπιστασίες : Ημερομηνία έγκρισης Αυτεπιστασίας, για Άυλες Δράσεις : η έναρξη υλοποίησης, για Ιδιωτικές Επενδύσεις : η Ημερομηνία έναρξης Επένδυσης. Ως «λήξη» τίθεται η Ημερομηνία πλήρους ολοκλήρωσης Δράσης.</p>				
<p><u>Καταγράφεται ως «ΤΡΙΜΗΝΑ» π.χ. 3^ο/2019, 1^ο/2021 κλπ.</u></p>		<p align="center">ΕΝΑΡΞΗ</p>		<p align="center">ΛΗΞΗ</p>	

<p align="center">Δ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ</p>					
<p>Εκτίμηση της Ωριμότητας της προτεινόμενης Δράσης</p>		<p align="center">Υπάρχει</p>	<p align="center">Σε εξέλιξη</p>	<p align="center">Δεν υπάρχει</p>	
	<p>Μελέτη σκοπιμότητας</p>			<p align="center">√</p>	
	<p>Θεσμικό πλαίσιο</p>		<p align="center">√</p>		
	<p>Χωροθέτηση - Ιδιοκτησιακό</p>		<p align="center">√</p>		
	<p>Εγκρίσεις προ κατασκευής/ έναρξης υλοποίησης δράσης</p>		<p align="center">√</p>		
	<p>Άδειες</p>				<p align="center">√</p>
	<p>Μελέτες κλπ</p>		<p align="center">√</p>		
	<p>Τεύχη Δημοπράτησης</p>		<p align="center">√</p>		
<p>Σχολιασμός Ωριμότητας - Περαιτέρω αναγκαίες Ενέργειες ωρίμανσης</p>	<p>Εκτιμώμενος χρόνος πλήρης ωρίμανσης είναι 12 μήνες</p> <p><i>(με αναφορά στα Στάδια + Χρόνους για πλήρη Ωρίμανση , καθώς και στον φορέα που είναι αρμόδιος / αναλαμβάνει να ωριμάσει τη Δράση που προτείνεται)</i></p>				
<p align="center">Ε. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</p>					



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό και Επενδυτικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

Αναμενόμενα ποσοτικά αποτελέσματα	Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου: 15 μήνες
Αναμενόμενα ποιοτικά αποτελέσματα	Βελτίωση της ζωής των μαθητών καθώς και του διδακτικού προσωπικού Χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμων για θέρμανση/ ηλεκτρικής ενέργειας
Ε. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	

Τα παρακάτω συμπληρώνονται κατά την αξιολόγηση της πρότασης φορέα :

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ		
Σκοπιμότητα Δράσης		
Ωριμότητα Δράσης - Χρονοδιάγραμμα		
Στρατηγικός Στόχος ΟΧΕ που εξυπηρετεί η Δράση		
Φορέας Υλοποίησης		
Προϋπολογισμός		
Συσχετισμός με Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 ή άλλη		
Επενδυτική Προτεραιότητα	Ειδικός Στόχος	
Δείκτες Εκρώων	Π.χ. CO22: Αποκατάσταση του εδάφους: Συνολική επιφάνεια αποκατεστημένου εδάφους (Εκτάρες)	
Δείκτες Αποτελέσματος	Π.χ. T4433: Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ: 58.858.799 Τόνοι ισοδύναμου CO2	



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΦΘΡΩΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ»
ΝΗΣΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
(Ο.Χ.Ε. Β. ΣΠΟΡΑΔΩΝ)

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΠΡΑΞΗΣ



στο πλαίσιο του έργου:
«Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης
Νήσων Βορείων Σποράδων στη Θεσσαλία»

Λάρισα, 22/11/2024



Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό
και Επενδυτικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΠΡΑΞΗΣ

Ημερομηνία: 23 /04 /2024

1	Φορέας Πρότασης:
	Πλήρης Τίτλος: ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
	Διακριτικός Τίτλος: ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
	Νομική Μορφή: ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ
	Διεύθυνση Έδρας: ΝΕΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ, ΠΑΤΗΤΗΡΙ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, Τ.Κ 37005
	Τηλέφωνο: 2424350201 email: dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr
2	Υπεύθυνος του Φορέα: <i>Υπεύθυνος Φορέα (νόμιμος ή εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος), πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail).</i>
	Όνοματεπώνυμο: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Τηλέφωνο: 2424350212, 6932653620 email: anagnostou.office@gmail.com .
3	Στοιχεία Αρμοδίου Επικοινωνίας του Φορέα: <i>(νόμιμος ή εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος), πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail).</i>
	Όνοματεπώνυμο: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Τηλέφωνο: 2424350212, 6932653620 email: anagnostou.office@gmail.com .

Στρατηγικοί Άξονες της ΟΧΕ Βορείων Σποράδων και Χαρακτηριστικά – Περιεχόμενο		
Στρατηγικοί Στόχοι		Σχόλια
ΣΣ-1	Ενίσχυση της Εξωτερικής «διασυνδεσιμότητας» και των Προσβάσεων στα Νησιά των Βορείων Σποράδων <i>(Πύλες Εισόδου στην Περιοχή Παρέμβασης)</i>	
ΣΣ-2	Ενίσχυση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Ανάπτυξη και Διασφάλιση της Εσωτερικής «διασυνδεσιμότητας» και Προσβασιμότητας στους Αστικούς, Ιστορικούς, Πολιτιστικούς και Περιβαλλοντικούς Πόρους της Περιοχής Παρέμβασης του ΟΣΣ/ΟΧΕ Βορείων Σποράδων <i>(Φιλικότητα, Συνέχεια και Διαλειτουργικότητα της Επισκεψιμότητας στην Περιοχή Παρέμβασης ως ενιαίου Χώρου Διαβίωσης και Προορισμού)</i>	Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΩ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ,ΣΕ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ.

**Στρατηγικοί Άξονες της ΟΧΕ Βορείων Σποράδων
και Χαρακτηριστικά – Περιεχόμενο**

Στρατηγικοί Στόχοι		Σχόλια
ΣΣ-3	<p>Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Κατοίκων και των Επισκεπτών στα Νησιά των Βορείων Σποράδων (Ποιότητα Ζωής, Καθημερινή Διαβίωση, Ασφάλεια έναντι φυσικών Κινδύνων, Αυθεντικότητα)</p>	<p>Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ ΚΑΘΩΣ ΤΟΣΟ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ.</p>
ΣΣ-4	<p>Εμπλουτισμός και Βελτίωση της Ελκυστικότητας του «ενιαίου» Τουριστικού και Πολιτιστικού Προϊόντος στα Νησιά των Βορείων Σποράδων (Προσβασιμότητα, Αστική Αναζωογόνηση, Τοπόσημα, Πολυμορφικότητα και Βιωματικές Εμπειρίες)</p>	<p>Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕΙ ΔΙΟΤΙ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΝΩ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΥΠΤΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤ'ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ.</p>
ΣΣ-5	<p>Προσέλκυση Επενδύσεων, στους τομείς των Μεταφορών, του περιβάλλοντος, της ενεργειακής απόδοσης, του τουρισμού, της δημιουργικής βιομηχανίας κ.λπ. και διαμόρφωση / προώθηση συνεργιών μεταξύ των ΟΤΑ και του Ιδιωτικού Τομέα (Αλλαγή της «κλίμακας» της Τοπικής Οικονομίας, εμπλουτισμός δραστηριοτήτων, αποφυγή κινδύνων που συνεπάγονται η «μονοκαλλιέργεια» και η εποχικότητα)</p>	<p>ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ 70 %. ΑΥΤΟ ΕΡΜΗΝΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ.</p>
ΣΣ-6	<p>Προσέλκυση Επενδύσεων, στον πρωτογενή τομέα (γεωργία, πρώτη μεταποίηση και αγροδιατροφή, αλιεία) και διαμόρφωση / προώθηση συνεργιών για τη δημιουργία και προώθηση τοπικών προϊόντων ΠΟΠ, συνεργασιών τοπικών επιχειρήσεων, δημιουργία ΚΟΙΝΣΕΠ κ.ο.κ. (Συμβολή του Πρωτογενούς στην Αλλαγή του Οικονομικού Μοντέλου των Β. Σποράδων)</p>	
ΣΣ-7	<p>Προσέλκυση, Προβολή και Βιώσιμη Διαχείριση του Τουριστικού και Πολιτιστικού Προϊόντος και των Πολιτιστικών / Τουριστικών Ροών στο Νησιωτικό Σύμπλεγμα των Βορείων Σποράδων</p>	<p>Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ</p>

**Στρατηγικοί Άξονες της ΟΧΕ Βορείων Σποράδων
και Χαρακτηριστικά – Περιεχόμενο**

Στρατηγικοί Στόχοι		Σχόλια
	μέσω εφαρμογής καινοτόμων και «έξυπνων» λύσεων <i>(Εμπλουτισμός Πολιτιστικής και Δημιουργικής Οικονομίας, Έξυπνη Διαχείριση Τουριστικών και Λοιπών Ροών)</i>	ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ (CO2) ΕΝΩ ΕΔΡΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ.
ΣΣ-8	Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης και της Απασχολησιμότητας στα Νησιά των Βορείων Σποράδων <i>(Κοινωνική Φροντίδα, Κοινωνική Ένταξη Ευπαθών Ομάδων, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Μηχανισμοί και Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση, Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων και Εργαζομένων)</i>	Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΘΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΘΕΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ.
ΣΣ-9	Στήριξη, ανάδειξη και προσέλκυση Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών στα Νησιά των Βορείων Σποράδων <i>(Στήριξη της Επιχειρηματικότητας με Μηχανισμούς, Φιλικό Περιβάλλον και Άμεσες Ενισχύσεις προς Νέες και υφιστάμενες Επιχειρήσεις)</i>	ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ Η ΑΙΣΘΗΣΗ ΟΤΙ ΤΟ ΝΗΣΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΟΤΙ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ. Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΟ ΕΝΤΟΝΟ ΤΡΟΠΟ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΥΣΗ, ΜΕ ΤΟ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ. ΑΣ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA (ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 100%) ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ.
ΣΣ-10	Μηχανισμοί και Εργαλεία Υποστήριξης και Προώθησης της Δια-δημοτικής Συνεργασίας και της «Διακυβέρνησης» του ΟΣΣ/ΟΧΕ Βορείων Σποράδων	Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΧΕΙ ΕΓΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ &

Στρατηγικοί Άξονες της ΟΧΕ Βορείων Σποράδων και Χαρακτηριστικά – Περιεχόμενο	
Στρατηγικοί Στόχοι	Σχόλια
(Διακυβέρνηση του Σχεδίου “ΟΣΣ/ΟΧΕ Βορείων Σποράδων”, Εταιρικές Σχέσεις, Λογοδοσία και Φόρουμ Φορέων και Πολιτών)	ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ AGENDA 2030, ΕΝΩ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΟΧΕΤΕΥΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

(συμπληρώνεται τόσες φορές όσες και οι προτεινόμενες Δράσεις του Φορέα)

Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ				
Τίτλος Προτεινόμενης Δράσης	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 10 ΦΟΠ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ			
Στρατηγικός Στόχος τον οποίο Εξυπηρετεί η Δράση (ένας ή περισσότεροι με βάση τίτλους και κωδικούς εκ του παραπάνω Πίνακα)	ΣΣ-02	ΚΩΔ	ΣΣ-02	
	ΣΣ-03	ΚΩΔ	ΣΣ-03	
	ΣΣ-04	ΚΩΔ	ΣΣ-04	
	ΣΣ-05	ΚΩΔ	ΣΣ-05	
	ΣΣ-07	ΚΩΔ	ΣΣ-07	
	ΣΣ-08	ΚΩΔ	ΣΣ-08	
	ΣΣ-09	ΚΩΔ	ΣΣ-09	
	ΣΣ-10	ΚΩΔ	ΣΣ-10	
	Ενδεικτικός Δικαιούχος	ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (σ.σ. ο φορέας που προτείνεται να υλοποιήσει τη Δράση και διαθέτει ή θα αναλάβει/ του δοθεί η αρμοδιότητα)		
	Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός	...330.000,00 € ... Σε ΕΥΡΩ (σ.σ. Αναφερόμαστε σε «Π/Υ» και όχι σε «Τελικό κόστος» όπως θα προκύψει με την υλοποίηση του Έργου. Στις περιπτώσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων, ως Π/Υ σημειώνεται η «Δημόσια Δαπάνη». Στις περιπτώσεις Αυτεπιστασιών, Δράσεων ΕΚΤ –άυλων κλπ. ο Π/Υ ταυτίζεται με το τελικό κόστος)			
Μόχλευση0 €..... Σε ΕΥΡΩ			



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό
και Επενδυτικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

Ιδιωτικών Κεφαλαίων/ Ιδιωτικές Επενδύσεις	
Βάση για τον Προϋπολογισμό που προτείνεται	<p style="text-align: center;"><i>ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗ</i></p> <p>ΤΕΜ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ 800 (ΤΕΜ) Χ 332,5 € (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ + ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 10 ΦΟΠ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ + ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ) = 329.840€ (+160€ ΠΡΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ)=330.000 €</p> <p><i>(σ.σ. αναφορά στο αν ο Π/Υ προέρχεται από πλήρη επικαιροποιημένη μελέτη, παλαιότερη μελέτη ή ενδιάμεσο στάδιο μελέτης και με εκτίμηση φορέα, εκτίμηση φορέα επί τη βάση μοναδιαίου κόστους ή άλλων ανάλογων έργων κ.α.)</i></p>

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Τεχνική Περιγραφή	<p>Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΙΝΑΙ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 10 ΦΟΠ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ»,</p> <p>ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. ΕΝΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΕΝΩ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ.</p> <p>Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 20ΕΤΙΑ (Α' ΦΑΣΗ) ΕΙΝΑΙ 20.151 ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 40ΕΤΙΑ (Β' ΦΑΣΗ) 23.771 ΚΑΤΟΙΚΟΙ.</p> <p>Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΠ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΈΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΡΕΛΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΠΝΟΥ & ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΕΝΕΡΓΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ. ΑΣ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΑΤΥΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ.</p> <p><i>(σ.σ. Να δοθεί σύντομη περιγραφή της προτεινόμενης δράσης, με αναφορά σε μεγέθη εφόσον είναι γνωστά –π.χ. χιλιόμετρα, τετραγωνικά μέτρα κλπ. - Να γίνει αναφορά στο εάν υπάρχει έγκριση της απαιτούμενης μελέτης κλπ. εφόσον είναι γνωστό. Να αναφερθούν ειδικά θέματα εφόσον υπάρχουν και είναι γνωστά. Να δοθεί η «χωροθέτηση» τουλάχιστον ως προς το ΝΗΣΙ/Α και ΠΕΡΙΟΧΗ του.)</i></p>
----------------------	---

Τρόπος Υλοποίησης - Φορέας Αρμόδιος για την υλοποίηση	<p style="text-align: center;">ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ</p> <p style="text-align: center;"><i>(στην περίπτωση που αναλαμβάνεται / θα προταθεί να αναληφθεί έργο από άλλον φορέα, να γίνει σχετική αναφορά)</i></p>
---	--

Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης	2024	2025	2026	2027	2028
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Καταγράφεται ως «ΤΡΙΜΗΝΑ» π.χ. 3 ^ο /2019, 1 ^ο /2021	ΕΝΑΡΞΗ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ			
---	--------	----------------------------	--	--	--



κλπ.

Δ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Εκτίμηση της Ωριμότητας της προτεινόμενης Δράσης		Υπάρχει	Σε εξέλιξη	Δεν υπάρχει
	Μελέτη σκοπιμότητας		ΝΑΙ	
	Θεσμικό πλαίσιο	ΝΑΙ		
	Χωροθέτηση - Ιδιοκτησιακό	ΝΑΙ		
	Εγκρίσεις προ κατασκευής/ έναρξης υλοποίησης δράσης	ΝΑΙ		
	Άδειες			
	Μελέτες κλπ			
	Τεύχη Δημοπράτησης		ΝΑΙ	

Σχολιασμός Ωριμότητας - Περαιτέρω αναγκαίες Ενέργειες ωρίμανσης

Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΔΕΙΕΣ Ή ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ.

(με αναφορά στα Στάδια + Χρόνους για πλήρη Ωρίμανση , καθώς και στον φορέα που είναι αρμόδιος / αναλαμβάνει να ωριμάσει τη Δράση που προτείνεται)

Ε. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αναμενόμενα ποσοτικά αποτελέσματα	ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 100,000 € ΕΤΗΣΙΩΣ. ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟ ΠΟΛΥ 4 ΕΤΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ. ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.
Αναμενόμενα ποιοτικά αποτελέσματα	Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΘΑ ΑΠΟΦΕΡΕΙ : Α. ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ. Β. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ AGENDA 2030 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑ. Γ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ. Δ. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Ε. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ NATURA.

Ε. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΣΟ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ.

Τα παρακάτω συμπληρώνονται κατά την αξιολόγηση της πρότασης φορέα :

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	
Σκοπιμότητα Δράσης	
Ωριμότητα Δράσης - Χρονοδιάγραμμα	
Στρατηγικός Στόχος ΟΧΕ που εξυπηρετεί η Δράση	
Φορέας Υλοποίησης	



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό
και Επενδυτικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

Προϋπολογισμός			
Συσχετισμός με Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 ή άλλη πηγή			
Επενδυτική Προτεραιότητα		Ειδικός Στόχος	
Δείκτες Εκροών	<i>Π.χ. CO22: Αποκατάσταση του εδάφους: Συνολική επιφάνεια αποκατεστημένου εδάφους (Εκτάρια)</i>		
Δείκτες Αποτελέσματος	<i>Π.χ. T4433: Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ: 58.858.799 Τόνοι ισοδύναμου CO2</i>		



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ»
ΝΗΣΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
(Ο.Χ.Ε. Β. ΣΠΟΡΑΔΩΝ)

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΠΡΑΞΗΣ



στο πλαίσιο του έργου:
**«Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης
Νήσων Βορείων Σποράδων στη Θεσσαλία»**



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό
και Επενδυτικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΠΡΑΞΗΣ

Ημερομηνία: 12/11/2024

Φορέας Πρότασης:	
1	Πλήρης Τίτλος: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σκιάθου
	Διακριτικός Τίτλος: Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου
	Νομική Μορφή: Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου – Ειδικού Σκοπού
	Διεύθυνση Έδρας: Συγγρού 8, Τ.Κ. 37002, Σκιάθος Τηλέφωνο: 2427021398-22166 email: deyask@otenet.gr
Υπεύθυνος του Φορέα:	
2	Υπεύθυνος Φορέα (νόμιμος ή εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος), πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, Ονοματεπώνυμο: Μάρκος Βατζάκας Τηλέφωνο: 2427021398-22166 email: deyask@otenet.gr
	Στοιχεία Αρμοδίου Επικοινωνίας του Φορέα: (νόμιμος ή εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος), πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail).
3	Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Σαρρής Τηλέφωνο: 2427021398-22166 email: sarris.g@deyaskiathos.gr

Στρατηγικοί Άξονες της ΟΧΕ Βορείων Σποράδων και Χαρακτηριστικά – Περιεχόμενο		
Στρατηγικοί Στόχοι		Σχόλια
ΣΣ-1	Ενίσχυση της Εξωτερικής «διασυνδεσιμότητας» και των Προσβάσεων στα Νησιά των Βορείων Σποράδων (Πύλες Εισόδου στην Περιοχή Παρέμβασης)	



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό και Επενδυτικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

**Στρατηγικοί Άξονες της ΟΧΕ Βορείων Σποράδων
και Χαρακτηριστικά – Περιεχόμενο**

Στρατηγικοί Στόχοι		Σχόλια
ΣΣ-2	<p>Ενίσχυση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Ανάπτυξη και Διασφάλιση της Εσωτερικής «διασυνδεσιμότητας» και Προσβασιμότητας στους Αστικούς, Ιστορικούς, Πολιτιστικούς και Περιβαλλοντικούς Πόρους της Περιοχής Παρέμβασης του ΟΣΣ/ΟΧΕ Βορείων Σποράδων</p> <p><i>(Φιλικότητα, Συνέχεια και Διαλειτουργικότητα της Επισκεψιμότητας στην Περιοχή Παρέμβασης ως ενιαίου Χώρου Διαβίωσης και Προορισμού)</i></p>	
ΣΣ-3	<p>Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Κατοίκων και των Επισκεπτών στα Νησιά των Βορείων Σποράδων</p> <p><i>(Ποιότητα Ζωής, Καθημερινή Διαβίωση, Ασφάλεια έναντι φυσικών Κινδύνων, Αυθεντικότητα)</i></p>	
ΣΣ-4	<p>Εμπλουτισμός και Βελτίωση της Ελκυστικότητας του «ενιαίου» Τουριστικού και Πολιτιστικού Προϊόντος στα Νησιά των Βορείων Σποράδων</p> <p><i>(Προσβασιμότητα, Αστική Αναζωογόνηση, Τοπόσημα, Πολυμορφικότητα και Βιωματικές Εμπειρίες)</i></p>	
ΣΣ-5	<p>Προσέλκυση Επενδύσεων, στους τομείς των Μεταφορών, του περιβάλλοντος, της ενεργειακής απόδοσης, του τουρισμού, της δημιουργικής βιομηχανίας κ.λπ. και διαμόρφωση / προώθηση συνεργιών μεταξύ των ΟΤΑ και του Ιδιωτικού Τομέα</p> <p><i>(Αλλαγή της «κλίμακας» της Τοπικής Οικονομίας, εμπλουτισμός δραστηριοτήτων, αποφυγή κινδύνων που συνεπάγονται η «μονοκαλλιέργεια» και η εποχικότητα)</i></p>	

**Στρατηγικοί Άξονες της ΟΧΕ Βορείων Σποράδων
και Χαρακτηριστικά – Περιεχόμενο**

Στρατηγικοί Στόχοι		Σχόλια
ΣΣ-6	<p>Προσέλκυση Επενδύσεων, στον πρωτογενή τομέα (γεωργία, πρώτη μεταποίηση και αγροδιατροφή, αλιεία) και διαμόρφωση / προώθηση συνεργιών για τη δημιουργία και προώθηση τοπικών προϊόντων ΠΟΠ, συνεργασιών τοπικών επιχειρήσεων, δημιουργία ΚΟΙΝΣΕΠ κ.ο.κ. <i>(Συμβολή του Πρωτογενούς στην Αλλαγή του Οικονομικού Μοντέλου των Β. Σποράδων)</i></p>	
ΣΣ-7	<p>Προσέλκυση, Προβολή και Βιώσιμη Διαχείριση του Τουριστικού και Πολιτιστικού Προϊόντος και των Πολιτιστικών / Τουριστικών Ροών στο Νησιωτικό Σύμπλεγμα των Βορείων Σποράδων μέσω εφαρμογής καινοτόμων και «έξυπνων» λύσεων <i>(Εμπλουτισμός Πολιτιστικής και Δημιουργικής Οικονομίας, Έξυπνη Διαχείριση Τουριστικών και Λοιπών Ροών)</i></p>	
ΣΣ-8	<p>Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης και της Απασχολησιμότητας στα Νησιά των Βορείων Σποράδων <i>(Κοινωνική Φροντίδα, Κοινωνική Ένταξη Ευπαθών Ομάδων, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Μηχανισμοί και Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση, Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων και Εργαζομένων)</i></p>	
ΣΣ-9	<p>Στήριξη, ανάδειξη και προσέλκυση Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών στα Νησιά των Βορείων Σποράδων <i>(Στήριξη της Επιχειρηματικότητας με Μηχανισμούς, Φιλικό Περιβάλλον και Άμεσες Ενισχύσεις προς Νέες και υφιστάμενες Επιχειρήσεις)</i></p>	

**Στρατηγικοί Άξονες της ΟΧΕ Βορείων Σποράδων
και Χαρακτηριστικά – Περιεχόμενο**

Στρατηγικοί Στόχοι		Σχόλια
ΣΣ-10	Μηχανισμοί και Εργαλεία Υποστήριξης και Προώθησης της Δια-δημοτικής Συνεργασίας και της «Διακυβέρνησης» του ΟΣΣ/ΟΧΕ Βορείων Σποράδων (<i>Διακυβέρνηση του Σχεδίου “ΟΣΣ/ΟΧΕ Βορείων Σποράδων”, Εταιρικές Σχέσεις, Λογοδοσία και Φόρουμ Φορέων και Πολιτών</i>)	

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

(συμπληρώνεται τόσες φορές όσες και οι προτεινόμενες Δράσεις του Φορέα)

Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ			
Τίτλος Προτεινόμενης Δράσης	Εγκατάσταση δύο μονάδων αντιστροφής όσμωσης και έργων ΑΠΕ συνολικής δυναμικότητας 2.000 κ.μ./ημέρα για την βελτίωση του νερού της Φτελιάς και διασύνδεση με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις υδροδότησης.		
Στρατηγικός Στόχος τον οποίο Εξυπηρετεί η Δράση (ένας ή περισσότεροι με βάση τίτλους και κωδικούς εκ του παραπάνω Πίνακα)	Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Κατοίκων και των Επισκεπτών στα Νησιά των Βορείων Σποράδων (Ποιότητα Ζωής, Καθημερινή Διαβίωση, Ασφάλεια έναντι φυσικών Κινδύνων, Αυθεντικότητα)	ΚΩΔ	ΣΣ-3
Ενδεικτικός Δικαιούχος	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ <i>(σ.σ. ο φορέας που προτείνεται να υλοποιήσει τη Δράση και διαθέτει ή θα αναλάβει/ του δοθεί η αρμοδιότητα)</i>		
Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός	1.800.000,00 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ <i>(σ.σ. Αναφερόμαστε σε «Π/Υ» και όχι σε «Τελικό κόστος» όπως θα προκύψει με την υλοποίηση του Έργου. Στις περιπτώσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων, ως Π/Υ σημειώνεται η «Δημόσια Δαπάνη». Στις περιπτώσεις Αυτεπιστασιών, Δράσεων ΕΚΤ-άυλων κλπ. ο Π/Υ ταυτίζεται με το τελικό κόστος)</i>		
Μόγλευση Ιδιωτικών Κεφαλαίων/ Ιδιωτικές Επενδύσεις	Σε ΕΥΡΩ	
Βάση για τον Προϋπολογισμό που προτείνεται	Εκτίμηση φορέα βάση μοναδιαίου κόστους ανάλογων έργων <i>(σ.σ. αναφορά στο αν ο Π/Υ προέρχεται από πλήρη επικαιροποιημένη μελέτη, παλαιότερη μελέτη ή ενδιάμεσο στάδιο μελέτης και με εκτίμηση φορέα, εκτίμηση φορέα επί τη βάση μοναδιαίου κόστους ή άλλων ανάλογων έργων κ.α.)</i>		
Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ			

<p>Τεχνική Περιγραφή</p>	<p>Πρόκειται για την κατασκευή/προμήθεια 2 μονάδων αντίστροφης όσμωσης για την εξασφάλιση πόσιμου νερού στην πόλη της Σκιάθου καθώς επίσης και την κατασκευή έργου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ήτοι φωτοβολταϊκού πάρκου αντίστοιχης δυναμικότητας με την εγκατεστημένη ισχύ των έργων αντίστροφης όσμωσης.</p> <p>Η πρόταση προβλέπει επίσης και την κατασκευή των συνοδών έργων τροφοδοσίας και εξόδου του νερού από τη μονάδα.</p> <p>Η κάθε μονάδα θα είναι δυναμικότητας 1.000 κ.μ. την ημέρα με την τροφοδοσία να γίνεται με νερό από το κεντρικό φρέαρ υδροδότησης της Φτελιάς.</p> <p>Το νερό τροφοδοσίας θα έχει αγωγιμότητα μέχρι 4.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ και η έξοδος θα αναμειγνύεται με άλλες πηγές τροφοδοσίας.</p> <p>Το υφάλμυρο νερό θα αντλείται μέσω υδρογεωτρήσεων και θα οδηγείται στην εγκατάσταση αφαλάτωσης σε δεξαμενή αποθήκευσης – εξισορρόπησης. Στην δεξαμενή αποθήκευσης - εξισορρόπησης θα προστίθεται διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου (προχλωρίωση) έτσι ώστε να είναι αποδοτική η χλωρίωση και από εκεί διαμέσου αντλιών θα οδηγείται σε σύστημα πολυστρωματικών φίλτρων πίεσης για τη μείωση της θολότητας του νερού σε αποδεκτά από τους κατασκευαστές των μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης, επίπεδα.</p> <p>Μετά τη φίλτραση, θα προστίθεται ειδικό αντικαθαλατωτικό χημικό στο υφάλμυρο νερό για την αποφυγή επικαθήσεων ανθρακικών και θεικών αλάτων στις μεμβράνες αντίστροφης όσμωσης. Το νερό στη συνέχεια θα αποχλωριώνεται μέσω δοσομέτρησης διαλύματος όξινου θειώδους νατρίου, για την προστασία του υλικού των μεμβρανών από την παρουσία υπολειμματικού χλωρίου και τέλος θα διέρχεται από συστοιχίες φίλτρων φυσιγγίων για την κατακράτηση στερεών της τάξεως του 1 μm.</p> <p>Στη συνέχεια, μέσω αντλίας υψηλής πίεσης το υφάλμυρο νερό θα τροφοδοτείται στις συστοιχίες των μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης.</p> <p>Από τις συστοιχίες των μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης θα προκύπτουν δύο ρεύματα νερού. Ένα ρεύμα νερού υψηλής αλατότητας (άλμη) και υψηλής πίεσης και ένα ρεύμα αφαλατωμένου νερού.</p> <p>Το αφαλατωμένο νερό, επειδή έχει χαμηλό pH και χαμηλή σκληρότητα θα υφίσταται την κατάλληλη επεξεργασία έτσι ώστε να αποκτήσει pH, σκληρότητα και δείκτη Langelier, (που είναι ο δείκτης διαβρωτικότητας του νερού) σύμφωνα με τους κανονισμούς περί ποσίμου νερού και θα αποθηκεύεται στην υφιστάμενη δεξαμενή πόσιμου νερού, από την οποία διοχετεύεται στο υδρευτικό δίκτυο.</p>				
<p>Τρόπος Υλοποίησης - Φορέας Αρμόδιος για την υλοποίηση</p>	<p>Διαγωνιστική διαδικασία από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.</p> <p><i>(στην περίπτωση που αναλαμβάνεται / θα προταθεί να αναληφθεί έργο από άλλον φορέα, να γίνει σχετική αναφορά)</i></p>				
<p>Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης</p>	<p>2024</p>	<p>2025</p>	<p>2026</p>	<p>2027</p>	<p>2028</p>



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό
και Επενδυτικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

	Ως « έναρξη » τίθεται η εκτιμώμενη με την πλήρη ωρίμανση Δράσης για Έναρξη Υλοποίησης : για Έργα – Προμήθειες : Ημερομηνία Σύμβασης με Ανάδοχο, για Αυτεπιστασίες : Ημερομηνία έγκρισης Αυτεπιστασίας, για Αυλές Δράσεις : η έναρξη υλοποίησης, για Ιδιωτικές Επενδύσεις : η Ημερομηνία έναρξης Επένδυσης. Ως « Λήξη » τίθεται η Ημερομηνία πλήρους ολοκλήρωσης Δράσης.			
<u>Καταγράφεται ως «ΤΡΙΜΗΝΑ» π.χ. 3ο/2019 , 1ο/2021 κλπ.</u>		Έναρξη 2ο Τρίμηνο 2025	Λήξη 4ο Τρίμηνο 2026	

Δ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Εκτίμηση της Ωριμότητας της προτεινόμενης Δράσης		Υπάρχει	Σε εξέλιξη	Δεν υπάρχει
	Μελέτη σκοπιμότητας	ΝΑΙ		
	Θεσμικό πλαίσιο	ΝΑΙ		
	Χωροθέτηση - Ιδιοκτησιακό	ΝΑΙ		
	Εγκρίσεις προ κατασκευής/ έναρξης υλοποίησης δράσης		ΝΑΙ	
	Άδειες		ΝΑΙ	
	Μελέτες κλπ		ΝΑΙ	
	Τεύχη Δημοπράτησης		ΝΑΙ	

Σχολιασμός Ωριμότητας - Περαιτέρω αναγκαίες Ενέργειες ωρίμανσης

Είναι σε εξέλιξη όλες οι διαδικασίες ωρίμανσης του έργου και αναμένεται η πλήρης ωρίμανσή του εντός του επόμενου τριμήνου.

(με αναφορά στα Στάδια + Χρόνους για πλήρη Ωρίμανση , καθώς και στον φορέα που είναι αρμόδιος / αναλαμβάνει να ωριμάσει τη Δράση που προτείνεται)

Ε. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αναμενόμενα ποσοτικά αποτελέσματα	<p>Διανομή ικανής ποσότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης για τον μόνιμο και εποχικό πληθυσμό του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης της Σκιάθου, σύμφωνα με την ισχύουσα υγειονομική διάταξη.</p> <p>Στόχος η εξασφάλιση άριστου ποιοτικά νερού στο δίκτυο της πόλης και η επίλυση του προβλήματος της εμφάνισης υδραργύρου σε μη επιτρεπόμενες από τις υγειονομικές διατάξεις τιμές, ως αποτέλεσμα της υπεράντλησης από τις υφιστάμενες γεωτρήσεις.</p> <p>Εφ' όσον υπάρχει επάρκεια νερού θα μπορεί το δίκτυο ύδρευσης να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές, όπως οι Αχλαδιές, με επέκταση του δικτύου ύδρευσης από Βασιλιά.</p>
--	---

Αναμενόμενα ποιοτικά αποτελέσματα	<p>Βελτίωση της ποιότητας νερού του μόνιμου και προσωρινού πληθυσμού της πόλης της Σκιάθου.</p> <p>Εμπλουτισμός και Βελτίωση της Ελκυστικότητας του «ενιαίου» Τουριστικού και Πολιτιστικού Προϊόντος στα Νησιά των Βορείων Σποράδων.</p>
Ε. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	

Τα παρακάτω συμπληρώνονται κατά την αξιολόγηση της πρότασης φορέα :

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ			
Σκοπιμότητα Δράσης			
Ωριμότητα Δράσης - Χρονοδιάγραμμα			
Στρατηγικός Στόχος ΟΧΕ που εξυπηρετεί η Δράση			
Φορέας Υλοποίησης			
Προϋπολογισμός			
Συσχετισμός με Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ			
Επενδυτική Προτεραιότητα		Ειδικός Στόχος	
Δείκτες Εκροών	Π.χ. CO22: Αποκατάσταση του εδάφους: Συνολική επιφάνεια αποκατεστημένου εδάφους		
Δείκτες Αποτελέσματος	Π.χ. T4433: Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ: 58.858.799 Τόνοι ισοδύναμοι		

A. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ (16)			
Τίτλος Προτεινόμενης Δράσης	Φορητή μονάδα αφαλάτωσης με μονάδα ΑΠΕ		
Στρατηγικός Στόχος τον οποίο Εξυπηρετεί η Δράση (ένας ή περισσότεροι με βάση τίτλους και κωδικούς εκ του παραπάνω Πίνακα)	Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Κατοίκων και των Επισκεπτών στα Νησιά των Βορείων Σποράδων (Ποιότητα Ζωής, Καθημερινή Διαβίωση, Ασφάλεια έναντι φυσικών Κινδύνων, Αυθεντικότητα)	ΚΩΔ	ΣΣ-3
		ΚΩΔ	ΣΣ-
		ΚΩΔ	ΣΣ-
Ενδεικτικός Δικαιούχος	ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (μέσω της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) (σ.σ. ο φορέας που προτείνεται να υλοποιήσει τη Δράση και διαθέτει ή θα αναλάβει/ του δοθεί η αρμοδιότητα)		
B. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός	800.000,00 Σε ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (σ.σ. Αναφερόμαστε σε «Π/Υ» και όχι σε «Τελικό κόστος» όπως θα προκύψει με την υλοποίηση του Έργου. Στις περιπτώσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων, ως Π/Υ σημειώνεται η «Δημόσια Δαπάνη». Στις περιπτώσεις Αυτεπιστασιών, Δράσεων ΕΚΤ –άυλων κλπ. ο Π/Υ ταυτίζεται με το τελικό κόστος)		
Μόχλευση Ιδιωτικών Κεφαλαίων/ Ιδιωτικές Επενδύσεις Σε ΕΥΡΩ		
Βάση για τον Προϋπολογισμό που προτείνεται	Εκτίμηση φορέα βάσει Π-Υ παρεμφερών έργων και προσφοράς (σ.σ. αναφορά στο αν ο Π/Υ προέρχεται από πλήρη επικαιροποιημένη μελέτη, παλαιότερη μελέτη ή ενδιάμεσο στάδιο μελέτης και με εκτίμηση φορέα, εκτίμηση φορέα επί τη βάση μοναδιαίου κόστους ή άλλων ανάλογων έργων κ.α.)		
Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ			
Τεχνική Περιγραφή	<p>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ</p> <p>Η παραγωγή του πόσιμου νερού, θα πραγματοποιείται με την τεχνολογία της Αντίστροφης Όσμωσης (R.O.). Η παραγωγή των 600 m³/24ωρο θα είναι η ημερήσια (24ώρη) παραγόμενη ποσότητα, που αντιστοιχεί σε εξυπηρετούμενο πληθυσμό περίπου 3000 κατοίκων.</p> <p>Η μονάδα θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση όλο το έτος (ανάλογα με τις υδρευτικές ανάγκες). Το παραγόμενο νερό θα είναι απολύτως κατάλληλο για πόσιμο, σύμφωνα με την ισχύουσα υγειονομική διάταξη του Ελληνικού κράτους, δηλαδή με την 98/83 οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 3-11-1998, όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 892 τεύχος 2, της 11-7-2001 και τροποποιήθηκε με την Απόφαση Αριθ. ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.38295 (ΦΕΚ 630/Β/26-4-2007) και με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322 – ΦΕΚ 3282 Β' /19-09-2017, και γενικότερα των διατάξεων που ισχύουν τη χρονική περίοδο εγκατάστασης της μονάδας.</p> <p>Η φορητή μονάδα αφαλάτωσης θα εγκατασταθεί σε χώρο που θα διαθέσει ο Δήμος στην θέση Γούβες ή Άγιος Δημήτριος, θα εξυπηρετεί όλους τους οικισμούς που γειτνιάζουν και θα είναι έτοιμη προς λειτουργία αφού θα έχει συνδεθεί με όλα τα απαραίτητα συστήματα και δίκτυα τροφοδοσίας νερού από τη θάλασσα, επεξεργασίας και άντλησης έως και την τελική δεξαμενή πόσιμου νερού, και διαχείριση – απόρριψη της άλμης.</p> <p>Η μονάδα θα φέρει όλα εκείνα τα στοιχεία που θα την καθιστούν ασφαλή ως προς τη λειτουργία της σε σχέση με το προσωπικό αλλά και με το περιβάλλον.</p> <p>Η μονάδα αφαλάτωσης θα φέρει κάθε απαραίτητη διάταξη και αυτοματισμό, ώστε να πραγματοποιεί αυτόνομα όλο τον κύκλο επεξεργασίας, δηλαδή υδροληψία θαλασσινού νερού (αντλίες), προεπεξεργασία (φίλτρα), αντλίες υψηλής πίεσης, μεμβράνες αφαλάτωσης (αντίστροφη όσμωση), μετακατεργασία, αποθήκευση παραγόμενου νερού σε δεξαμενή.</p> <p>Όλα τα συστήματα της φορητής μονάδας αφαλάτωσης αντίστροφης όσμωσης (προκατεργασία, μετακατεργασία – φίλτρα – μεμβράνες, αντλίες υψηλής πίεσης, σύστημα ανάκτησης ενέργειας, κ.ά.), θα είναι εγκατεστημένα εντός μεταλλικών προστατευτικών κατασκευών τύπου “container”, κατάλληλου πλάτους και μήκους ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της μονάδας και της προσβασιμότητας στην περιοχή όπου θα γίνει η εγκατάσταση. Για την υλοποίηση της προμήθειας απαιτούνται προσωρινές εκσκαφές για την τοποθέτηση των αγωγών υδροληψίας και διάθεσης όπως επίσης και μικρής κλίμακας εκσκαφές για την τοποθέτηση της μονάδας.</p> <p>Το παραγόμενο νερό θα οδηγείται σε δεξαμενή πόσιμου νερού πλησίον της μονάδας αφαλάτωσης, μέσω συνδετήριου αγωγού και από εκεί θα αντλείται προς την υφιστάμενη δεξαμενή ύδρευσης.</p> <p>Η τροφοδοσία της μονάδας αφαλάτωσης με θαλασσινό νερό θα γίνεται μέσω γεωτρήσεων που υπάρχουν στην περιοχή και θα ενισχυθούν και με μια νέα.</p> <p>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100 kwp</p>		

	<p>Η μονάδα θα συνοδεύεται από την προμήθεια και εγκατάσταση συστοιχίας φωτοβολταϊκών στοιχείων ισχύος τουλάχιστον 100 Kw, τον αναγκαίο εξοπλισμό έτσι ώστε να καλύπτει μέρος των ενεργειακών αναγκών της εν λόγω μονάδας αφαλάτωσης. Η τελική θέση εγκατάστασης των φ/β πλαισίων θα προσδιοριστεί από τη μελέτη εφαρμογής αλλά σε κάθε περίπτωση όλα τα φ/β πλαίσια που θα εγκατασταθούν θα έχουν Νότιο προσανατολισμό για μεγιστοποίηση της παραγόμενης ενέργειας.</p> <p>(σ.σ. Να δοθεί <u>σύντομη περιγραφή</u> της προτεινόμενης δράσης, με αναφορά σε μεγέθη εφόσον είναι γνωστά – π.χ. χιλιόμετρα, τετραγωνικά μέτρα κλπ.- Να γίνει αναφορά στο εάν υπάρχει έγκριση της απαιτούμενης μελέτης κλπ. εφόσον είναι γνωστό. Να αναφερθούν ειδικά θέματα εφόσον υπάρχουν και είναι γνωστά. Να δοθεί η «χωροθέτηση» τουλάχιστον ως προς το ΝΗΣΙ/Α και ΠΕΡΙΟΧΗ του.)</p>				
Τρόπος Υλοποίησης - Φορέας Αρμόδιος για την υλοποίηση	<p>Μέσω ανοιχτού δημόσιου Διαγωνισμού. Με Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας (Λόγω του ότι ο Δήμος Αλοννήσου δεν διαθέτει την αναγκαία στελέχωση και τεχνική επάρκεια). Φορέας Αρμόδιος για την υλοποίηση: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων <i>(στην περίπτωση που αναλαμβάνεται / θα προταθεί να αναληφθεί έργο από άλλον φορέα , να γίνει σχετική αναφορά)</i></p>				
Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης	2022	2023	2024	2025	2026
	<p>Ως «έναρξη» τίθεται η εκτιμώμενη με την πλήρη ωρίμανση Δράσης για Έναρξη Υλοποίησης : για Έργα – Προμήθειες : Ημερομηνία Σύμβασης με Ανάδοχο, για Αυτεπιστασίες : Ημερομηνία έγκρισης Αυτεπιστασίας, για Άυλες Δράσεις : η έναρξη υλοποίησης, για Ιδιωτικές Επενδύσεις : η Ημερομηνία έναρξης Επένδυσης. Ως «λήξη» τίθεται η Ημερομηνία πλήρους ολοκλήρωσης Δράσης.</p>				
<u>Καταγράφεται ως «ΤΡΙΜΗΝΑ» π.χ. 3^ο/2019, 1^ο/2021 κλπ.</u>				ΕΝΑΡΞΗ 6^ο/2025	ΛΗΞΗ 2^ο/2026
Δ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ					
Εκτίμηση της Ωριμότητας της προτεινόμενης Δράσης		<i>Υπάρχει</i>	<i>Σε εξέλιξη</i>	<i>Δεν υπάρχει</i>	
	Μελέτη σκοπιμότητας		X		
	Θεσμικό πλαίσιο	X			
	Χωροθέτηση - Ιδιοκτησιακό	X			
	Εγκρίσεις προ κατασκευής/ έναρξης υλοποίησης δράσης		X		
	Άδειες		X		
	Μελέτες κλπ		X		
	Τεύχη Δημοπράτησης		X		
Σχολιασμός Ωριμότητας - Περαιτέρω αναγκαίες Ενέργειες ωρίμανσης	<p><i>Είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες ωρίμανσης του έργου και αναμένεται ωρίμανση του έργου εντός των επομένων 4 μηνών.</i></p> <p><i>(με αναφορά στα Στάδια + Χρόνους για πλήρη Ωρίμανση , καθώς και στον φορέα που είναι αρμόδιος / αναλαμβάνει να ωριμάσει τη Δράση που προτείνεται)</i></p>				
Ε. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
Αναμενόμενα ποσοτικά αποτελέσματα	<p>Τα αναμενόμενα αποτελέσματα θα είναι η παροχή 600 m³/24ωρο αφαλατωμένου - πόσιμου νερού με ποιοτικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.</p>				
Αναμενόμενα ποιοτικά αποτελέσματα	<p>Βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού του μόνιμου και εποχιακού πληθυσμού της Αλοννήσου.</p>				
Ε. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ					



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΦΘΡΩΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ»
ΝΗΣΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
(Ο.Χ.Ε. Β. ΣΠΟΡΑΔΩΝ)

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΠΡΑΞΗΣ



στο πλαίσιο του έργου:
«Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης
Νήσων Βορείων Σποράδων στη Θεσσαλία»

Λάρισα, 26/09/ 2024



Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό
και Επενδυτικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΠΡΑΞΗΣ

Ημερομηνία: 30 /09 /2019

1	Φορέας Πρότασης:
	Πλήρης Τίτλος: ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
	Διακριτικός Τίτλος: ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
	Νομική Μορφή: Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)
	Διεύθυνση Έδρας: Σκόπελος, Τ.Κ. 37003
	Τηλέφωνο: 2424 350100 email: mayor@skopelos.gov.gr
2	Υπεύθυνος του Φορέα: <i>Υπεύθυνος Φορέα (νόμιμος ή εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος), πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail).</i>
	Όνοματεπώνυμο: Σταμάτης Περίσσης
	Τηλέφωνο: 24243-50100 email: mayor@skopelos.gov.gr
3	Στοιχεία Αρμοδίου Επικοινωνίας του Φορέα: <i>(νόμιμος ή εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος), πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail).</i>
	Όνοματεπώνυμο:..... Τηλέφωνο: email:

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

(συμπληρώνεται τόσες φορές όσες και οι προτεινόμενες Δράσεις του Φορέα)

Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ			
Τίτλος Προτεινόμενης Δράσης	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ – ΚΑΣΤΡΟ – ΜΥΛΟΣ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ		
Στρατηγικός Στόχος τον οποίο Εξυπηρετεί η Δράση (ένας ή περισσότεροι με βάση τίτλους και κωδικούς εκ του παραπάνω Πίνακα)	Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Κατοίκων και των Επισκεπτών στα Νησιά των Βορείων Σποράδων <i>(Ποιότητα Ζωής, Καθημερινή Διαβίωση, Ασφάλεια έναντι φυσικών Κινδύνων, Αυθεντικότητα)</i>	ΚΩΔ	ΣΣ-3
		ΚΩΔ	ΣΣ-
		ΚΩΔ	ΣΣ-
Ενδεικτικός Δικαιούχος	Δήμος Σκοπέλου <i>(σ.σ. ο φορέας που προτείνεται να υλοποιήσει τη Δράση και διαθέτει ή θα αναλάβει/ του δοθεί η αρμοδιότητα)</i>		
Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό
και Επενδυτικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

<p>Ενδεικτικός Προϋπολογισμός</p>	<p>800.000,00 Σε ΕΥΡΩ <i>(σ.σ. Αναφερόμαστε σε «Π/Υ» και όχι σε «Τελικό κόστος» όπως θα προκύψει με την υλοποίηση του Έργου. Στις περιπτώσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων, ως Π/Υ σημειώνεται η «Δημόσια Δαπάνη». Στις περιπτώσεις Αυτεπιστασιών, Δράσεων ΕΚΤ –άυλων κλπ. ο Π/Υ ταυτίζεται με το τελικό κόστος)</i></p>
<p>Μόχλευση Ιδιωτικών Κεφαλαίων/ Ιδιωτικές Επενδύσεις</p>	<p>- Σε ΕΥΡΩ</p>
<p>Βάση για τον Προϋπολογισμό που προτείνεται</p>	<p>Ο προϋπολογισμός προέρχεται από ανάλυση προϋπολογισμού της μελέτης <i>(σ.σ. αναφορά στο αν ο Π/Υ προέρχεται από πλήρη επικαιροποιημένη μελέτη, παλαιότερη μελέτη ή ενδιάμεσο στάδιο μελέτης και με εκτίμηση φορέα, εκτίμηση φορέα επί τη βάση μοναδιαίου κόστους ή άλλων ανάλογων έργων κ.α.)</i></p>

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

<p>Τεχνική Περιγραφή</p>	<p><u>ΘΕΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ</u></p> <p>Εκτέλεση έργων με σκοπό την προστασία του αδιαμόρφωτου σήμερα πόδα του επάκτιου βραχώδους πρανούς της Παναγίτσας Σκοπέλου, προκειμένου να ανασχεθεί η διαβρωτική δράση (υποσκαφές, αποσάθρωση πρανούς) των προωθούμενων στην περιοχή κυματισμών και να εξασφαλιστεί η ευστάθεια τόσο αυτού όσο και των παρακείμενων κατασκευών.</p> <p>Τα έργα της παράκτιας ζώνης αναμένεται, πέραν της προστασίας του υφιστάμενου παράκτιου μετώπου από την απευθείας πρόσπτωση κυματισμών επ’ αυτού, να υποστηρίξει και ενισχύσει σε βάθος χρόνου τη συσσώρευση διακινούμενου ιζήματος. Παράλληλα χάρη στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του δεν αλλοιώνει το καθεστώς διακίνησης ιζήματος τόσο στη θαλάσσια ζώνη έμπροσθέν του, όσο και στις όμορες ακτές.</p> <p>Επάκτια Θωράκιση: Καθ’ όλο το μήκος των δύο ακτών ΒΒΑ της πόλης και του λιμένα Σκοπέλου, στους πρόποδες και τον έμπροσθεν θαλάσσιο χώρο των επάκτιων φυσικών πρανών προβλέπεται η κατασκευή επάκτιας θωράκισης</p> <p>Επάκτια θωράκιση (με διατομή ανεστραμμένου Π) στην περιοχή Α: Το εν λόγω έργο για το τμήμα της πρώτης παραλίας μήκους ~70μ Προβλέπεται η τοποθέτηση όπισθεν της θωράκισης, λιθορριπής έδρασης κατάλληλου ατομικού βάρους 0,5-100 kg. Για να αποφευχθεί η διαρροή του υλικού θα κατασκευασθεί προφυλακτήριο τοιχίο συνολικού ύψους 1,65 μ. εκ οπλισμένου σκυροδέματος αντοχής C30/37 που είτε συνδυάζεται με δεύτερο τοιχίο - κράσπεδο στήριξης ύψους 80 cm και πλάτους 30cm εκ οπλισμένου σκυροδέματος κατηγορίας C30/37 στην όπισθεν παρειά (βλ. Εικόνα 3-2 και 3-4 και 3-6 αντίστοιχα για τον Οπλισμό προφυλακτήριου τοιχίου και κράσπεδου εγκιβωτισμού), είτε, όπου γεωμετρικά επιτρέπεται, έχει τη μορφή ανεστραμμένου Π (βλ. Εικόνα 3-3 και 3-5 για τον Οπλισμό του ανεστραμμένου Π). Οι τοίχοι γενικά εδράζονται επί άοπλου σκυροδέματος (μπετόν καθαριότητας) επί του πυθμένα. Έμπροσθεν του άοπλου σκυροδέματος τοποθετούνται σακκόλιθοι διαστάσεων 40x20cm. Το ανώτερο σημείο του τοιχίου θα κατασκευασθεί στα +3,40 μ. από Μ.Σ.Θ.</p> <p>Περιοχή Β Σε αυτό το τμήμα του έργου μήκους ~20μ (βλ. Εικόνα 3-1 Γενική Οριζοντιογραφία Έργων) προβλέπεται η κατασκευή, επί του βράχου, επίστρωσης από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37</p> <p>Περιοχή Γ: Το εν λόγω έργο για το τμήμα της δεύτερης παραλίας μήκους ~160μ (βλ. Εικόνα 3-1 Γενική Οριζοντιογραφία Έργων και εικόνες 3-10,3-11,3-12) αποτελείται από φυσικούς ογκολίθους (Φ.Ο.) κατάλληλου ατομικού βάρους (4,0-</p>
---------------------------------	---

	<p>7,0 ton) και η στέψη του φτάνει στα +3,0μ (μετρούμενη από Μ.Σ.Θ.). Η κλίση των πρανών διαμορφώνεται ως 2:3 (κατ:ορ). Αντίστοιχα, το πλάτος της στέψης της επάκτιας θωράκισης διαμορφώνεται εν γένει τουλάχιστον ίσο με το πλάτος τριών (3) φυσικών ογκολίθων 4,0-7,0 ton (Dn50≈~1,25m). Στο συγκεκριμένο τμήμα του έργου προκειμένου να επιτευχθεί ομοιόμορφο μέτωπο θωράκισης του πρανούς (αποφυγή δημιουργίας γωνιών- συγκέντρωση κυματικής ενέργειας) κατά μήκος της ακτογραμμής το πλάτος στέψης είναι μεταβαλλόμενο και γενικά της τάξης των 4,55μ. Οι φ.ο. τοποθετούνται σε στρώσεις που αποτελούνται από δύο φυσικούς ογκολίθους της ανωτέρω διαβάθμισης, με ελάχιστο συνολικό πάχος 2,50μ.</p> <p>ΔΑΠΑΝΗ</p> <p>Το συνολικό κόστος αποκατάστασης, συμπ. ΓΕ+ΟΕ, Απρόβλεπτων και ΦΠΑ είναι:</p> <p>ΣΥΝΟΛΟ 800.000,00€</p> <p>Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου είναι 15 μήνες</p> <p><i>(σ.σ. Να δοθεί σύντομη περιγραφή της προτεινόμενης δράσης, με αναφορά σε μεγέθη εφόσον είναι γνωστά – π.χ. χιλιόμετρα, τετραγωνικά μέτρα κλπ.- Να γίνει αναφορά στο εάν υπάρχει έγκριση της απαιτούμενης μελέτης κλπ. εφόσον είναι γνωστό. Να αναφερθούν ειδικά θέματα εφόσον υπάρχουν και είναι γνωστά. Να δοθεί η «χωροθέτηση» τουλάχιστον ως προς το ΝΗΣΙ/Α και ΠΕΡΙΟΧΗ του.)</i></p>				
<p>Τρόπος Υλοποίησης - Φορέας Αρμόδιος για την υλοποίηση</p>	<p>Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση της δράσης θα είναι ο Δήμος Σκοπέλου.</p> <p><i>(στην περίπτωση που αναλαμβάνεται / θα προταθεί να αναληφθεί έργο από άλλον φορέα, να γίνει σχετική αναφορά)</i></p>				
<p>Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης</p>	<p>2024</p>	<p>2025</p>	<p>2026</p>	<p>2027</p>	<p>2028</p>
	<p>Ως «έναρξη» τίθεται η εκτιμώμενη με την πλήρη ωρίμανση Δράσης για Έναρξη Υλοποίησης : για Έργα – Προμήθειες : Ημερομηνία Σύμβασης με Ανάδοχο, για Αυτεπιστασίες : Ημερομηνία έγκρισης Αυτεπιστασίας, για Άυλες Δράσεις : η έναρξη υλοποίησης, για Ιδιωτικές Επενδύσεις : η Ημερομηνία έναρξης Επένδυσης. Ως «λήξη» τίθεται η Ημερομηνία πλήρους ολοκλήρωσης Δράσης.</p>				
			<p>χ</p>		
<p>Δ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ</p>					
<p>Εκτίμηση της Ωριμότητας της προτεινόμενης Δράσης</p>		<p><i>Υπάρχει</i></p>	<p><i>Σε εξέλιξη</i></p>	<p><i>Δεν υπάρχει</i></p>	
	<p>Μελέτη σκοπιμότητας</p>	<p>χ</p>			
	<p>Θεσμικό πλαίσιο</p>	<p>χ</p>			
	<p>Χωροθέτηση - Ιδιοκτησιακό</p>	<p>χ</p>			
<p>Εγκρίσεις προ κατασκευής/ έναρξης υλοποίησης δράσης</p>	<p>χ</p>				

	Άδειες	x		
	Μελέτες κλπ	x		
	Τεύχη Δημοπράτησης			
Σχολιασμός Ωριμότητας - Περαιτέρω αναγκαίες Ενέργειες ωρίμανσης	(με αναφορά στα Στάδια + Χρόνους για πλήρη Ωρίμανση , καθώς και στον φορέα που είναι αρμόδιος / αναλαμβάνει να ωριμάσει τη Δράση που προτείνεται)			
Ε. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Αναμενόμενα ποσοτικά αποτελέσματα	Σταθεροποίηση και πρανών από διάβρωση και κατολισθίσεις			
Αναμενόμενα ποιοτικά αποτελέσματα	Πρόληψη και ασφάλεια έναντι φυσικών κινδύνων			
Ε. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ				

Τα παρακάτω συμπληρώνονται κατά την αξιολόγηση της πρότασης φορέα :

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ			
Σκοπιμότητα Δράσης			
Ωριμότητα Δράσης - Χρονοδιάγραμμα			
Στρατηγικός Στόχος ΟΧΕ που εξυπηρετεί η Δράση			
Φορέας Υλοποίησης			
Προϋπολογισμός			
Συσχετισμός με Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 ή άλλη πηγή			
Επενδυτική Προτεραιότητα		Ειδικός Στόχος	
Δείκτες Εκρωών	Π.χ. CO22: Αποκατάσταση του εδάφους: Συνολική επιφάνεια αποκατεστημένου εδάφους (Εκτάρια)		
Δείκτες Αποτελέσματος	Π.χ. T4433: Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ: 58.858.799 Τόνοι ισοδύναμου CO2		

Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ (17)					
Τίτλος Προτεινόμενης Δράσης	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΡΟΥΣΟΥΜ ΓΙΑΛΟΣ)				
Στρατηγικός Στόχος τον οποίο Εξυπηρετεί η Δράση (ένας ή περισσότεροι με βάση τίτλους και κωδικούς εκ του παραπάνω Πίνακα)	Εμπλουτισμός και Βελτίωση της Ελκυστικότητας του «ενιαίου» Τουριστικού και Πολιτιστικού Προϊόντος στα Νησιά των Βορείων Σποράδων (Προσβασιμότητα, Αστική Αναζωογόνηση, Τοπόσημα, Πολυμορφικότητα και Βιωματικές Εμπειρίες)	ΚΩΔ	ΣΣ-4		
		ΚΩΔ	ΣΣ-		
		ΚΩΔ	ΣΣ-		
Ενδεικτικός Δικαιούχος	ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (μέσω της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) (σ.σ. ο φορέας που προτείνεται να υλοποιήσει τη Δράση και διαθέτει ή θα αναλάβει/ του δοθεί η αρμοδιότητα)				
Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ					
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός	50.000,00 Σε ΕΥΡΩ (σ.σ. Αναφερόμαστε σε «Π/Υ» και όχι σε «Τελικό κόστος» όπως θα προκύψει με την υλοποίηση του Έργου. Στις περιπτώσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων, ως Π/Υ σημειώνεται η «Δημόσια Δαπάνη». Στις περιπτώσεις Αυτεπιστασιών, Δράσεων ΕΚΤ –άυλων κλπ. ο Π/Υ ταυτίζεται με το τελικό κόστος)				
Μόχλευση Ιδιωτικών Κεφαλαίων/ Ιδιωτικές Επενδύσεις Σε ΕΥΡΩ				
Βάση για τον Προϋπολογισμό που προτείνεται	Η προεκτίμηση του κόστους του έργου έγινε βάσει στοιχείων του κόστους κατασκευής παρεμφερών έργων (έργα αναπλάσεων) που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην περιοχή. (σ.σ. αναφορά στο αν ο Π/Υ προέρχεται από πλήρη επικαιροποιημένη μελέτη, παλαιότερη μελέτη ή ενδιάμεσο στάδιο μελέτης και με εκτίμηση φορέα, εκτίμηση φορέα επί τη βάση μοναδιαίου κόστους ή άλλων ανάλογων έργων κ.α.)				
Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ					
Τεχνική Περιγραφή	Κατά την υλοποίηση του έργου θα γίνει ανάπλαση του παραθαλάσσιου μετώπου της περιοχής Ρουσούμ Γιαλός, αστικές επεμβάσεις στον κοινόχρηστο χώρο κατά μήκος της παραλίας, αναβάθμιση και ανάδειξη του δημόσιου χώρου (πλακοστρώσεις, φωτισμός, αστικός εξοπλισμός κ.α.) (σ.σ. Να δοθεί <u>σύντομη</u> περιγραφή της προτεινόμενης δράσης, με αναφορά σε μεγέθη εφόσον είναι γνωστά – π.χ. χιλιόμετρα, τετραγωνικά μέτρα κλπ.- Να γίνει αναφορά στο εάν υπάρχει έγκριση της απαιτούμενης μελέτης κλπ. εφόσον είναι γνωστό. Να αναφερθούν ειδικά θέματα εφόσον υπάρχουν και είναι γνωστά. Να δοθεί η «χωροθέτηση» τουλάχιστον ως προς το ΝΗΣΙ/Α και ΠΕΡΙΟΧΗ του.)				
Τρόπος Υλοποίησης - Φορέας Αρμόδιος για την υλοποίηση	Μέσω συνοπτικού δημόσιου Διαγωνισμού (για έργο). Με Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας (Λόγω του ότι ο Δήμος Αλοννήσου δεν διαθέτει την αναγκαία στελέχωση και τεχνική επάρκεια). Φορέας Αρμόδιος για την υλοποίηση: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων (στην περίπτωση που αναλαμβάνεται / θα προταθεί να αναληφθεί έργο από άλλον φορέα , να γίνει σχετική αναφορά)				
Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης	2022	2023	2024	2025	2026
	Ως « έναρξη » τίθεται η εκτιμώμενη με την πλήρη ωρίμανση Δράσης για Έναρξη Υλοποίησης : για Έργα – Προμήθειες : Ημερομηνία Σύμβασης με Ανάδοχο, για Αυτεπιστασίες : Ημερομηνία έγκρισης Αυτεπιστασίας, για Άυλες Δράσεις : η έναρξη υλοποίησης, για Ιδιωτικές Επενδύσεις : Ημερομηνία έναρξης Επένδυσης. Ως « λήξη » τίθεται η Ημερομηνία πλήρους ολοκλήρωσης Δράσης.				
Καταγράφεται ως «ΤΡΙΜΗΝΑ» π.χ. 3 ^ο /2019 , 1 ^ο /2021 κλπ.				ΕΝΑΡΞΗ 9 ^ο /2025	ΛΗΞΗ 5 ^ο /2026
Δ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ					
Εκτίμηση της Ωριμότητας της προτεινόμενης Δράσης		Υπάρχει	Σε εξέλιξη	Δεν υπάρχει	
	Μελέτη σκοπιμότητας			X	
	Θεσμικό πλαίσιο	X			
	Χωροθέτηση -	X			

	Ιδιοκτησιακό			
	Εγκρίσεις προ κατασκευής/ έναρξης υλοποίησης δράσης		X	
	Άδειες		X	
	Μελέτες κλπ		X	
	Τεύχη Δημοπράτησης		X	
Σχολιασμός Ωριμότητας - Περαιτέρω αναγκαίες Ενέργειες ωρίμανσης	<i>(με αναφορά στα Στάδια + Χρόνους για πλήρη Ωρίμανση , καθώς και στον φορέα που είναι αρμόδιος / αναλαμβάνει να ωριμάσει τη Δράση που προτείνεται)</i>			
E. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Αναμενόμενα ποσοτικά αποτελέσματα	Ανάπλαση 1.200 τ.μ. περίπου κοινόχρηστου χώρου.			
Αναμενόμενα ποιοτικά αποτελέσματα	Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της όψης του παραθαλάσσιου μετώπου, ανάδειξη του χαρακτήρα της περιοχής, προσέλκυση επισκεπτών, βελτίωση του τουριστικού προϊόντος.			
E. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ				



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ»
ΝΗΣΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
(Ο.Χ.Ε. Β. ΣΠΟΡΑΔΩΝ)

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΠΡΑΞΗΣ



στο πλαίσιο του έργου:
«Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης
Νήσων Βορείων Σποράδων στη Θεσσαλία»

Λάρισα, 01/04/ 2019



Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας καλεί:

- τους φορείς της αυτοδιοίκησης
- τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς εταίρους
- τους κεντρικούς φορείς και αρχές

σε **Διαβούλευση** στο πλαίσιο της **Ο.Χ.Ε. Βορείων Σποράδων**,

για τον προσδιορισμό των προτάσεων / δράσεων της Στρατηγικής και Στόχων της

σύμφωνα με την έγγραφη Πρόσκληση με α.π. 1117 /01-04-2019.

Η **Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Νήσων Βορείων Σποράδων** είναι μια αναπτυξιακή Στρατηγική στη χωρική ενότητα των Νήσων των Βορείων Σποράδων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, που σχεδιάζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλαίσιο του **ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020**, με ολοκληρωμένη προσέγγιση, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και κοινωνιών, στην ενδυνάμωση προσέλκυσης τουριστικών και πολιτιστικών ροών, στην ανάδειξη αλλά και προστασία των πόρων, στην αύξηση της απασχόλησης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών στα τρία νησιά των Βορείων Σποράδων, μέσα από ένα νέο πλαίσιο αναπτυξιακού σχεδιασμού.

Το **Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ο.Χ.Ε. Βορείων Σποράδων** που εκπονείται, είναι το «εργαλείο» για την ανάπτυξη των νησιών. **Στοχεύει στην εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδίου που θα αποδώσει μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα** στις Βόρειες Σποράδες και στη Θεσσαλία, με ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, στοχευμένες αλλά και κοινές/οριζόντιες δράσεις όπως οι ακόλουθες :

- προσέλκυσης και διαχείρισης των ροών επισκεψιμότητας
- αξιοποίησης της «οικονομίας της φήμης» (Reputation Economy)
- προστασίας - διαχείρισης φυσικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων
- βελτίωσης της προσπελασιμότητας & της ποιότητας ζωής των κατοίκων
- υποδομών και δράσεων προσβασιμότητας και αστικής αναζωογόνησης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας
- ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας
- ενίσχυσης της απασχόλησης
- στήριξη της κοινωνικής συνοχής
- άλλες παρεμβάσεις

Στην Ιστοσελίδα : <https://www.oxe-sporades.gr> , έχει αναρτηθεί η Επιτελική Σύνοψη της Ο.Χ.Ε.

Οι **Στρατηγικοί Στόχοι (Σ.Σ.)** είναι οι ακόλουθοι:

- ΣΣ-1: Ενίσχυση της εξωτερικής «διασυνδεσιμότητας» και των Προσβάσεων στα Νησιά των Βορείων Σποράδων



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



- ΣΣ-2: Ενίσχυση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Ανάπτυξη και Διασφάλιση της εσωτερικής «διασυνδεσιμότητας» και Προσβασιμότητας στους Αστικούς, Ιστορικούς, Πολιτιστικούς και Περιβαλλοντικούς Πόρους της Περιοχής Παρέμβασης του ΟΣΣ/ΟΧΕ Βορείων Σποράδων
- ΣΣ-3: Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Κατοίκων και των Επισκεπτών στα Νησιά των Βορείων Σποράδων
- ΣΣ-4: Εμπλουτισμός και Βελτίωση της Ελκυστικότητας του ενιαίου Τουριστικού και Πολιτιστικού Προϊόντος στα Νησιά των Βορείων Σποράδων
- ΣΣ-5: Προσέλκυση Επενδύσεων, στους τομείς των μεταφορών, του περιβάλλοντος, της ενεργειακής απόδοσης, του τουρισμού, της δημιουργικής βιομηχανίας κ.λπ. και διαμόρφωση / προώθηση συνεργιών μεταξύ των ΟΤΑ και του ιδιωτικού τομέα
- ΣΣ-6: Προσέλκυση Επενδύσεων, στον πρωτογενή τομέα (γεωργία, πρώτη μεταποίηση και αγροδιατροφή, αλιεία) και διαμόρφωση / προώθηση συνεργιών για τη δημιουργία και προώθηση τοπικών προϊόντων ΠΟΠ, συνεργασιών τοπικών επιχειρήσεων, δημιουργία ΚΟΙΝΣΕΠ κ.ο.κ.
- ΣΣ-7: Προσέλκυση, Προβολή και Βιώσιμη Διαχείριση του Τουριστικού και Πολιτιστικού Προϊόντος και των Πολιτιστικών / Τουριστικών Ροών στο Νησιωτικό Σύμπλεγμα των Βορείων Σποράδων μέσω εφαρμογής καινοτόμων και «έξυπνων» λύσεων.
- ΣΣ-8: Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης και της Απασχολησιμότητας στα Νησιά των Βορείων Σποράδων
- ΣΣ-9: Στήριξη, ανάδειξη και προσέλκυση Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών στα Νησιά των Βορείων Σποράδων
- ΣΣ-10: Μηχανισμοί και Εργαλεία Υποστήριξης και Προώθησης της Δια-δημοτικής Συνεργασίας και της «Διακυβέρνησης» του ΟΣΣ/ΟΧΕ Βορείων Σποράδων

Σημειώνεται ότι κατά την υποβολή του Εντύπου - ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΠΡΑΞΗΣ από τους φορείς, μπορούν να παρατίθενται Τεχνικά Παραρτήματα και να χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικές παραπομπές (URL).

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας !

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΠΡΑΞΗΣ

Ημερομηνία: 23 /04 /2024

1	Φορέας Πρότασης:
	Πλήρης Τίτλος: ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
	Διακριτικός Τίτλος: ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
	Νομική Μορφή: ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ
	Διεύθυνση Έδρας: ΝΕΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ, ΠΑΤΗΤΗΡΙ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, Τ.Κ 37005
Τηλέφωνο: 2424350201 email: dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr	
2	Υπεύθυνος του Φορέα: <i>Υπεύθυνος Φορέα (νόμιμος ή εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος), πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail).</i>
	Όνοματεπώνυμο: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Τηλέφωνο: 2424350212, 6932653620 email: anagnostou.office@gmail.com
3	Στοιχεία Αρμοδίου Επικοινωνίας του Φορέα: <i>(νόμιμος ή εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος), πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail).</i>
	Όνοματεπώνυμο: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Τηλέφωνο: 2424350212, 6932653620 email: anagnostou.office@gmail.com .

Στρατηγικοί Άξονες της ΟΧΕ Βορείων Σποράδων και Χαρακτηριστικά – Περιεχόμενο		
Στρατηγικοί Στόχοι		Σχόλια
ΣΣ-1	Ενίσχυση της Εξωτερικής «διασυνδεσιμότητας» και των Προσβάσεων στα Νησιά των Βορείων Σποράδων <i>(Πύλες Εισόδου στην Περιοχή Παρέμβασης)</i>	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ (ΚΥΡΙΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ) ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Ο ΛΙΜΕΝΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ. ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ.
ΣΣ-2	Ενίσχυση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Ανάπτυξη και Διασφάλιση της Εσωτερικής «διασυνδεσιμότητας» και Προσβασιμότητας στους Αστικούς, Ιστορικούς, Πολιτιστικούς και Περιβαλλοντικούς Πόρους της Περιοχής Παρέμβασης του ΟΣΣ/ΟΧΕ Βορείων Σποράδων <i>(Φιλικότητα, Συνέχεια και Διαλειτουργικότητα της Επισκεψιμότητας στην Περιοχή Παρέμβασης ως</i>	ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΜΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΝΤΟΠΙΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΕ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΒΙΟΠΟΡΙΖΟΝΤΑΙ. ΑΜΕΣΑ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ

**Στρατηγικοί Άξονες της ΟΧΕ Βορείων Σποράδων
και Χαρακτηριστικά – Περιεχόμενο**

Στρατηγικοί Στόχοι		Σχόλια
	<i>ενιαίου Χώρου Διαβίωσης και Προορισμού)</i>	ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ.
ΣΣ-3	Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Κατοίκων και των Επισκεπτών στα Νησιά των Βορείων Σποράδων <i>(Ποιότητα Ζωής, Καθημερινή Διαβίωση, Ασφάλεια έναντι φυσικών Κινδύνων, Αυθεντικότητα)</i>	ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΤΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΔΕΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΦΥΛΑΣΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ
ΣΣ-4	Εμπλουτισμός και Βελτίωση της Ελκυστικότητας του «ενιαίου» Τουριστικού και Πολιτιστικού Προϊόντος στα Νησιά των Βορείων Σποράδων <i>(Προσβασιμότητα, Αστική Αναζωογόνηση, Τοπόσημα, Πολυμορφικότητα και Βιωματικές Εμπειρίες)</i>	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΠΙΟΥ.
ΣΣ-5	Προσέλκυση Επενδύσεων, στους τομείς των Μεταφορών, του περιβάλλοντος, της ενεργειακής απόδοσης, του τουρισμού, της δημιουργικής βιομηχανίας κ.λπ. και διαμόρφωση / προώθηση συνεργιών μεταξύ των ΟΤΑ και του Ιδιωτικού Τομέα <i>(Αλλαγή της «κλίμακας» της Τοπικής Οικονομίας, εμπλουτισμός δραστηριοτήτων, αποφυγή κινδύνων που συνεπάγονται η «μονοκαλλιέργεια» και η εποχικότητα)</i>	Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΘΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΕΙ ΣΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ(ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ). Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΩΣ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.
ΣΣ-6	Προσέλκυση Επενδύσεων, στον πρωτογενή τομέα (γεωργία, πρώτη μεταποίηση και αγροδιατροφή, αλιεία) και διαμόρφωση / προώθηση συνεργιών για τη δημιουργία και προώθηση τοπικών προϊόντων ΠΟΠ, συνεργασιών τοπικών επιχειρήσεων, δημιουργία ΚΟΙΝΣΕΠ κ.ο.κ. <i>(Συμβολή του Πρωτογενούς στην Αλλαγή του Οικονομικού Μοντέλου των Β. Σποράδων)</i>	Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΘΑ ΩΦΕΛΗΣΕΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΗΤΟΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ. ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΝΟΥ (ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΠ ΤΟΝΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ)
ΣΣ-7	Προσέλκυση, Προβολή και Βιώσιμη Διαχείριση	ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ

Στρατηγικοί Άξονες της ΟΧΕ Βορείων Σποράδων και Χαρακτηριστικά – Περιεχόμενο	
Στρατηγικοί Στόχοι	Σχόλια
του Τουριστικού και Πολιτιστικού Προϊόντος και των Πολιτιστικών / Τουριστικών Ροών στο Νησιωτικό Σύμπλεγμα των Βορείων Σποράδων μέσω εφαρμογής καινοτόμων και «έξυπνων» λύσεων <i>(Εμπλουτισμός Πολιτιστικής και Δημιουργικής Οικονομίας, Έξυπνη Διαχείριση Τουριστικών και Λοιπών Ροών)</i>	ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΣ-8 Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης και της Απασχολησιμότητας στα Νησιά των Βορείων Σποράδων <i>(Κοινωνική Φροντίδα, Κοινωνική Ένταξη Ευπαθών Ομάδων, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Μηχανισμοί και Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση, Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων και Εργαζομένων)</i>	
ΣΣ-9 Στήριξη, ανάδειξη και προσέλκυση Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών στα Νησιά των Βορείων Σποράδων <i>(Στήριξη της Επιχειρηματικότητας με Μηχανισμούς, Φιλικό Περιβάλλον και Άμεσες Ενισχύσεις της Νέες και υφιστάμενες Επιχειρήσεις)</i>	ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΟΤΙ Ο ΛΙΜΕΝΑΣ ΤΗΣ Η ΚΥΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΙ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ.
ΣΣ-10 Μηχανισμοί και Εργαλεία Υποστήριξης και Προώθησης της Δια-δημοτικής Συνεργασίας και της «Διακυβέρνησης» του ΟΣΣ/ΟΧΕ Βορείων Σποράδων <i>(Διακυβέρνηση του Σχεδίου “ΟΣΣ/ΟΧΕ Βορείων Σποράδων”, Εταιρικές Σχέσεις, Λογοδοσία και Φόρουμ Φορέων και Πολιτών)</i>	

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

(συμπληρώνεται τόσες φορές όσες και οι προτεινόμενες Δράσεις του Φορέα)

Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ			
Τίτλος Προτεινόμενης Δράσης	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ		
Στρατηγικός Στόχος τον οποίο	ΣΣ-02	ΚΩΔ	ΣΣ-



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό
και Επενδυτικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

Εξυπηρετεί η Δράση (ένας ή περισσότεροι με βάση τίτλους και κωδικούς εκ του παραπάνω Πίνακα)	ΣΣ-03	ΚΩΔ	ΣΣ-
	ΣΣ-04	ΚΩΔ	ΣΣ-
	ΣΣ-05	ΚΩΔ	ΣΣ-
	ΣΣ-06	ΚΩΔ	ΣΣ-
	ΣΣ-07	ΚΩΔ	ΣΣ-
	ΣΣ-08	ΚΩΔ	ΣΣ-
	ΣΣ-09	ΚΩΔ	ΣΣ-
Ενδεικτικός Δικαιούχος	ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (σ.σ. ο φορέας που προτείνεται να υλοποιήσει τη Δράση και διαθέτει ή θα αναλάβει/ του δοθεί η αρμοδιότητα)		

B. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός	193.600,15 € Σε ΕΥΡΩ (σ.σ. Αναφερόμαστε σε «Π/Υ» και όχι σε «Τελικό κόστος» όπως θα προκύψει με την υλοποίηση του Έργου. Στις περιπτώσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων, ως Π/Υ σημειώνεται η «Δημόσια Δαπάνη». Στις περιπτώσεις Αυτεπιστασιών, Δράσεων ΕΚΤ-άυλων κλπ. ο Π/Υ ταυτίζεται με το τελικό κόστος)
Μόχλευση Ιδιωτικών Κεφαλαίων/ Ιδιωτικές Επενδύσεις0 €..... Σε ΕΥΡΩ
Βάση για τον Προϋπολογισμό που προτείνεται	ΠΛΗΡΩΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΛΙΜΕΝΙΚΑ									
1	Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων	ΝΕΤΟΙΚ Α\78.95	ΟΙΚ 7316	10	m2	980,00	33,70	33.026,00	
2	Ευλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΕΤΟΙΚ Α\38.03	ΟΙΚ 3816	16	m2	36,00	15,70	565,20	
3	Υφάλες καθαίρεσεις τμημάτων κατασκευών λιμενικών έργων χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών	ΝΑΛΙΜ 1.01	ΛΙΜ 1112	2	m3	100,00	16,00	1.600,00	
4	Έξαλες καθαίρεσεις τμημάτων κατασκευών λιμενικών έργων χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών	ΝΑΛΙΜ 1.03	ΛΙΜ 1123	3	m3	50,00	15,00	750,00	
5	Σιδηρούς οπλισμός λιμενικών έργων	ΝΑΛΙΜ 11.01	ΛΙΜ 4400	6	kg	3.100,00	0,95	2.945,00	
6	Ανωδομές λιμενικών έργων από οπλισμένο, έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα, κατηγορίας C30/37	ΝΑΛΙΜ 8.02.03	ΛΙΜ 4240	9	m3	36,00	110,00	3.960,00	
7	Υφάλες κατασκευές με προκατασκευασμένα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37	ΝΑΛΙΜ 6.05.03	ΛΙΜ 4240	12	m3	95,00	180,00	17.100,00	
8	Λιθορριπές ατομικού βάρους λίθων 0,5 έως 100 kg	ΝΑΛΙΜ 4.02	ΛΙΜ 2210	13	m3	28,00	12,00	336,00	
9	Τοποθέτηση νέας δέστρας σε υφιστάμενο κρηπίδιωμα χυτοχαλύβδινης δέστρας	ΝΑΛΙΜ 9.10.03	ΛΙΜ 4700	1	kg	800,00	5,20	4.160,00	
10	Ανοξείδωτοι κρίκοι πρόσδεσης	ΝΑΛΙΜ 9.04	ΛΙΜ 4700	4	kg	800,00	8,00	6.400,00	
11	Εκκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Β	ΝΑΛΙΜ 2.02	ΛΙΜ 1210	5	m3	38,00	3,00	114,00	
12	Κατασκευή ύφαλης εξισωτικής στρώσης από σκύρα	ΝΑΛΙΜ 4.09	ΛΙΜ 2140	7	m3	20,00	13,00	260,00	
13	Επιστρώσεις δαπέδων με άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα, κατηγορίας C20/25	ΝΑΛΙΜ 8.03.02	ΛΙΜ 4300	8	m3	196,00	95,00	18.620,00	
14	Καθιστικά - Παγκάκια Παραδοσιακά καθιστικά από χυτοσίδηρο και δοκίδες φυσικού ξύλου	ΝΑΠΡΣ Β10.5	ΟΙΚ 5104	21	TEM	10,00	490,00	4.900,00	
Σύνολο : 1. ΛΙΜΕΝΙΚΑ								94.736,20	94.736,20
2. Η/Μ									
1	Πίλαρ οδοφωτισμού	ΝΑΗΛΜ Ν.60.80		11		1,00	1.000,00	1.000,00	
2	Κιβώτια ηλεκτρικών και υδραυλικών παροχών σκαφών με 2 ηλεκτρικές παροχές των 16Α και 2 υδραυλικές παροχές	ΝΑΗΛΜ 66.10.03	ΗΛΜ 52	14	TEM	2,00	750,00	1.500,00	
3	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος διατομής 5x10+1,5μ2	ΑΤΗΕ Ν\8773.2		15	MM	90,00	10,30	927,00	
4	Πλαστικός σωλήνας PVC, ονομαστικής πίεσης 4 atm, διατομής Φ100	ΝΠΡΣ 5761.6	ΝΠΡΣ 5761.6	17	m	90,00	4,74	426,60	
5	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm	ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01	ΝΟΔΟ 2548	18	TEM	6,00	60,00	360,00	
Σε μεταφορά								4.213,60	94.736,20

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	4.213,60	94.736,20
6	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στον φωτιστικό ιστό διατομής 3χ2,5 χιλ2	ΑΤΗΕ Ν/8773.11		19	ΜΜ	40,00	1,00	40,00	
	Σύνολο : 2. Η/Μ							4.253,60	4.253,60
	Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								98.989,80
								18,00%	17.818,16
	Άθροισμα Απρόβλεπτα								116.807,96
								15,00%	17.521,19
	Άθροισμα Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ								134.329,15
									15.000,00
	Άθροισμα ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών								149.329,15
									1.800,00
	Άθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης								151.129,15
									5.000,00
	Άθροισμα ΦΠΑ								156.129,15
								24,00%	37.471,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								193.600,15

(σ.σ. αναφορά στο αν ο Π/Υ προέρχεται από πλήρη επικαιροποιημένη μελέτη, παλαιότερη μελέτη ή ενδιάμεσο στάδιο μελέτης και με εκτίμηση φορέα, εκτίμηση φορέα επί τη βάση μοναδιαίου κόστους ή άλλων ανάλογων έργων κ.α.)

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΙΝΑΙ: «ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ»,

ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ «ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ» ΣΤΟ «ΠΕΡΑΣΜΑ» ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΠΟΥ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΝΔ-ΒΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 13 ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 93 ΜΕΤΡΩΝ, ΕΝΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΙ ΜΟΛΟΙ ΜΗΚΟΥΣ 100Μ. Ο ΒΟΡΕΙΟΣ ΚΑΙ 40Μ. Ο ΝΟΤΙΟΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ 75 ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ.

Η ΕΥΡΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΠΟΝΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ, ΝΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΑ ΣΤΗΝ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗ, ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΥΠΟΣΚΑΦΗ ΣΤΟ ΕΚΤΕΘΕΙΜΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ.

- ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΣΧΩΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ, ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΥΠΟΣΚΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 10 ΜΕΤΡΩΝ, ΕΝΩ ΚΑΙ Η ΑΝΩΔΟΜΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΧΕΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙ ΡΩΓΜΕΣ, ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΝΗΜΕΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ.

-ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 25,00 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΛΑΤΟΣ 4,00Μ. ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ. Η ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΜΠΑΖΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ, ΘΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΙ Ο ΠΥΘΜΕΝΑΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΙΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΣΤΡΩΘΕΙ ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 20 CM ΑΠΟ ΣΚΥΡΑ, ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΔΡΑΣΘΟΥΝ 25 ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 4,00Μ. ΜΗΚΟΣ Χ 1,00Μ. ΠΛΑΤΟΣ Χ 0,20Μ. ΠΑΧΟΣ (ΒΛ. ΣΧΕΔΙΟ Κ-05).

ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΘΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 25 Τ.Ο. ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 4,00Μ. ΜΗΚΟΣ Χ 1,00Μ. ΠΛΑΤΟΣ Χ 0,80Μ. ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 1,00 Μ. ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C30/37 ΕΩΣ ΤΗΝ ΣΤΑΘΜΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (+0,50Μ. ΑΠΟ Μ.Σ.Θ.). ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΘΑ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΤΕΙ ΠΛΕΓΜΑ T188 ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΕΝΩΘΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ.

ΌΠΙΣΘΕΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΤΑΘΜΗ +0,10Μ. ΑΠΟ Μ.Σ.Θ., ΕΠΕΙΤΑ ΘΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 10CM ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΣΤΡΩΣΕΩΣ, ΚΑΙ – ΤΕΛΟΣ - ΘΑ ΔΙΑΣΤΡΩΘΕΙ ΠΛΑΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΑΧΟΥΣ 0,20Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 4,00Μ., Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΟΠΛΙΣΘΕΙ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ T188 ΑΝΩ-ΚΑΤΩ.

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΣΤΑΜΠΩΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ. ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΝΕΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ.

ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΝΕΕΣ ΔΕΣΤΡΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΙΒΩΤΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ.

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ

Τεχνική
Περιγραφή

	Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΑΚ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ <i>(σ.σ. Να δοθεί σύντομη περιγραφή της προτεινόμενης δράσης, με αναφορά σε μεγέθη εφόσον είναι γνωστά –π.χ. χιλιόμετρα, τετραγωνικά μέτρα κλπ.- Να γίνει αναφορά στο εάν υπάρχει έγκριση της απαιτούμενης μελέτης κλπ. εφόσον είναι γνωστό. Να αναφερθούν ειδικά θέματα εφόσον υπάρχουν και είναι γνωστά. Να δοθεί η «χωροθέτηση» τουλάχιστον ως προς το ΝΗΣΙ/Α και ΠΕΡΙΟΧΗ του.)</i>				
Τρόπος Υλοποίησης - Φορέας Αρμόδιος για την υλοποίηση	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ <i>(στην περίπτωση που αναλαμβάνεται / θα προταθεί να αναληφθεί έργο από άλλον φορέα , να γίνει σχετική αναφορά)</i>				
Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης	2024	2025	2026	2027	2028
	Ως « έναρξη » τίθεται η εκτιμώμενη με την πλήρη ωρίμανση Δράσης για Έναρξη Υλοποίησης : για Έργα – Προμήθειες : Ημερομηνία Σύμβασης με Ανάδοχο, για Αυτεπιστασίες : Ημερομηνία έγκρισης Αυτεπιστασίας, για Άυλες Δράσεις : η έναρξη υλοποίησης, για Ιδιωτικές Επενδύσεις : η Ημερομηνία έναρξης Επένδυσης. Ως « λήξη » τίθεται η Ημερομηνία πλήρους ολοκλήρωσης Δράσης.				
Καταγράφεται ως «ΤΡΙΜΗΝΑ» π.χ. 3^ο/2019 , 1^ο/2021 κλπ.	ΕΝΑΡΞΗ	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ			
Δ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ					
Εκτίμηση της Ωριμότητας της προτεινόμενης Δράσης		Υπάρχει	Σε εξέλιξη	Δεν υπάρχει	
	Μελέτη σκοπιμότητας	ΝΑΙ			
	Θεσμικό πλαίσιο	ΝΑΙ			
	Χωροθέτηση - Ιδιοκτησιακό	ΝΑΙ			
	Εγκρίσεις προ κατασκευής/ έναρξης υλοποίησης δράσης	ΝΑΙ			
	Άδειες	ΝΑΙ			
	Μελέτες κλπ	ΝΑΙ			
	Τεύχη Δημοπράτησης	ΝΑΙ			
Σχολιασμός Ωριμότητας - Περαιτέρω αναγκαίες Ενέργειες ωρίμανσης	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΩΡΙΜΟ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ. <i>(με αναφορά στα Στάδια + Χρόνους για πλήρη Ωρίμανση , καθώς και στον φορέα που είναι αρμόδιος / αναλαμβάνει να ωριμάσει τη Δράση που προτείνεται)</i>				
Ε. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
Αναμενόμενα ποσοτικά αποτελέσματα					

Αναμενόμενα
ποιοτικά
αποτελέσματα

Ε. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΝΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

Τα παρακάτω συμπληρώνονται κατά την αξιολόγηση της πρότασης φορέα :

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ			
Σκοπιμότητα Δράσης			
Ωριμότητα Δράσης - Χρονοδιάγραμμα			
Στρατηγικός Στόχος ΟΧΕ που εξυπηρετεί η Δράση			
Φορέας Υλοποίησης			
Προϋπολογισμός			
Συσχετισμός με Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 ή άλλη πηγή			
Επενδυτική Προτεραιότητα		Ειδικός Στόχος	
Δείκτες Εκροών	Π.χ. CO22: Αποκατάσταση του εδάφους: Συνολική επιφάνεια αποκατεστημένου εδάφους (Εκτάρια)		
Δείκτες Αποτελέσματος	Π.χ. T4433: Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ: 58.858.799 Τόνοι ισοδύναμου CO2		

Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ (16)						
Τίτλος Προτεινόμενης Δράσης	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ – ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ - ΓΕΡΑΚΑΣ					
Στρατηγικός Στόχος τον οποίο Εξυπηρετεί η Δράση (ένας ή περισσότεροι με βάση τίτλους και κωδικούς εκ του παραπάνω Πίνακα)	Ενίσχυση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Ανάπτυξη και Διασφάλιση της Εσωτερικής «διασυνδεσιμότητας» και Προσβασιμότητας στους Αστικούς, Ιστορικούς, Πολιτιστικούς και Περιβαλλοντικούς Πόρους της Περιοχής Παρέμβασης του ΟΣΣ/ΟΧΕ Βορείων Σποράδων (Φιλικότητα, Συνέχεια και Διαλειτουργικότητα της Επισκεψιμότητας στην Περιοχή Παρέμβασης ως ενιαίου Χώρου Διαβίωσης και Προορισμού)	ΚΩΔ	ΣΣ-2			
		ΚΩΔ	ΣΣ-			
		ΚΩΔ	ΣΣ-			
Ενδεικτικός Δικαιούχος	ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (μέσω της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) (σ.σ. ο φορέας που προτείνεται να υλοποιήσει τη Δράση και διαθέτει ή θα αναλάβει/ του δοθεί η αρμοδιότητα)					
Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ						
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός	3.000.000,00 Σε ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (σ.σ. Αναφερόμαστε σε «Π/Υ» και όχι σε «Τελικό κόστος» όπως θα προκύψει με την υλοποίηση του Έργου. Στις περιπτώσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων, ως Π/Υ σημειώνεται η «Δημόσια Δαπάνη». Στις περιπτώσεις Αυτεπιστασιών, Δράσεων ΕΚΤ –άυλων κλπ. ο Π/Υ ταυτίζεται με το τελικό κόστος)					
Μόχλευση Ιδιωτικών Κεφαλαίων/ Ιδιωτικές Επενδύσεις Σε ΕΥΡΩ					
Βάση για τον Προϋπολογισμό που προτείνεται	Η προεκτίμηση του κόστους του έργου έγινε βάσει στοιχείων του κόστους κατασκευής παρεμφερών έργων (έργα οδοποιίας) που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην περιοχή. (σ.σ. αναφορά στο αν ο Π/Υ προέρχεται από πλήρη επικαιροποιημένη μελέτη, παλαιότερη μελέτη ή ενδιάμεσο στάδιο μελέτης και με εκτίμηση φορέα, εκτίμηση φορέα επί τη βάση μοναδιαίου κόστους ή άλλων ανάλογων έργων κ.α.)					
Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ						
Τεχνική Περιγραφή	Κατά την εκτέλεση του έργου θα γίνει βελτίωση και ασφαλτόστρωση των υφιστάμενων επαρχιακών οδών Πατητήρι –Παλιό Χωριό - Γέρακας . (σ.σ. Να δοθεί σύντομη περιγραφή της προτεινόμενης δράσης, με αναφορά σε μεγέθη εφόσον είναι γνωστά – π.χ. χιλιόμετρα, τετραγωνικά μέτρα κλπ.- Να γίνει αναφορά στο εάν υπάρχει έγκριση της απαιτούμενης μελέτης κλπ. εφόσον είναι γνωστό. Να αναφερθούν ειδικά θέματα εφόσον υπάρχουν και είναι γνωστά. Να δοθεί η «χωροθέτηση» τουλάχιστον ως προς το ΝΗΣΙ/Α και ΠΕΡΙΟΧΗ του.)					
Τρόπος Υλοποίησης - Φορέας Αρμόδιος για την υλοποίηση	Μέσω ανοιχτού δημόσιου Διαγωνισμού. Με Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας (λόγω του ότι ο Δήμος Αλοννήσου δεν διαθέτει την αναγκαία στελέχωση και τεχνική επάρκεια). Φορέας Αρμόδιος για την υλοποίηση: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων (στην περίπτωση που αναλαμβάνεται / θα προταθεί να αναληφθεί έργο από άλλον φορέα , να γίνει σχετική αναφορά)					
Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης	2022	2023	2024	2025	2026	
Καταγράφεται ως «ΤΡΙΜΗΝΑ» π.χ. 3 ^ο /2019 , 1 ^ο /2021 κλπ.	Ως « έναρξη » τίθεται η εκτιμώμενη με την πλήρη ωρίμανση Δράσης για Έναρξη Υλοποίησης : για Έργα – Προμήθειες : Ημερομηνία Σύμβασης με Ανάδοχο, για Αυτεπιστασίες : Ημερομηνία έγκρισης Αυτεπιστασίας, για Άυλες Δράσεις : η έναρξη υλοποίησης, για Ιδιωτικές Επενδύσεις : η Ημερομηνία έναρξης Επένδυσης. Ως « λήξη » τίθεται η Ημερομηνία πλήρους ολοκλήρωσης Δράσης.				ΕΝΑΡΞΗ 6 ^ο /2025	ΛΗΞΗ 12 ^ο /2026
Δ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ						
Εκτίμηση της Ωριμότητας της προτεινόμενης Δράσης		Υπάρχει	Σε εξέλιξη	Δεν υπάρχει		
	Μελέτη σκοπιμότητας		Χ			

	Θεσμικό πλαίσιο	X		
	Χωροθέτηση - Ιδιοκτησιακό	X		
	Εγκρίσεις προ κατασκευής/ έναρξης υλοποίησης δράσης		X	
	Άδειες		X	
	Μελέτες κλπ		X	
	Τεύχη Δημοπράτησης		X	
Σχολιασμός Ωριμότητας - Περαιτέρω αναγκαίες Ενέργειες ωρίμανσης	<p>Είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες ωρίμανσης του έργου και αναμένεται ωρίμανση του έργου εντός των επομένων 4 μηνών.</p> <p>(με αναφορά στα Στάδια + Χρόνους για πλήρη Ωρίμανση , καθώς και στον φορέα που είναι αρμόδιος / αναλαμβάνει να ωριμάσει τη Δράση που προτείνεται)</p>			
Ε. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Αναμενόμενα ποσοτικά αποτελέσματα	Ασφαλτόστρωση και βελτίωση υφιστάμενης ασφαλτοστρωμένης επαρχιακής οδού που συνδέει του οικισμούς Πατητήρι – Παλιό Χωριό - Γέρακα			
Αναμενόμενα ποιοτικά αποτελέσματα	Βελτίωση της προσβασιμότητας, βελτίωση των εσωτερικών οδικών δικτύων, καλύτερη εξυπηρέτηση και ευκολότερες μετακινήσεις για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.			
Ε. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ				



ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Επικαιροποίηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Νήσων Β. Σποράδων για την Π.Π. 2021-2027

A. Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) Νήσων Β. Σποράδων

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της Στρατηγικής και του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Νήσων Β. Σποράδων 2014 - 2020, προκειμένου να εναρμονιστεί με τους στόχους και τις κατευθύνσεις του Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021 - 2017, παροτρύνει:

- τους φορείς της αυτοδιοίκησης
- τους κεντρικούς φορείς και αρχές
- τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς εταίρους

να υποβάλλουν τις προτάσεις τους ώστε να συμβάλουν στην κατάρτιση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος των Β. Σποράδων καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους με κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς όρους.

Οι βασικές επιδιώξεις της ΟΧΕ είναι «η **ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης, η βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών και η διατήρηση, ανάδειξη και περαιτέρω αξιοποίηση του ιδιαίτερου φυσικού και πολιτιστικού πλούτου των Β. Σποράδων**». Ο πλούτος αυτός αποτελεί την ισχυρή κινητήρια δύναμη της τουριστικής οικονομίας των Σποράδων, με σημαντική επίδραση στη συνολική οικονομία της Μαγνησίας και της Θεσσαλίας.

Το αναλυτικό περιεχόμενο της επικαιροποιημένης ΟΧΕ θα προσδιορισθεί στο πλαίσιο διαδικασιών διαβούλευσης, δεδομένου ότι οι νησιωτικές περιοχές που περιλαμβάνει, έχουν έντονα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, τα οποία δύναται να αξιοποιηθούν βέλτιστα με την ενεργή συμμετοχή τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και της τοπικής κοινωνίας.

Οι δράσεις του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΟΧΕ θα υλοποιηθούν με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Πόρων.



ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΠΡΑΞΗΣ

Ημερομηνία: 1/10 /2024

1	Φορέας Πρότασης:
	Πλήρης Τίτλος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
	Νομική Μορφή: ΝΠΔΔ
	Διεύθυνση Έδρας: Τηλέφωνο:
2	Υπεύθυνος του Φορέα:
	Υπεύθυνος Φορέα (νόμιμος ή εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος), πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail).
3	Όνοματεπώνυμο: Τηλέφωνο:
	Στοιχεία Αρμοδίου Επικοινωνίας του Φορέα:
	(νόμιμος ή εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος), πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail).
3	Όνοματεπώνυμο: Τηλέφωνο:

Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ			
Τίτλος Προτεινόμενης Δράσης	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ του Πολιτισμού και της Δημιουργικής Οικονομίας, της Οικονομίας της Επισκεψιμότητας, της τοπικής Γαστρονομίας, της Αγροδιατροφής, των συνοδών ναυαγίων και ξεναγών.		
Στρατηγικός Στόχος τον οποίο Εξυπηρετεί η Δράση (ένας ή περισσότεροι με βάση τίτλους και κωδικούς εκ του παραπάνω Πίνακα)	ΣΣ-8: Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης και της Απασχολησιμότητας στα Νησιά των Βορείων Σποράδων	ΚΩΔ	ΣΣ-8
		ΚΩΔ	ΣΣ-
		ΚΩΔ	ΣΣ-
Ενδεικτικός Δικαιούχος	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (σ.σ. ο φορέας που προτείνεται να υλοποιήσει τη Δράση και διαθέτει ή θα αναλάβει/ του δοθεί η αρμοδιότητα)		
Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός	Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 625.000€ και συγκεκριμένα, Συμβουλευτική 2 ώρες X 400 άτομα X 30 €/ άτομο = 24.000 € Υλοποίηση κατάρτισης 120 ώρες κατάρτισης X 400 άτομα X 7€ = 336.000€ Επίδομα συμμετεχόντων 120 ώρες κατάρτισης X 400 άτομα X 5€= 240.000€ Συντονισμός και Δημοσιότητα του έργου = 25.000 ευρώ		



	(σ.σ. Αναφερόμαστε σε «Π/Υ» και όχι σε «Τελικό κόστος» όπως θα προκύψει με την υλοποίηση του Έργου. Στις περιπτώσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων, ως Π/Υ σημειώνεται η «Δημόσια Δαπάνη». Στις περιπτώσεις Αυτεπιστασιών, Δράσεων ΕΚΤ –άυλων κλπ. ο Π/Υ ταυτίζεται με το τελικό κόστος)
Μόχλευση Ιδιωτικών Κεφαλαίων/ Ιδιωτικές Επενδύσεις	0,00€
Βάση για τον Προϋπολογισμό που προτείνεται	Εκτίμηση φορέα επί τη βάσει άλλων ανάλογων έργων (σ.σ. αναφορά στο αν ο Π/Υ προέρχεται από πλήρη επικαιροποιημένη μελέτη, παλαιότερη μελέτη ή ενδιάμεσο στάδιο μελέτης και με εκτίμηση φορέα, εκτίμηση φορέα επί τη βάση μοναδιαίου κόστους ή άλλων ανάλογων έργων κ.α.)
Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	
Τεχνική Περιγραφή	<p>Στα πλαίσια του έργου αυτού θα πραγματοποιηθούν υπηρεσίες συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης με στόχο την απόκτηση ή/και επικαιροποίηση /αναβάθμιση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων με δυνατότητα πιστοποίησής τους ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Τα θεματικά αντικείμενα θα είναι στους τομείς του Πολιτισμού και της Δημιουργικής Οικονομίας, της Οικονομίας της Επισκεψιμότητας, της τοπικής Γαστρονομίας, της Αγροδιατροφής, των συνοδών ναυαγίων και των ξεναγών.</p> <p>Η συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης, θα είναι 120 ώρες.</p> <p>Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα πραγματοποιηθούν στην Σκιάθο, στην Σκόπελο και στην Αλόνησο και η ομάδα στόχος θα είναι άνεργοι, ή αλιείς, λεμβούχοι, στελέχη ή ιδιοκτήτες ή αυταπασχολούμενοι Τουριστικών Επιχειρήσεων.</p> <p>Πιο συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις:</p> <p><u>A) Δράση συμβουλευτικής και υποστήριξης</u></p> <p>Η δράση αυτή θα περιλαμβάνει δύο (2) ατομικές συνεδρίες με εξειδικευμένα στελέχη συμβουλευτικής / συμβούλους, μία (1) πριν την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης και μία (1) μετά τη λήξη της θεωρητικού μέρους της κατάρτισης. Ο στόχος της δράσης θα είναι η ενίσχυση της προοπτικής μετάβασης των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας.</p> <p><u>B) Δράση Παροχής Κατάρτισης</u></p> <p>Η ενίσχυση ή ανάπτυξη των εξειδικευμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την αναβάθμιση των επαγγελματικών γνώσεων και προσόντων, καθώς και για την</p>



	<p>αποτελεσματικότερη αντιστοίχιση των προσφερόμενων δεξιοτήτων με τις νέες αναπτυξιακές ανάγκες.</p> <p>Η υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της δια ζώσης κατάρτισης στην αίθουσα διδασκαλίας κάνοντας ευρεία χρήση συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών.</p> <p>Η διάρκεια της κατάρτισης (θεωρητικό και πρακτικό μέρος) θα είναι 120 ώρες με την συμμετοχή 20 ατόμων στο κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα.</p> <p><u>Γ) Δράση Παροχής Πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων</u></p> <p>Η διαδικασία ανάπτυξης των επαγγελματικών προσόντων συνοδεύεται και υποστηρίζεται από ένα σύστημα επικύρωσης και πιστοποίησης των επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων διασφαλίζοντας την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού και παρέχοντας ένα «συγκριτικό πλεονέκτημα» στην αγορά εργασίας.</p> <p>Η πιστοποίηση των προσόντων αποτελεί σημαντικό εργαλείο ενδυνάμωσης της θέσης, και κατ' επέκταση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας. Η πιστοποίηση θα διενεργηθεί από αναγνωρισμένο φορέα Πιστοποίησης.</p>				
Τρόπος Υλοποίησης - Φορέας Αρμόδιος για την υλοποίηση	<p>Το έργο θα το υλοποιήσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας</p> <p><i>(στην περίπτωση που αναλαμβάνεται / θα προταθεί να αναληφθεί έργο από άλλον φορέα , να γίνει σχετική αναφορά)</i></p>				
Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης	2024	2025	2026	2027	2028
	<p>Ως «έναρξη» τίθεται η εκτιμώμενη με την πλήρη ωρίμανση Δράσης για Έναρξη Υλοποίησης : για Έργα – Προμήθειες : Ημερομηνία Σύμβασης με Ανάδοχο, για Αυτεπιστασίες : Ημερομηνία έγκρισης Αυτεπιστασίας, για Άυλες Δράσεις : η έναρξη υλοποίησης, για Ιδιωτικές Επενδύσεις : η Ημερομηνία έναρξης Επένδυσης. Ως «λήξη» τίθεται η Ημερομηνία πλήρους ολοκλήρωσης Δράσης.</p>				
Καταγράφεται ως «ΤΡΙΜΗΝΑ» π.χ. 3^ο/2024 , 1^ο/2025 κλπ.	-	4 ^ο	1 ^ο , 2 ^ο , 3 ^ο , 4 ^ο	1 ^ο , 2 ^ο	-
Δ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ					
Εκτίμηση της Ωριμότητας της προτεινόμενης Δράσης		Υπάρχει	Σε εξέλιξη	Δεν υπάρχει	
	Μελέτη σκοπιμότητας	✓			
	Θεσμικό πλαίσιο	✓			
	Χωροθέτηση - Ιδιοκτησιακό	Δεν απαιτείται			
	Εγκρίσεις προ κατασκευής/ έναρξης υλοποίησης δράσης	Δεν απαιτείται			



	Άδειες	Δεν απαιτείται		
	Μελέτες κλπ	✓		
	Τεύχη Δημοπράτησης	✓		
Σχολιασμός Ωριμότητας - Περαιτέρω αναγκαίες Ενέργειες ωρίμανσης	<p>Ο φορέας είναι έτοιμος να υποβάλει το σχετικό τεχνικό δελτίο και μπορεί να έχει άμεσα τις σχετικές προσκλήσεις προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίηση του. <small>(με αναφορά στα στάδια + χρόνους για πλήρη Ωρίμανση, καθώς και στον φορέα που είναι αρμόδιος / αναλαμβάνει να ωριμάσει τη Δράση που προτείνεται)</small></p>			
Ε. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Αναμενόμενα ποσοτικά αποτελέσματα	Πρόγραμμα κατάρτισης 100 ωρών σε 400 άτομα			
Αναμενόμενα ποιοτικά αποτελέσματα	Αξιοποίηση των φυσικών δυνατοτήτων των νησιών, προώθηση νέων μορφών τουρισμού, άμεση συνεισφορά σε αλιείες, λεμβούχους και τουριστικές επιχειρήσεις με αύξηση των προσφερόμενων υπηρεσιών, χωρίς απαιτητικές επενδύσεις, συνεισφορά στην αύξηση της απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας.			
Ε. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ				

Τα παρακάτω συμπληρώνονται κατά την αξιολόγηση της πρότασης φορέα :

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ			
Σκοπιμότητα Δράσης			
Ωριμότητα Δράσης - Χρονοδιάγραμμα			
Στρατηγικός Στόχος ΟΧΕ που εξυπηρετεί η Δράση			
Φορέας Υλοποίησης			
Προϋπολογισμός			
Συσχετισμός με Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 ή άλλη πηγή			
Επενδυτική Προτεραιότητα		Ειδικός Στόχος	
Δείκτες Εκρμών	Π.χ. CO22: Αποκατάσταση του εδάφους; Συνολική επιφάνεια αποκατεστημένου εδάφους (Εκτάρια)		
Δείκτες Αποτελέσματος	Π.χ. T4433: Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ: 58.858.799 Τόνοι ισοδύναμου CO2		





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ»
ΝΗΣΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
(Ο.Χ.Ε. Β. ΣΠΟΡΑΔΩΝ)

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΠΡΑΞΗΣ



στο πλαίσιο του έργου:
«Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης
Νήσων Βορείων Σποράδων στη Θεσσαλία»

Λάρισα, 01/04/ 2019



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό
και Επενδυτικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΠΡΑΞΗΣ

Ημερομηνία: 18 /9/2019

1	Φορέας Πρότασης:
	Πλήρης Τίτλος: ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
	Διακριτικός Τίτλος: ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
	Νομική Μορφή: Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)
	Διεύθυνση Έδρας: Νικοτσάρα 12, ΤΚ 37002 , Σκιάθος
Τηλέφωνο: 2427350100 email: dimos@n-skiathos.gr	
2	Υπεύθυνος του Φορέα: <i>Υπεύθυνος Φορέα (νόμιμος ή εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος), πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail).</i>
	Όνοματεπώνυμο: Τζούμας Θεόδωρος Τηλέφωνο: 2427350101 email: theotzoumas@yahoo.gr
3	Στοιχεία Αρμοδίου Επικοινωνίας του Φορέα: <i>(νόμιμος ή εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος), πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail).</i>
	Όνοματεπώνυμο: Σταματίου Χρήστος Τηλέφωνο: 2427351318 email: erga@n-skiathos.gr

Στρατηγικοί Άξονες της ΟΧΕ Βορείων Σποράδων και Χαρακτηριστικά – Περιεχόμενο		
Στρατηγικοί Στόχοι		Σχόλια
ΣΣ-1	Ενίσχυση της Εξωτερικής «διασυνδεσιμότητας» και των Προσβάσεων στα Νησιά των Βορείων Σποράδων <i>(Πύλες Εισόδου στην Περιοχή Παρέμβασης)</i>	
ΣΣ-2	Ενίσχυση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Ανάπτυξη και Διασφάλιση της Εσωτερικής «διασυνδεσιμότητας» και Προσβασιμότητας στους Αστικούς, Ιστορικούς, Πολιτιστικούς και Περιβαλλοντικούς Πόρους της Περιοχής Παρέμβασης του ΟΣΣ/ΟΧΕ Βορείων Σποράδων <i>(Φιλικότητα, Συνέχεια και Διαλειτουργικότητα της Επισκεψιμότητας στην Περιοχή Παρέμβασης ως ενιαίου Χώρου Διαβίωσης και Προορισμού)</i>	
ΣΣ-3	Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Κατοίκων και των Επισκεπτών στα Νησιά των Βορείων Σποράδων <i>(Ποιότητα Ζωής, Καθημερινή Διαβίωση,</i>	



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό
και Επενδυτικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

**Στρατηγικοί Άξονες της ΟΧΕ Βορείων Σποράδων
και Χαρακτηριστικά – Περιεχόμενο**

Στρατηγικοί Στόχοι		Σχόλια
	Ασφάλεια έναντι φυσικών Κινδύνων, Αυθεντικότητα)	
ΣΣ-4	Εμπλουτισμός και Βελτίωση της Ελκυστικότητας του «ενιαίου» Τουριστικού και Πολιτιστικού Προϊόντος στα Νησιά των Βορείων Σποράδων (Προσβασιμότητα, Αστική Αναζωογόνηση, Τοπόσημα, Πολυμορφικότητα και Βιωματικές Εμπειρίες)	
ΣΣ-5	Προσέλκυση Επενδύσεων, στους τομείς των Μεταφορών, του περιβάλλοντος, της ενεργειακής απόδοσης, του τουρισμού, της δημιουργικής βιομηχανίας κ.λπ. και διαμόρφωση / προώθηση συνεργιών μεταξύ των ΟΤΑ και του Ιδιωτικού Τομέα (Αλλαγή της «κλίμακας» της Τοπικής Οικονομίας, εμπλουτισμός δραστηριοτήτων, αποφυγή κινδύνων που συνεπάγονται η «μονοκαλλιέργεια» και η εποχικότητα)	
ΣΣ-6	Προσέλκυση Επενδύσεων, στον πρωτογενή τομέα (γεωργία, πρώτη μεταποίηση και αγροδιατροφή, αλιεία) και διαμόρφωση / προώθηση συνεργιών για τη δημιουργία και προώθηση τοπικών προϊόντων ΠΟΠ, συνεργασιών τοπικών επιχειρήσεων, δημιουργία ΚΟΙΝΣΕΠ κ.ο.κ. (Συμβολή του Πρωτογενούς στην Αλλαγή του Οικονομικού Μοντέλου των Β. Σποράδων)	
ΣΣ-7	Προσέλκυση, Προβολή και Βιώσιμη Διαχείριση του Τουριστικού και Πολιτιστικού Προϊόντος και των Πολιτιστικών / Τουριστικών Ροών στο Νησιωτικό Σύμπλεγμα των Βορείων Σποράδων μέσω εφαρμογής καινοτόμων και «έξυπνων» λύσεων (Εμπλουτισμός Πολιτιστικής και Δημιουργικής Οικονομίας, Έξυπνη Διαχείριση Τουριστικών και Λοιπών Ροών)	
ΣΣ-8	Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης και της Απασχολησιμότητας στα Νησιά των Βορείων Σποράδων (Κοινωνική Φροντίδα, Κοινωνική Ένταξη Ευπαθών Ομάδων, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας,	

Στρατηγικοί Άξονες της ΟΧΕ Βορείων Σποράδων και Χαρακτηριστικά – Περιεχόμενο		
Στρατηγικοί Στόχοι		Σχόλια
	Μηχανισμοί και Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση, Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων και Εργαζομένων)	
ΣΣ-9	Στήριξη, ανάδειξη και προσέλκυση Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών στα Νησιά των Βορείων Σποράδων (Στήριξη της Επιχειρηματικότητας με Μηχανισμούς, Φιλικό Περιβάλλον και Άμεσες Ενισχύσεις προς Νέες και υφιστάμενες Επιχειρήσεις)	
ΣΣ-10	Μηχανισμοί και Εργαλεία Υποστήριξης και Προώθησης της Δια-δημοτικής Συνεργασίας και της «Διακυβέρνησης» του ΟΣΣ/ΟΧΕ Βορείων Σποράδων (Διακυβέρνηση του Σχεδίου “ΟΣΣ/ΟΧΕ Βορείων Σποράδων”, Εταιρικές Σχέσεις, Λογοδοσία και Φόρουμ Φορέων και Πολιτών)	

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

(συμπληρώνεται τόσες φορές όσες και οι προτεινόμενες Δράσεις του Φορέα)

Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ			
Τίτλος Προτεινόμενης Δράσης	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑΛ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)		
Στρατηγικός Στόχος τον οποίο Εξυπηρετεί η Δράση (ένας ή περισσότεροι με βάση τίτλους και κωδικούς εκ του παραπάνω Πίνακα)	Προσέλκυση Επενδύσεων, στους τομείς των Μεταφορών, του περιβάλλοντος, της ενεργειακής απόδοσης, του τουρισμού, της δημιουργικής βιομηχανίας κ.λπ. και διαμόρφωση / προώθηση συνεργιών μεταξύ των ΟΤΑ και του Ιδιωτικού Τομέα <i>(Αλλαγή της «κλίμακας» της Τοπικής Οικονομίας, εμπλουτισμός δραστηριοτήτων, αποφυγή κινδύνων που συνεπάγονται η «μονοκαλλιέργεια» και η εποχικότητα)</i>	ΚΩΔ	ΣΣ-5
Ενδεικτικός Δικαιούχος	Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ - Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ <i>(σ.σ. ο φορέας που προτείνεται να υλοποιήσει τη Δράση και διαθέτει ή θα αναλάβει/ του δοθεί η αρμοδιότητα)</i>		

Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός	1.957.960,00 Σε ΕΥΡΩ <i>(σ.σ. Αναφερόμαστε σε «Π/Υ» και όχι σε «Τελικό κόστος» όπως θα προκύψει με την υλοποίηση του Έργου. Στις περιπτώσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων, ως Π/Υ σημειώνεται η «Δημόσια Δαπάνη». Στις περιπτώσεις Αυτεπιστασιών, Δράσεων ΕΚΤ -άυλων κλπ. ο Π/Υ ταυτίζεται με το τελικό κόστος)</i>
Μόχλευση Ιδιωτικών Κεφαλαίων/ Ιδιωτικές Επενδύσεις Σε ΕΥΡΩ
Βάση για τον Προϋπολογισμό που προτείνεται	Εκτίμηση φορέα επί τη βάση άλλων ανάλογων έργων <i>(σ.σ. αναφορά στο αν ο Π/Υ προέρχεται από πλήρη επικαιροποιημένη μελέτη, παλαιότερη μελέτη ή ενδιάμεσο στάδιο μελέτης και με εκτίμηση φορέα, εκτίμηση φορέα επί τη βάση μοναδιαίου κόστους ή άλλων ανάλογων έργων κ.α.)</i>

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Τεχνική Περιγραφή	<p>Το παρόν έργο αφορά στην μετατροπή του συνόλου των κτιρίων του παλαιού Κέντρου Υγείας Σκιάθου σε κτίριο που θα στεγάσει το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) και το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.Κ.).</p> <p>Εντός του οικοπέδου εμβαδού $E = 1.589,27m^2$ υπάρχουν τέσσερα (4) στατικά ανεξάρτητα κτίρια με επί μέρους φορείς που κατασκευάστηκαν σε διάφορες χρονικές περιόδους.</p> <p>Τα κτίρια (1) και (3) κατασκευάστηκαν πριν το έτος 1970 και ο φορέας τους είναι συμβατικός από σπλισμένο σκυρόδεμα. Τα κτίρια είναι ισόγεια με επικάλυψη ξύλινη στέγη εδραζόμενη σε πλάκα σκυροδέματος. Τα ανωτέρω κτίρια διατηρούνται και ενισχύονται.</p> <p>Το κτίριο (2) κατασκευάστηκε το έτος 1985, είναι μικρό ισόγειο κτίσμα διαστάσεων $2,80*7,45m$ και έχει τοποθετηθεί μεταξύ των κτιρίων (1) και (3). Ο φορέας είναι συμβατικός από σπλισμένο σκυρόδεμα. Η μέθοδος κατασκευής του και η απουσία αντισεισμικού αρμού οδηγούν στην καθαίρεσή του και επανακατασκευή με βάση το νέο πλέγμα κανονισμών. Το νέο κτίριο θα είναι πάλι ισόγειο</p> <p>Το κτίριο (4) κατασκευάστηκε το έτος 1985 με αρχική χρήση «ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΚΙΑΘΟΥ». Για το συγκεκριμένο κτίριο υπήρχε προοπτική ορόφου. Με βάση την νέα αρχιτεκτονική πρόταση το κτίριο διατηρείται στο σύνολό του και σε τμήμα του γίνεται προσθήκη καθ' ύψος.</p> <p>Για την εξυπηρέτηση των αναγκών των σχολικών μονάδων χρησιμοποιούνται όλα τα τετραγωνικά του υφιστάμενου κτίσματος με παράλληλη προσθήκη ενός ορόφου στην νεότερη πτέρυγα του παλιού κέντρου υγείας η οποία οικοδομήθηκε το 1984 με αριθμό αδείας (84/16.10.1984). Στο κτίριο προβλέπονται η διαμόρφωση αιθουσών διδασκαλίας, χώροι εργαστηρίων, αίθουσα εκδηλώσεων και χώρος κυλικείου.</p>																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ</th> <th>ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Εμβαδόν γηπέδου:</td> <td></td> <td>1589,27τ.μ.</td> </tr> <tr> <td>Εμβαδόν κάλυψης κτιρίου:</td> <td>953,56 τ.μ.</td> <td>785,59 τ.μ.</td> </tr> <tr> <td>Εμβαδόν δόμησης κτιρίου:</td> <td>2224.98 τ.μ.</td> <td>1085,91 τ.μ.</td> </tr> <tr> <td>Εμβαδόν εξωστών:</td> <td>445τ.μ.</td> <td>2.13 τ.μ.</td> </tr> <tr> <td>Εμβαδόν χώρων εκτός Σ.Δ.</td> <td></td> <td>144.59 τ.μ.</td> </tr> <tr> <td>Μέγιστο ύψος κτιρίου</td> <td>8.50 μ.</td> <td>8,50</td> </tr> <tr> <td>Συνολικός όγκος κτιρίου</td> <td>12.237,39</td> <td>3.630,19</td> </tr> </tbody> </table>		ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ	Εμβαδόν γηπέδου:		1589,27τ.μ.	Εμβαδόν κάλυψης κτιρίου:	953,56 τ.μ.	785,59 τ.μ.	Εμβαδόν δόμησης κτιρίου:	2224.98 τ.μ.	1085,91 τ.μ.	Εμβαδόν εξωστών:	445τ.μ.	2.13 τ.μ.	Εμβαδόν χώρων εκτός Σ.Δ.		144.59 τ.μ.	Μέγιστο ύψος κτιρίου	8.50 μ.	8,50	Συνολικός όγκος κτιρίου	12.237,39	3.630,19
	ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ																							
Εμβαδόν γηπέδου:		1589,27τ.μ.																							
Εμβαδόν κάλυψης κτιρίου:	953,56 τ.μ.	785,59 τ.μ.																							
Εμβαδόν δόμησης κτιρίου:	2224.98 τ.μ.	1085,91 τ.μ.																							
Εμβαδόν εξωστών:	445τ.μ.	2.13 τ.μ.																							
Εμβαδόν χώρων εκτός Σ.Δ.		144.59 τ.μ.																							
Μέγιστο ύψος κτιρίου	8.50 μ.	8,50																							
Συνολικός όγκος κτιρίου	12.237,39	3.630,19																							
	<p><i>(σ.σ. Να δοθεί σύντομη περιγραφή της προτεινόμενης δράσης, με αναφορά σε μεγέθη εφόσον είναι γνωστά –π.χ. χιλιόμετρα, τετραγωνικά μέτρα κλπ.- Να γίνει αναφορά στο εάν υπάρχει έγκριση της απαιτούμενης μελέτης κλπ. εφόσον είναι γνωστό. Να αναφερθούν ειδικά θέματα εφόσον υπάρχουν και είναι γνωστά. Να δοθεί η «χωροθέτηση» τουλάχιστον ως προς το ΝΗΣΙ/Α και ΠΕΡΙΟΧΗ του.)</i></p>																								

Τρόπος Υλοποίησης - Φορέας Αρμόδιος για την υλοποίηση	Προγραμματική σύμβαση με Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ - Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ <i>(στην περίπτωση που αναλαμβάνεται / θα προταθεί να αναληφθεί έργο από άλλον φορέα , να γίνει σχετική αναφορά)</i>				
Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης	2024	2025	2026	2027	2028
	Ως « έναρξη » τίθεται η εκτιμώμενη με την πλήρη ωρίμανση Δράσης για Έναρξη Υλοποίησης : για Έργα – Προμήθειες : Ημερομηνία Σύμβασης με Ανάδοχο, για Αυτεπιστασίες : Ημερομηνία έγκρισης Αυτεπιστασίας, για Άυλες Δράσεις : η έναρξη υλοποίησης, για Ιδιωτικές Επενδύσεις : η Ημερομηνία έναρξης Επένδυσης. Ως « λήξη » τίθεται η Ημερομηνία πλήρους ολοκλήρωσης Δράσης.				
Καταγράφεται ως «ΤΡΙΜΗΝΑ» π.χ. 3^ο/2019, 1^ο/2021 κλπ.		ΕΝΑΡΞΗ		ΛΗΞΗ	

Δ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ				
Εκτίμηση της Ωριμότητας της προτεινόμενης Δράσης		<i>Υπάρχει</i>	<i>Σε εξέλιξη</i>	<i>Δεν υπάρχει</i>
	Μελέτη σκοπιμότητας		√	
	Θεσμικό πλαίσιο	√		
	Χωροθέτηση - Ιδιοκτησιακό	√		
	Εγκρίσεις προ κατασκευής/ έναρξης υλοποίησης δράσης			√
	Άδειες			√
	Μελέτες κλπ		√	
	Τεύχη Δημοπράτησης		√	
Σχολιασμός Ωριμότητας - Περαιτέρω αναγκαίες Ενέργειες ωρίμανσης	Εκτιμώμενος χρόνος πλήρους ωρίμανσης είναι 12 μήνες <i>(με αναφορά στα Στάδια + Χρόνους για πλήρη Ωρίμανση , καθώς και στον φορέα που είναι αρμόδιος / αναλαμβάνει να ωριμάσει τη Δράση που προτείνεται)</i>			
Ε. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Αναμενόμενα ποσοτικά αποτελέσματα	Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου: 15 μήνες			
Αναμενόμενα ποιοτικά αποτελέσματα	Βελτίωση της ζωής των μαθητών καθώς και του διδακτικού προσωπικού			
Ε. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ				

Τα παρακάτω συμπληρώνονται κατά την αξιολόγηση της πρότασης φορέα :

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ			
Σκοπιμότητα Δράσης			
Ωριμότητα Δράσης - Χρονοδιάγραμμα			
Στρατηγικός Στόχος ΟΧΕ που εξυπηρετεί η Δράση			
Φορέας Υλοποίησης			
Προϋπολογισμός			
Συσχετισμός με Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 ή άλλη πηγή			
Επενδυτική Προτεραιότητα		Ειδικός Στόχος	
Δείκτες Εκροών	Π.χ. CO22: Αποκατάσταση του εδάφους: Συνολική επιφάνεια αποκατεστημένου εδάφους (Εκτάρια)		
Δείκτες Αποτελέσματος	Π.χ. T4433: Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ: 58.858.799 Τόνοι ισοδύναμου CO2		