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Πρόοδος - Ολοκλήρωση 

του Περιφερειακού Προγράμματος  

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020  

 



ΠΡΟΟΔΟΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020  

Με βάση την μέχρι σήμερα πρόοδο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Θεσσαλίας 2014-2020(ΠΕΠΘ), όπως απεικονίζεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 

Σύστημα(ΟΠΣ), και τις εκκρεμούσες προς καταχώρηση δαπάνες διασφαλίζεται η ομαλή 

ολοκλήρωση του με εκτιμώμενο ποσοστό υπερδέσμευσης της τάξης του 108%.  

Επισημαίνονται τα εξής:   

- Στον Άξονα Προτεραιότητας 1 εφαρμόζεται η δυνατότητα  ποσοστού ευελιξίας έως 

15% (Κανονισμός (ΕΕ) 2039/2022 / FAST CARE). 

- Στον  Άξονα Προτεραιότητας 3 προτείνεται η χρήση της δυνατότητας εφαρμογής 

100% συγχρηματοδότησης στις δαπάνες της τελευταίας λογιστικής χρήσης αυτού 

(Κανονισμός (ΕΕ) 795/2024 / Strategic Technology for European Platform(STEP)). Η  

αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας θα υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης μέσω γραπτής διαδικασίας και μετά την έκδοση της σχετικής 

Aπόφασης θα ενημερωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της SFC2014.   

Οι αφαιρέσεις δαπανών για μεταφορά στην Πρ/κή Περίοδο 2021-2027 ολοκληρώνονται 

εντός Μάϊου. Επίσης, εντός του Β’ τετραμήνου 2024 αναμένεται η ολοκλήρωση της ένταξης 

των «μεταφερόμενων» και τμηματοποιημένων(phasing) έργων του Πρ/τος.  

Το σύνολο των δαπανών του Προγράμματος θα έχει καταχωρηθεί στο ΟΠΣ έως 31/10/2024, 

συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που αφορούν σε Κρατικές Ενισχύσεις, προκειμένου 

να πραγματοποιηθεί το κλείσιμο του Α’ Σταδίου του Πρ/τος έως το τέλος του 2024, 

σύμφωνα με τις σχετικές κατευθύνσεις της Αρχής Πιστοποίησης.  

Η πρόβλεψη ολοκλήρωσης του Προγράμματος από πλευράς δαπανών παρουσιάζεται στον 

ακόλουθο πίνακα:  

 



 

 

 

 

 

 

ΚΩΔ. 
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"ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ"
% 

ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

1

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των 

επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική 

επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της 

Περιφερειακής Προστιθέμενης Αξίας. ΕΤΠΑ

90.000.000 72.000.000 89.054.858 71.493.886 111.500.000 89.450.000 82.800.000 115%

2.α
Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού - 

ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση. ΕΚΤ
89.850.410 71.880.328 82.385.791 68.347.131 95.500.000 78.838.498 78.800.000 110%

2.β Υποδομές στήριξης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού ΕΤΠΑ 39.092.258 31.273.806 37.173.208 31.168.352 38.800.000 32.469.785 32.400.000 104%

3
Προστασία του περιβάλλοντος - Μετάβαση σε μια οικονομία 

φιλική στο περιβάλλον. ΕΤΠΑ
82.435.500 65.948.400 53.926.501 44.024.344 78.000.000 68.097.843 68.000.000 103%

4
Ανάπτυξη - Εκσυγχρονισμός - Συμπλήρωση υποδομών για την 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. ΕΤΠΑ
67.500.000 54.000.000 64.307.830 53.660.256 69.900.000 58.133.992 58.100.000 108%

5 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ ΕΤΠΑ 6.450.000 5.160.000 5.263.013 4.378.234 5.900.000 4.887.824 4.880.000 95%

6 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ ΕΚΤ 1.368.324 1.094.659 188.063 150.450 1.200.000 960.000 960.000 88%

376.696.492 301.357.194 332.299.263 273.222.653 400.800.000 332.837.943 325.940.000 108%

ΕΤΠΑ 108%

ΕΚΤ 109%

ΣΥΝΟΛΟ


